



## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO "III/1924 Běhařov, oprava"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001214

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500009018

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

### I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

##### **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

##### **COLAS CZ, a.s**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

zastoupená: Ing. Josef Ředina, manažer regionu, na základě plné moci

IČO: 26177 005 DIČ: CZ26177005

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: 4indfqd

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Josef Ředina, tel. [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 20.05.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/1924 Běhařov, oprava (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

### **III. Změna SOD**

- 3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Změny, které nemohly být ani při jednání s náležitou péčí předvídané, se týkají zejména změny návrhu opravy a zřízení uličních vpustí, kdy v průběhu realizace stavby bylo zjištěno, s ohledem na jejich skutečný stavební stav a polohu, že část uličních vpustí nevyžaduje kompletní výměnu, ale pouze rekonstrukci. Dále se jedná o provedení úpravy části stávajících obrub a vjezdů, které bylo nutné s ohledem na novou nivelitu a vyrovnání příčného profilu komunikace výškově upravit a zohlednění skutečně provedených výměr dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby.
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 775 830,97 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: 718 333,05 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD  
bez DPH: 4 880 000,00 Kč  
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 57 497,92 Kč bez DPH.
  - 3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
**bez DPH 4 937 497,92 Kč**
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

### **IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti**

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

- údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
  - 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
  - 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  - 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
    - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
    - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
  - 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Změnový list č. 1
- Rozpočet ke změnovému listu č. 1
- Plná moc Ing. Ředina

*objednatel:*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

*podepsáno elektronicky*

---

**COLAS CZ, a.s.**

Ing. Josef Ředina

manažer region

na základě plné moci

*podepsáno elektronicky*



*Za administrativní správnost:* \_\_\_\_\_

**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	<b>III/1924 Běhařov, oprava</b>			
Objekt:	SO 101 - Komunikace, SO 301 - Odvodnění komunikace			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119			
Zhotovitel:	COLAS CZ a.s.			
TDS:	Antonín Beck, Meclov 187, 345 21 Meclov, IČ 73374181			
Popis změny:				
<b>Měněpráce:</b>				
<b>SO 101 Komunikace</b>				
- pol. č. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 21 - snížení výměr u položek zahrnujících lokální sanaci a zohlednění skutečně provedených výměr dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby				
- pol. č. 4 - nerealizovaná položka				
<b>SO 301 Odvodnění komunikace</b>				
- pol. č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48 - snížení výměr u položek souvisejících se zřízením uličních vpustí, kdy v průběhu stavby bylo zjištěno, s ohledem na jejich skutečný stavební stav a polohu, že část uličních vpustí nevyžaduje kompletní výměnu, ale pouze rekonstrukci				
<b>Vícepráce:</b>				
<b>SO 101 Komunikace</b>				
- pol. č. 6, 19 - navýšení výměr u položek zahrnujících úpravu vjezdů z důvodu plynulému výškovému napojení s ohledem na novou nivelitu komunikace				
- pol. č. 10, 11 - navýšení výměr u položek spojovacího postřiku a ohrubné vrstvy dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby				
- pol. č. 22, 23, 24, 25 - nové položky zahrnující hloubení rýh, vodorovnou dopravu sutí a uložení sypaniny související s úpravou vjezdů z důvodu plynulému výškovému napojení s ohledem na novou nivelitu komunikace (ceny položek převzaty z SO 301)				
- pol. č. 26, 27, 28, 29, 30 - nové položky zahrnující lokální sanaci a zohlednění skutečně provedených výměr dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby				
- pol. č. 31 - nová položka související s úpravou vjezdů z důvodu plynulému výškovému napojení s ohledem na novou nivelitu komunikace				
- pol. č. 32, 33, 34 - nové položky zahrnující úpravu stávajících obrub, které byly s ohledem na novou nivelitu komunikace nutné výškově upravit				
<b>SO 301 Odvodnění komunikace</b>				
- pol. č. 49, 50, 51, 52 - nové položky souvisejících se zřízením uličních vpustí, kdy v průběhu stavby bylo zjištěno, s ohledem na jejich skutečný stavební stav a polohu, že část uličních vpustí nevyžaduje kompletní výměnu, ale pouze rekonstrukci				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel; zhotovitel; dle skutečného stavu na stavbě		
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.X bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	57 497,92 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	12 074,56 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	69 572,49 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	4 880 000,00 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	4 880 000,00 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	4 937 497,92 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	<b>5 974 372,49 Kč</b>		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-718 333,05 Kč	57 497,92 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	775 830,97 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,91		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel: [redacted]			
	TDS: [redacted]			
	Objednatel: [redacted]			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

## Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/1924 Běhařov, oprava

### MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
<b>SO 101 - Komunikace</b>										
<b>§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ</b>										
2	113107225	Odstranění podkladu z kamenná drčeného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	240,00	71,00	-169,00	100,00	24 000,00	7 100,00	-16 900,00
3	113107243	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 624,00	1 394,00	-1 230,00	50,00	131 200,00	69 700,00	-61 500,00
4	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	120,00	0,00	-120,00	300,00	36 000,00	0,00	-36 000,00
5	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	240,00	71,00	-169,00	220,00	52 800,00	15 620,00	-37 180,00
7	566201111	Úprava krytu z kamenná drčeného pro nový kryt s doplněním kamenná drčeného do 0,04 m3/m2	m2	2 710,00	2 360,00	-350,00	110,00	298 100,00	259 600,00	-38 500,00
8	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenná OKH) tl 80 mm š přes 3 m	m2	2 710,00	2 486,00	-224,00	480,00	1 300 800,00	1 193 280,00	-107 520,00
9	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	2 710,00	1 070,00	-1 640,00	15,00	40 650,00	16 050,00	-24 600,00
17	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	1 053,06	1 047,66	-5,40	100,00	105 306,00	104 766,10	-539,90
18	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	31 591,80	31 429,83	-161,97	0,10	3 159,18	3 142,98	-16,20
21	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1 295,58	1 265,73	-29,86	5,00	6 477,91	6 328,63	-149,28
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>-322 905,38</b>
<b>SO 301 - Odvodnění komunikace</b>										
<b>§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ</b>										
1	132251104	Hloubení ryh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	102,00	94,00	-8,00	450,00	45 900,00	42 300,00	-3 600,00
2	132251104	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3	m3	91,13	74,25	-16,88	450,00	41 006,25	33 412,50	-7 593,75
4	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 2 m	m2	378,00	0,00	-378,00	10,00	3 780,00	0,00	-3 780,00
5	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 2 m	m2	378,00	0,00	-378,00	5,00	1 890,00	0,00	-1 890,00
6	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	266,70	241,83	-24,88	350,00	93 345,00	84 638,75	-8 706,25
7	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 334,00	4 836,50	-497,50	1,00	5 334,00	4 836,50	-497,50
8	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamenná na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	506,73	459,47	-47,26	5,00	2 533,65	2 297,34	-236,32
9	171251201	Uložení sypaniny na skládku nebo mezikládku	m3	266,70	241,83	-24,88	50,00	13 335,00	12 091,25	-1 243,75
10	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	205,28	188,40	-16,88	250,00	51 318,75	47 100,00	-4 218,75
11	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	375,98	345,60	-30,38	200,00	75 195,00	69 120,00	-6 075,00
12	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	34,56	31,36	-3,20	250,00	8 640,00	7 840,00	-800,00
13	58341341	kamenná drčená drobná frakce 0/4	t	62,21	56,45	-5,76	200,00	12 441,60	11 289,60	-1 152,00
14	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná drobného těženého	m3	20,79	13,42	-7,37	1 100,00	22 869,00	14 762,00	-8 107,00
15	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	27,00	6,00	-21,00	500,00	13 500,00	3 000,00	-10 500,00
16	59224483	vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstavec pro rám 300x500mm	kus	27,00	0,00	-27,00	300,00	8 100,00	0,00	-8 100,00
17	452312151	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	6,08	5,94	-0,14	4 000,00	24 300,00	23 760,00	-540,00
22	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	27,00	22,00	-5,00	200,00	5 400,00	4 400,00	-1 000,00
23	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštněného SN 12 z PVC-U DN 160	m	27,00	22,00	-5,00	250,00	6 750,00	5 500,00	-1 250,00
24	28612001	trubka kanalizační PVC ploštněná třivrstvá DN 160x1000mm SN12	m	27,81	22,66	-5,15	550,00	15 295,50	12 463,00	-2 832,50
25	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých ploštněných DN 150	kus	135,00	110,00	-25,00	250,00	33 750,00	27 500,00	-6 250,00
26	28617182	koleno kanalizační PP třivrstvé DN12 DN 150x45°	kus	135,00	110,00	-25,00	150,00	20 250,00	16 500,00	-3 750,00
27	890211851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	29,70	26,40	-3,30	1 500,00	44 550,00	39 600,00	-4 950,00
28	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalíštem	kus	27,00	6,00	-21,00	1 000,00	27 000,00	6 000,00	-21 000,00
29	59224495	vpust' uliční DN 450 kalíšče nízké 450/240x50mm	kus	27,00	6,00	-21,00	500,00	13 500,00	3 000,00	-10 500,00
30	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 195 mm	kus	27,00	6,00	-21,00	1 000,00	27 000,00	6 000,00	-21 000,00
31	59223856	skruží betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	27,00	6,00	-21,00	500,00	13 500,00	3 000,00	-10 500,00
32	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 295 mm	kus	27,00	0,00	-27,00	1 000,00	27 000,00	0,00	-27 000,00
33	59224484	vpust' uliční DN 450 konus 450x270x50mm	kus	27,00	0,00	-27,00	500,00	13 500,00	0,00	-13 500,00
34	895941321	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 195 mm	kus	27,00	6,00	-21,00	1 000,00	27 000,00	6 000,00	-21 000,00
35	59223860	skruží betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	27,00	6,00	-21,00	500,00	13 500,00	3 000,00	-10 500,00
36	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	27,00	6,00	-21,00	1 000,00	27 000,00	6 000,00	-21 000,00
37	59224489	skruží betonová s odtokem 150mm pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	27,00	6,00	-21,00	500,00	13 500,00	3 000,00	-10 500,00
38	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	27,00	22,00	-5,00	1 500,00	40 500,00	33 000,00	-7 500,00
39	55242322	mříž D 400 - plochá 300x500mm	kus	27,00	0,00	-27,00	3 500,00	94 500,00	0,00	-94 500,00
40	59223870	koš nízký pro uliční vpust' žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	27,00	0,00	-27,00	1 000,00	27 000,00	0,00	-27 000,00
41	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	27,00	22,00	-5,00	1 000,00	27 000,00	22 000,00	-5 000,00
42	899623161	Obelování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	8,64	7,04	-1,60	4 000,00	34 560,00	28 160,00	-6 400,00
44	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	234,03	226,32	-7,71	100,00	23 403,20	22 632,40	-770,80
45	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	7 020,96	6 789,72	-231,24	0,10	702,10	678,97	-23,12
46	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	234,03	226,32	-7,71	50,00	11 701,60	11 316,20	-385,40
47	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	249,62	241,91	-7,71	5,00	1 248,10	1 209,56	-38,54
48	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	889,44	842,04	-47,40	5,00	4 447,20	4 210,21	-236,99
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>-395 427,67</b>
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>-718 333,05</b>

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 101 - Komunikace										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZZV										
6	564871116	Podklad ze šetrkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	240,00	300,20	60,20	330,00	79 200,00	99 066,00	19 866,00
10	573231106	Posťlík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	2 180,00	2 427,00	247,00	15,00	32 700,00	36 405,00	3 705,00
11	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 180,00	2 427,00	247,00	330,00	719 400,00	800 910,00	81 510,00
19	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	180,00	305,25	125,25	5,00	900,00	1 526,23	626,23
22	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	0,00	68,76	68,76	450,00	0,00	30 942,00	30 942,00
23	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	0,00	68,76	68,76	350,00	0,00	24 066,00	24 066,00
24	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,00	1 375,20	1 375,20	1,00	0,00	1 375,20	1 375,20
25	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	0,00	68,76	68,76	50,00	0,00	3 438,00	3 438,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										165 528,43

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč		
SO 101 - Komunikace										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZZV										
26	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	133,00	78,30	0,91	71,25	9 476,25		
27	113154364	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 960,00	94,80	0,91	86,27	169 089,20		
28	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	63,00	79,90	0,91	72,71	4 580,73		
29	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 093,00	0,88	0,91	0,80	1 674,40		
30	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	63,00	53,80	0,91	48,96	3 084,48		
31	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	229,20	52,50	0,91	47,78	10 951,18		
32	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	74,00	189,00	0,91	171,99	12 727,26		
33	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	82,00	306,00	0,91	278,46	22 833,72		
34	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,84	4 170,00	0,91	3 794,70	18 366,35		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										252 783,56
SO 301 - Odvodnění komunikace										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZZV										
49	59223864	prstec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový pro rám 500x500mm	kus	6,00	397,00	0,91	361,27	2 167,62		
50	894211111	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/30	kus	16,00	12 900,00	0,91	11 739,00	187 824,00		
51	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	22,00	7 850,00	0,91	7 143,50	157 157,00		
52	59223875	koš nízký pro uliční vpusť žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	22,00	518,00	0,91	471,38	10 370,36		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										357 518,98
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										775 830,97
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:										57 497,92

**PLNÁ MOC**

Společnost  
**COLAS CZ, a.s.**  
IČO: 261 77 005  
se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka č. 6556  
(dále jen „Společnost“)

kteřou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud Martin

**tímto uděluje**

**plnou moc**

**Josefu Ředinovi**  
Zaměstnanci Společnosti – manažerovi regionu Plzeňského  
Datum narození: [REDACTED]  
bytem [REDACTED]  
(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení regionu Plzeňského. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy vyjma smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 500 tis. Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;




- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. regionu Plzeňského, a celková výše škody nepřesahuje částku 15 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2024

V Praze dne 15.12.2023



.....  
COLAS CZ, a.s.  
Ing. Tomáš Krones  
předseda představenstva



COLAS CZ, a.s.  
Arnaud Martin  
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 15.12.2023



.....  
Josef Ředina

