

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I.

Smluvní strany

Smluvní strany:

Zhotovitel:

Jméno: **M – SILNICE a.s.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
Zastoupený: Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER, jednajícím na základě pověření
Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice
Doručovací adresa: Hradecká 415, 50601 Jičín
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 1080015329/0800

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel:

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

Dne: 24.10.2024 v 13:44:45

Čj: TSHK/7699/2024

Listů: 0 Příloh: 2

Obdržen

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 4.7.2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a to opravu povrchu vozovky v ulici Dykova v Hradci Králové v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 124071 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava povrchu vozovky v ulici Dykova, Hradec Králové“ a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Cena díla byla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo sjednána částkou ve výši bez DPH 3 649 649,17 Kč.
3. Lhůta pro provedení opravy povrchu byla dle čl. IV. odst. 5 smlouvy o dílo sjednána na 60 dní od protokolárního předání staveniště. Dle protokolu o předání a převzetí staveniště bylo staveniště předáno dne 26.8.2024, tedy výstavba měla být ukončena ke dni 25.10.2024.
4. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Konkrétně se v případě méněprací jedná o následující položky:

- asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm.

U víceprací se jedná o následující položky:

- recyklace podkladu za studena na místě SROSM – rozpojení a reprofilace tl. 200 mm plochy do 3000 m²
 - recyklace podkladu za studena na místě SROSM – promísení s pojivem, kamenivem tl. 200 mm do 3000 m²
 - obruby z dlažebních kostek drobných
 - vpusť kanalizační uliční kompletní z betonových dílců vč. zemních prací
 - napojení dešťové kanalizace
 - hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m³ vč. odvozu.
5. V rozsahu těchto změn došlo ke změně ceny díla, která se zvýšila o 574.799,76 Kč bez DPH. V návaznosti na uvedené je třeba posunout termín dokončení díla o 14 dnů, tj. do 8.11.2024.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na skutečnosti uvedené výše v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že článek IV. odst. 5 smlouvy o dílo bude znít následovně:

„ 5. Lhůta pro provedení opravy povrchu bude 74 dní od protokolárního předání staveniště.“

2. S ohledem na skutečnosti uvedené výše v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že článek V. odst. 1 smlouvy o dílo bude znít následovně:

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 4 224 448,93 Kč.“

3. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Obsah dodatku lze případně měnit jen dalším elektronickým, případně písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.


V Hradci Králové dne


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:


Ing. Jiří Albrecht
ředitel oblastního závodu SEVER
společnosti M – SILNICE a.s.,
jednající na základě pověření


Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	Mj.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	-----	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: 923124087 - Hradec Králové - Oprava povrchu vozovky v ulici Dykova

Objekt: 990 - Dodatek č.1

Etapa: 01 - Méněpráce

001	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m,, po zhuštění tl. 50 mm	-3 515,0200	m2			
Součet za Etapa: 01 - Méněpráce						-320 935,24	-1 114 331,64

Etapa: 02 - Vícepráce

001	567521121	Recyklace podkladů za studena na místě SROSM - rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy do 3000 m2, vč. odvozu přebytečného materiálu a uložení	3 044,1200	m2			
002	567522124	Recyklace podkladů za studena na místě SROSM - promísání s pojivem, kamenivem tl 200 mm do 3000 m2, vč. urovnání do sklonů a zhuštění	3 044,1200	m2			
003	91785	OBRUBY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH<CR/LF>DVOJŘÁDEK Z KOSTEK 100/100/100 MM	792,0000	m			
004	89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ vč. zemních prací	1,0000	kus			
005	89715	NAPOJENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE vč. zemních prací	1,0000	kpl			
006	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 vč. odvozu	30,4000	m3			
Součet za Etapa: 02 - Vícepráce						1 495 735,00	1 809 839,35

CELKEM	Objekt: 990 - Dodatek č.1				574 799,76		695 507,71
---------------	----------------------------------	--	--	--	-------------------	--	-------------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
CZ Sazba základní	21%	574 799,76	120 707,95	695 507,71	7
CELKEM		574 799,76	120 707,95	695 507,71	