

DODATEK Č.6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek č. 6“)

č. smlouvy zhotovitele: 231111409

č. smlouvy objednatele: Sml 0164/2023/6

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** **Město Milevsko**

Nám. E.Beneše 420

399 01 Milevsko

IČO: 00249831

Zastoupený: Ing. Ivanem Radostou- starostou

(Dále jen „Objednatel“)

2. **Zhotovitel:** **COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 - Vysočany

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 6556

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih na základě PM

(Dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „*Smluvní strany*“)

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 16.8.2023 uzavřely smlouvu o dílo na akci „**Stavební úprava ul. Sokolovská, Milevsko**“ (dále také „**smlouva o dílo**“) a dále dodatek č.1 ze dne 3.1.2024 ,dodatek č.2 ze dne 30.1.2024, dodatek č.3 ze dne 4.4.2024, dodatek č.4 ze dne 6.6.2024 a dodatek č.5 ze dne 23.9.2024.
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č.5 se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **Předmětu díla a Ceny díla**.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

3.1. Předmět díla specifikovaný ve smlouvě o dílo se mění o vícepráce.

Z důvodu skutečností, které se objevily v průběhu stavby budou navýšeny objemy zemních prací.

V rozpočtu byly počítány nejmenší možné šířky výkopu dle požadavků normy. Během stavby došlo k několika skutečnostem, které nejsou projektem ani rozpočtem zohledněny:

- a) Trasa stávající kanalizace není v přesné poloze dle zákresu od správce, tudíž pro její odstranění (vycházela často ve stěně výkopu) bylo nutné výkop rozšířit, v horním úseku stavby byl výkop rozšířen ještě více z důvodu obetonování stávající kanalizace.
- b) Trasa stávajících kabelů NN, VO a CETIN na mnoha místech znemožnila osazení pažení, popř. si vyžádala posun trasy navržené kanalizace oproti PD-opět bylo nutné výkop rozšířit.
- c) Geodetický podklad a zaměření hloubek šachet od správce sítě vykazoval nepřesnost 0 až -50 cm. Při stavbě kanalizace dle PD, kde je dno uváděno v nadmořské výšce došlo k situaci, že původní stoka byla až 50 cm výše (resp. zaměřený povrch, od kterého se navrhlo nové krytí kanalizace byl ve skutečnosti o 50 cm výše). Výkop tak byl oproti PD a rozpočtu průměrně o 30 cm hlubší (50 cm v maximu)

Z provozních důvodů bude po dohodě s městem Milevsko, osazena vložka mezi šachtou RŠJ12 A RŠJ13. Z důvodu nevyhovující základové spáry mezi RŠJ7 A RŠJ10 bude zřízena vrstva z kameniva a geotextilie.

Předmětné práce jsou detailně vymezeny ve změnovém listu č.17 a změnovém listu č.18, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 6.

- 3.2 Cena díla specifikovaná v čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou Předmětu díla mění tak, že se zvyšuje o **856 040,62 Kč** bez DPH, tzn. že cena díla činí nově **34 703 046,46 Kč bez DPH**. Rozpis jednotlivých položek je **detailně vymezen ve změnovém listu č. 17 a změnovém listu č. 18, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.6.**

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo se uzavírá v elektronické podobě. Uzavření dodatku č.6 schválilo Zastupitelstvo města Milevska dne 16.10.2024, usnesením č. 215/24.

Příloha č. 1 : Změnový list č. 17

Změnový list č.18

V Milevsku dne 29.10.2024	V Jihlavě dne 25.10.2024
Za objednatele:	Za zhotovitele:
.....	
Ing. Ivan Radosta Starosta města Milevsko	Michal Altrichter Ředitel oblasti Jih COLAS CZ, a.s.



V Českých Budějovicích dne 23.08 2024

STAVBA: „STAVEBNÍ ÚPRAVA UL. SOKOLOVSKÁ, MILEVSKO“,

Vážení obchodní partneři,

Zhotovitel tímto oznamuje v souladu čl.XIX, odst. 19.2 SOD změna v důsledku zjištění skrytých překážek znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem.

Tento změnový list řeší navýšení objemu zemních prací.

V rozpočtu byly počítány nejmenší možné šířky výkopu dle požadavků normy. Během stavby došlo k několika skutečnostem, které nejsou projektem ani rozpočtem zohledněny:

- a) Trasa stávající kanalizace není v přesné poloze dle zákresu od správce, tudíž pro její odstranění (vycházela často ve stěně výkopu) bylo nutné výkop rozšířit, v horním úseku stavby byl výkop rozšířen ještě více z důvodu obetonování stávající kanalizace.
- b) Trasa stávajících kabelů NN, VO a Cetin na mnoha místech znemožnila osazení pažení, popř. si vyžádala posun trasy navržené kanalizace oproti PD-opět bylo nutné výkop rozšířit.
- c) Geodetický podklad a zaměření hloubek šachet od správce sítě vykazoval nepřesnost 0 až -50 cm. Při stavbě kanalizace dle PD, kde je dno uváděno v nadmořské výšce došlo k situaci, že původní stoka byla až 50 cm výše (resp. zaměřený povrch, od kterého se navrhlo nové krytí kanalizace byl ve skutečnosti o 50 cm výše). Výkop tak byl oproti PD a rozpočtu průměrně o 30 cm hlubší (50 cm v maximu)

V souladu s ustanovením čl.XIX, odst. 19.2b a 19.3 SOD zhotovitel předkládá změnový list ZL_17 k odsouhlasení a uvádí, že výše uvedená skutečnost nemá vliv na termín dokončení díla.

Zhotovitel žádá od odsouhlasení přílohy ZL_17 dle SOD čl.II, odst. 2.9.

S pozdravem

za Společnost COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.

Ing. Martin Kouba

Administrativně technický pracovník

Divize Silničního stavitelství, oblast Jih

korespondenční adresa: Planá 85, 370 01 Č.Budějovice

Přílohy:


- 1. **ZL17**
- 2. **Situační výkres**

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005

Zaps.v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 6556



Firma: COLAS CZ, a.s.

ZL17

Soupis prací objektu

Stavba: 231111409 Milevsko

Objekt:

Rozpočet:

CELKEM

765 828,62 Kč

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10

765 828,62 Kč

154	132101213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 10000 m3,STROJNĚ	M3	780,14	364,00 Kč	283 970,96 Kč
155	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	M3	47,15	292,00 Kč	13 767,80 Kč
161	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	780,18	220,00 Kč	171 639,86 Kč

Odvoz na skládku 286,06m3

Odvoz na meziskládku a zpět 494,12m3

163	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	M3	40,93	1 015,00 Kč	41 543,95 Kč
164	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	494,12	72,00 Kč	35 576,64 Kč
166	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	M3	19,42	934,00 Kč	18 138,28 Kč
R1	R	Dopojení potrubí od RŠJ15 do stávající vejčité kanalizace 1,6m	kpl	1,00	27 566,37 Kč	27 566,37 Kč
80	721242116R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 125	kus	-22,00	3 859,00 Kč	-84 898,00 Kč
RTS2023	7212242111	Lapač střešních splavenin PP HL 660, D 110 mm	kus	37,00	1 294,00 Kč	47 878,00 Kč
156	130900030RAD	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu	m3	20,904	6 065,00 Kč	126 782,76 Kč

vybourání obetonování potrubí od šachty RŠJ10 k RŠJ 13 67bm

RTS2023	113108325	Odstranění asfaltové vrstvy pl. Do 50 m2 tl. 25cm	m2	54,00	699,00 Kč	37 746,00 Kč
---------	-----------	---	----	-------	-----------	--------------

Odstranění mezi šachtami RŠJ13 a RŠJ15

RTS2023	113108330	Odstranění asfaltové vrstvy pl. Do 50 m2 tl. 30cm	m2	54,00	854,00 Kč	46 116,00 Kč
---------	-----------	---	----	-------	-----------	--------------

Odstranění mezi šachtami RŠJ13 a RŠJ15



V Českých Budějovicích dne 19.08 2024

STAVBA: „STAVEBNÍ ÚPRAVA UL. SOKOLOVSKÁ, MILEVSKO“,

Vážení obchodní partneři,

Zhotovitel tímto oznamuje v souladu čl.XIX, odst. 19.2 SOD změna v důsledku zjištění skrytých překážek znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem.

Osazení vložky bude provedeno mezi šachtami RŠJ12 a RŠJ13. Toto osazení bude provedeno z realizačních a provozních důvodů, a to po dohodě s městem Milevsko.

Zřízení podkladní vrstvy z kameniva a geotextilie je nutné z důvodu nevyhovující základové spáry výkopu. Realizováno v místech mezi RŠJ7 a RŠJ10. Realizováno bude tak, že bude nejprve proveden odkop v průměrné tloušťce 15 cm, poté vysypáno štěrkodrtí a položena geotextílie.

V souladu s ustanovením čl.XIX, odst. 19.2b a 19.3 SOD zhotovitel předkládá změnový list ZL_18 k odsouhlasení a uvádí, že výše uvedená skutečnost nemá vliv na termín dokončení díla.

Zhotovitel žádá od odsouhlasení přílohy ZL_18 dle SOD čl.II, odst. 2.9.

S pozdravem

za Společnost COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.

Ing. Martin Kouba

Administrativně technický pracovník

Divize Silničního stavitelství, oblast Jih

korespondenční adresa: Planá 85, 370 01 Č.Budějovice

Přílohy:

1. ZL18

COLAS CZ, a. s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005

Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 6556

Soupis prací objektu

Stavba: 231111409 Milevsko
Objekt:
Rozpočet:

CELKEM	90 212,00 Kč
--------	--------------

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10
90 212,00 Kč						
36	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	M2	100,00	19,00 Kč	1 900,00 Kč
37	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	M2	100,00	155,00 Kč	15 500,00 Kč
44	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 ze 100% PP	M2	100,00	23,00 Kč	2 300,00 Kč
55	132101213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 10000 m3,STROJNĚ	M3	15,00	364,00 Kč	5 460,00 Kč
R1	R - položka	Osazení vložky DN 800 - u č.p. 392 - mezi šachtami RŠJ12 a RŠJ13	KPL	1,00	65 052,00 Kč	65 052,00 Kč