



DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Zadavatel: **Rehabilitační ústav Kladruby**, státní příspěvková organizace
Se sídlem: Kladruby 30, 257 62 Kladruby
IČO: 00068705
DIČ: CZ00068705
Zastoupený: Ing. Josefem Hendrychem, MBA, ředitelem

jako „objednatel“ a „zadavatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel: **PSG Construction a.s.**
Se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020
Zastoupený: Peterem Surovičem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 117756653/0300
Telefon: +420 576 015 300
E-mail: psg@psg.cz
Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech
Smluvních: Peter Surovič, předseda představenstva
Technických: Ing. David Blažek, člen představenstva

jako „zhotovitel“ na straně druhé

I.

1.1. Zhotovitel a zadavatel uzavřeli dne 3.5. 2023 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Přístavba jižního křídla budovy D – Rehabilitační ústav Kladruby**“. Dílem jsou stavební práce a projekční a inženýrská činnost, kterými dojde k výstavbě přístavby jižního křídla budovy D – Rehabilitačního ústavu Kladruby, včetně prací a činností souvisejících, v rámci metody Design and Build. K této smlouvě o dílo účastníci uzavřeli Dodatek č. 1, č.2, č.3.

1.2. Nyní se účastníci dohodli na uzavření Dodatku č. 4 k citované smlouvě o dílo, a to v souvislosti s nutností realizace víceprací a méněprací, které vyvstaly při provádění díla.

1.3. **Podloží komunikace** - V průběhu realizace díla byla zjištěna na základě statické zátěžové zkoušky nutnost zpevnění podloží pod realizovanou komunikací (součást díla) z důvodu nenaplnění nezbytných parametrů pro výstavbu komunikace, a to výměnou podloží - nahrazení



zemní pláň do hloubky 20 cm štěrkodrtí, pro dosažení požadované únosnosti v rozsahu změnového listu č. 6, který je přílohou tohoto dodatku a v rozsahu rozpočtu, které jsou jeho přílohou. Přílohou je rovněž Protokol o statické zatěžovací zkoušce. **Cena víceprací byla stanovena v souladu s článkem 4.11. smlouvy o dílo a činí 540.543,- Kč bez DPH, tj. 654.057, 03 Kč včetně DPH. O tuto částku se zvyšuje cena díla.**

1.4. **Kuchyně, lůžkové rampy:** Součástí díla dle smlouvy o dílo je i dodávka kuchyní v rámci přístavby jižního křídla, cena dle rozpočtu 1.572.740,30 Kč a dodávka lůžkových ramp, cena dle rozpočtu 250.880,36 Kč, vše bez DPH a související dodávka elektro. Účastníci se dohodli na vynětí dodávky kuchyní z díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Dodávku kuchyní zajistí zadavatel samostatně. Zadavatel dále rozhodl o nahrazení lůžkových ramp předstěnami s tím, že zadavatel a zhotovitel se dohodli, že z původně sjednaných prací pro realizaci lůžkových ramp bude zhotovitel realizovat jen část v rámci přípravy a následně elektropráce, v rozsahu dle rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku. Jedná se o méněpráce. Účastníci se dohodli, že dodávku kuchyní a předstěn provede zadavatelem vybraný dodavatel, a že dodávka bude provedena v průběhu realizace díla zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje umožnit dodávku a instalaci kuchyní, stejně jakož i instalaci předstěn, které nahradily lůžkové rampy dodavatelem, kterého vybere zadavatel. Předpokládaný termín dodání kuchyní je mezi 15.12.2024 a 20.1.2025 Po provedení dodávky kuchyní zajistí dodavatel montáž zásuvek a vypínačů (je součástí stávající smlouvy o dílo) ve vztahu k nově dodaným kuchyním. O tom účastníci uzavřeli Změnový list č. 7. Součástí Změnového listu č. 7 je rozpočet jednotlivých změn.

Výše víceprací souvisejících s kuchyněmi a lůžkovými rampami je 343.567,62 Kč, výše méněprací je 1.830.059,56 Kč, výše rozdílu činí 1.486.491,95 Kč bez DPH, tj. 1.798.655,26 Kč včetně DPH. O tuto částku se snižuje cena díla.

1.5. Vícepracemi a méněpracemi dle tohoto dodatku se mění celková cena díla. **Celková cena díla činí, včetně víceprací a méněprací dle tohoto dodatku: 249.144.131,66 Kč tj. celkem s DPH: 301.464.399,31 Kč.**

1.6. Na vícepráce dle tohoto dodatku se vztahuje záruka dle smlouvy o dílo a podmínky provádění díla dle smlouvy o dílo. Termín pro dokončení díla se v souvislosti s tímto dodatkem neprodlužuje ani nezkracuje.

II.

2.1. Účastníci tohoto dodatku výslovně prohlašují, že si jej přečetli, a s ním souhlasí, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V dne

V dne

objednatel
Rehabilitační ústav Kladruba

zhotovitel
PSG Construction a.s.