



## DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Zadavatel: **Rehabilitační ústav Kladruby**, státní příspěvková organizace  
Se sídlem: Kladruby 30, 257 62 Kladruby  
IČO: 00068705  
DIČ: CZ00068705  
Zastoupený: Ing. Josefem Hendrychem, MBA, ředitelem

*jako „objednatel“ a „zadavatel“ na straně jedné*

a

Zhotovitel: **PSG Construction a.s.**  
Se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice  
IČ: 05042020  
DIČ: CZ05042020  
Zastoupený: Peterem Surovičem, předsedou představenstva  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 117756653/0300  
Telefon: +420 576 015 300  
E-mail: psg@psg.cz  
Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech  
Smluvních: Peter Surovič, předseda představenstva  
Technických: Ing. David Blažek, člen představenstva

*jako „zhotovitel“ na straně druhé*

### I.

1.1. Zhotovitel a zadavatel uzavřeli dne 3.5. 2023 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Přístavba jižního křídla budovy D – Rehabilitační ústav Kladruby**“. Dílem jsou stavební práce a projekční a inženýrská činnost, kterými dojde k výstavbě přístavby jižního křídla budovy D – Rehabilitačního ústavu Kladruby, včetně prací a činností souvisejících, v rámci metody Design and Build. K této smlouvě o dílo účastníci uzavřeli Dodatek č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5.

1.2. Nyní se účastníci dohodli na uzavření Dodatku č. 6 k citované smlouvě o dílo, a to v souvislosti s realizací víceprací, které vyvstaly při provádění díla, které budou realizovány za účelem zlepšení využitelnosti celého díla, když v průběhu realizace díla zadavatel přistoupil k dovybavení místnosti skladu č. 3.44 v rámci přístavby jižního křídla budovy D, včetně zvýšení požadavků na hygienu a včetně požadavků na zabezpečení spočívající zejména



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

v instalaci doplňkového vybavení, dalších dveří a osazení elektronických zámků na dveře v rozsahu změnového listu č. 9, který je přílohou tohoto dodatku a v rozsahu rozpočtů, které jsou jeho přílohou. Cena víceprací a méněprací byla stanovena v souladu s článkem 4.11. smlouvy o dílo. Méněpráce spojené s touto změnou činí 15.660,85 Kč, vícepráce spojené s touto změnou činí 148.283,06 Kč bez DPH.

**Výše rozdílu víceprací a méněprací dle tohoto dodatku činí 132.622,21 Kč bez DPH, tj. 160.472,87 Kč včetně DPH. O tuto částku se zvyšuje cena díla.**

1.5. Vícepracemi a méněpracemi dle tohoto dodatku se mění celková cena díla. Celková cena díla činí, včetně víceprací a méněprací dle tohoto dodatku: **255.374.932,61 Kč**, tj. celkem s DPH: **309.003.668,46 Kč**.

1.6. Na vícepráce dle tohoto dodatku se vztahuje záruka dle smlouvy o dílo a podmínky provádění díla dle smlouvy o dílo. Termín pro dokončení díla se v souvislosti s tímto dodatkem neprodlužuje.

## II.

2.1. Účastníci tohoto dodatku výslovně prohlašují, že si jej přečetli, a s ním souhlasí, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V ..... dne .....

V ..... dne .....

objednatel  
**Rehabilitační ústav Kladruby**

zhotovitel  
**PSG Construction a.s.**