

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 2.10.2023
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

zastoupená: Richardem Čapkem, prokuristou, ředitelem divize silničních staveb

IČ: 25253361

sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu B, vložce 1441

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

číslo smlouvy: 2023/1014/0763

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 3 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Propojení ul. Hradecká a ul. Konecchlumského, Jičín“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 3, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek IV.

Doba a místo plnění

3. Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

Zahájení plnění:

do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště – předpoklad 10/2023

Dokončení stavebních prací:

do 52 týdnů ode dne předání staveniště, a to bez ohledu na klimatické podmínky

Zajištění kolaudace: zajištění a předání vydaného kolaudačního souhlasu či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon nejdéle do 31.12.2024

Celková doba plnění: **do 31.12.2024**

Místo plnění: p.č 985/14, 985/15, 985/16, 985/17, 985/24, k.ú. Jičín, kraj Královéhradecký

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Jičína dne 23.10.2024.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 3 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín
elektronicky podepsáno

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Richard Čapek
prokurista
elektronicky podepsáno