



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č. 1

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2024/0687

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** statutární město Hradec Králové
- Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
- Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
- IČO: 00268810
- DIČ: CZ00268810
- Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100
- Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
- Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680
- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
- Ing. Monika Palkosková - investiční technik
- tel. 495 707 689; 725 644 282
- e-mail: monika.palkoskova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** AKIA, a.s.
- Sídlo: Eliščino nábřeží 375/1, Věkoše, 500 03 Hradec Králové 3
- Zastoupený: Ing. Martinem Novákem, předsedou představenstva
- IČO: 64789659
- DIČ: CZ64789659
- Spisová značka: B 1419 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
- Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 03. 2024 (dále jen „smlouva“):

„ZŠ SNP – DZS+DPS a výkon autorského dozoru“

I.

Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XIX., odst. 2 Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové zadávání veřejných zakázek, na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na provedení víceprací, které jsou blíže specifikovány v následujícím odstavci 2.
2. Změny v dokumentaci pro **DZS+DPS vč. dokladové části**:
 - V dokumentaci pro povolení stavby je odevzdané a schválené Požárně bezpečnostní řešení (PBR). Další stupeň dokumentace DZS+DPS vč. dokladové části, které provádí projekční kancelář AKIA a.s. bude navržena změna požárního řešení, kdy tato změna bude mít dopad na finanční úsporu při provádění stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná o požární řešení, vyplývá ze stavebního zákona nutnost projednání na stavebním úřadu.
 - V rámci změny PBR vyplývá i potřeba úpravu dokumentace EPS (požární signalizace) a nouzového osvětlení.
 - Při podrobnější výpočtu příkonu v dalším stupni dokumentace, bylo zjištěno, že je potřeba navýšit kapacitu a bude potřeba nové připojení z trafostanice. (Nyní je již uzavřena smlouva s firmou ČEZ).
 - V dokumentaci pro povolení stavby je navržené řešení likvidace dešťových vod, ale při podrobnějším řešení bude navržen účinnější způsob pro likvidaci dešťových vod.
 - Také bude provedena úprava zahradních a sadových úprav.

Vzhledem k tomu, že nebylo možné dokumentaci pouze doprojektovat, ale určité oddíly změnit a dále výše uvedené změny projednat s dotčenými orgány, je potřeba delší prodloužení termínu dokončení díla v rozsahu DZS+DPS, jelikož bude nutné projednat změnu stavby před dokončením. Smlouva o dílo byla uzavřena pouze na doprojektování prováděcí dokumentace bez projednání nutných změn s dotčenými orgány.
3. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě veřejné zakázky malého rozsahu „**ZŠ SNP – DZS+DPS a výkon autorského dozoru**“ posoudil objednatel změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle čl. XIX, odst. 2 a 3 Směrnice jako nepodstatnou. Celkem se jedná o vícepráce ve výši 105.200 Kč bez DPH.
4. Smluvní strany dále konstatují, že změna závazku v podobě víceprací bude mít vliv na dobu realizace předmětné části díla dle čl. IV. odst. 1 písm. a) smlouvy. Práce na díle, které započaly dne 12.04.2024, budou nově dokončeny do 29.10.2024, a to včetně projednání ve stavebním řízení.

II.

Předmět dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na zrušení článku IV. odstavce 1, písm. a) smlouvy „Doba plnění“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:
*„a) DZS+DPS (činnost dle čl. II., odst. 1., písm. a) této smlouvy): **do 29.10.2024.**“*

2. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dále dohodly na zrušení článku V. odstavce 1 smlouvy „Cena za dílo“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

	bez DPH	DPH	celkem vč. DPH
DZS + DPS	1.855.200 Kč	389.592 Kč	2.244.792 Kč
Poskytnutí součinnosti při zadávacím řízení (včetně opakování výběrového řízení)	20.000 Kč	4.200 Kč	24.200 Kč
Výkon ATD celkem:	124.800 Kč	26.208 Kč	151.008 Kč
Cena celkem za dílo	2.000.000 Kč	420.000 Kč	2.420.000 Kč

(slovy: dva miliony čtyři sta dvacet tisíc korun českých s DPH)

Rekapitulace smluvní ceny bez DPH			
	vícepráce	méněpráce	celkem
SoD			1.894.800,- Kč
Dodatek č 1	105.200,- Kč	0	105.200,- Kč
Celkem	105.200,- Kč	0	2.000.000,- Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 24.09.2024, č. usnesení RM/2024/1228
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51
50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in

a

MERU atelier s.r.o., Videňská 297/99,
Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 17807514
DS: 4bperk

opuštěná: PAVKOVSKÝ
AKIA, a.s.
Elčičko uabr. 345/11
Hradec Králové 3
500 03
IČO 64789659
DS: 9wiep s s

- vymezení předmětu dodatku: Smlouva o dílo – „ZŠ SNP – DZS+DPS a výkon autorského dozoru“ – dodatek č. 1
- cena celkem : 105.200 Kč bez DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

25. 10. 2024

V Hradci Králové dne

za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová Ph.D.
primátorka města

25. 10. 2024

V Hradci Králové dne

za zhotovitele
ing. Martin Novák
předseda představenstva