



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Statika	07																								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 07 Statika PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků 2. NP																									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: WELLCO</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td>FAX: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td>MAIL: _____</td><td>XXX: _____</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: WELLCO	DATUM:	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____		FAX: _____	OSOBNĚ: _____		MAIL: _____	XXX: _____												
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO	DATUM:																							
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____																							
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____																							
	MAIL: _____	XXX: _____																							
PŘEDMĚT ZMĚNY: Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků 2. NP DOTČENÉ MÍSTO: 1. PP – 3. NP stavby + nájemní byty 4. + 5. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 07 – rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																									
<table style="width: 100%;"><tr><td colspan="4">NÁVRH OCENĚNÍ:</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: right;">DPH</td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 431 783,11 Kč</td><td style="text-align: right;">300 674,45 Kč</td><td style="text-align: right;">1 732 457,56 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">1 431 783,11 Kč</td><td style="text-align: right;">300 674,45 Kč</td><td style="text-align: right;">1 732 457,56 Kč</td></tr><tr><td colspan="4">PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____</td></tr></table>		NÁVRH OCENĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 431 783,11 Kč	300 674,45 Kč	1 732 457,56 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	1 431 783,11 Kč	300 674,45 Kč	1 732 457,56 Kč	PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____			
NÁVRH OCENĚNÍ:																									
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																						
Vícepráce:	1 431 783,11 Kč	300 674,45 Kč	1 732 457,56 Kč																						
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																						
Rozdíl:	1 431 783,11 Kč	300 674,45 Kč	1 732 457,56 Kč																						
PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____																									
VYJÁDŘENÍ: <i>SOUHLASÍM</i> OD: _____ GP: _____ PODPIS: _____ GP: _____ DATUM: _____																									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">TECHNICKÝ DOZOR _____</td><td style="width: 50%;">SPRÁVCE STAVBY: _____</td></tr></table>		TECHNICKÝ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY: _____																						
TECHNICKÝ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY: _____																								

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00052a** **Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
 60200 **Brno-Brno-město**


Zhotovitel: **WELLCO Brno s.r.o.** **IČO: 25337009**
 Příkop 6 **DIČ: CZ25337009**
 60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 176 517,81
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			255 265,30
Celkem			1 431 783,11

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 431 783,11 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **1 431 783,11 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
07	Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků 2.NP	0,00	1 431 783,11		1 431 783,11	100
01	Návrh na provádění	0,00	165 530,00		165 530,00	12
02	Podpěření Peri	0,00	751 993,65		751 993,65	53
03	Betonové desky pro roznesení zatížení v suterénu	0,00	362 308,82		362 308,82	25
04	Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků - do dvora	0,00	62 215,34		62 215,34	4
05	Stěhování nájemníků, vytápění bytů, zabezpečení bytů	0,00	89 735,30		89 735,30	6
Celkem za stavbu					1 431 783,11	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			30 687,70	2,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			95 423,70	6,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			25 623,88	1,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			756 023,34	52,8
5	Komunikace	HSV			8 160,60	0,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			100 725,00	7,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			60 752,32	4,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			35 532,05	2,5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			63 589,22	4,4
ON	Ostatní náklady	ON			255 265,30	17,8
Cena celkem					1 431 783,11	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 07	Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků 2.NP
R: 01	Návrh na provádění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON								
Ostatní náklady								
1	ON1	Návrh podepření, základových konstrukcí - viz CN - Ing. Špička	kpl	1,00000	145 000,00	145 000,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
2	ON2	Penetrační zkoušky pro zjištění únosnosti zeminy dle CN	kompl	1,00000	20 530,00	20 530,00	Vlastní	Indiv
nová položka - CN								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 07	Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků 2.NP
R: 02	Podepření Perí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4 Vodorovné konstrukce							751 993,65	
1	4x1	Návrh podepření nosníků PERI + díly k prodeji	kompl	1,00000	20 474,00	20 474,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
2	4x2	Doprava podepření na stavbu a zpět PERI	kompl	2,00000	19 000,00	38 000,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
3	4x3	Montáž podepření PERI - suterén, 1.NP, 2.NP	kompl	1,00000	140 000,00	140 000,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
4	4x4	Pronájem podepření PERI	měsíc	3,00000	154 506,55	463 519,65	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								
5	4x5	Demontáž podepření PERI	kompl	1,00000	90 000,00	90 000,00	Vlastní	Indiv
Nová položka - CN								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 07	Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků 2.NP
R: 03	Betonové desky pro roznesení zatížení v suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce								
1	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorech v hornině 1-4	m3	4,62000	2 580,00	11 919,60	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 1								
pod základovou desku a podsyp - tl. 300 mm :								
(16,35+4,65)*0,22								
2	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	5,54400	237,50	1 316,70	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 2								
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,54400								
3	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m	m3	5,54400	373,50	2 070,68	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 3								
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,62000*1,2								
4	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	22,17600	352,00	7 805,95	RTS 24/ II	RTS 23/ II
Nová položka - RTS 2023/II								
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,54400*4								
5	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehčeného výkopku nakládání, skládání, překládání neulehčeného výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	5,54400	834,00	4 623,70	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 4								
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,54400								
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	5,54400	19,30	107,00	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 5								
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,54400								
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	5,54400	513,00	2 844,07	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 6								
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,54400								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 07	Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků 2.NP
R: 03	Betonové desky pro roznesení zatížení v suterénu

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2							
8 27 13 35 11 R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	1,05000	3 585,00	3 764,25	RTS 24/ II	RTS 23/ II
Nová položka - RTS 2023/II							
podkladní beton pod desky, tl. 50 mm : (16,35+4,65)*0,05							
1,05000							
					95 423,70		

9 27 33 21 32 1 R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	5,25000	3 910,00	20 527,50	RTS 24/ II	RTS 23/ II
Nová položka - RTS 2023/II							
Železobeton desek : (16,35+4,65)*0,25							
5,25000							

10 27 33 61 92 1 R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,39960	39 540,00	15 800,18	RTS 24/ II	RTS 23/ II
Nová položka - RTS 2023/II							
S1 : 0,3996							

11 27 33 61 92 1 R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,38352	38 050,00	14 592,94	RTS 24/ II	RTS 23/ II
Nová položka - RTS 2023/II							
S2 : 0,38352							

12 27 33 61 21 4 R00	Výztuž základových desek, do 12 mm z oceli B500B (10 505)	t	0,63774	63 880,00	40 738,83	RTS 24/ II	RTS 23/ II
Nová položka - RTS 2023/II							
1-5 : 0,63774							

Díl: 4							
Vodorovné konstrukce							
13 41 73 21 31 5 R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	0,22880	4 660,00	1 066,21	RTS 24/ II	RTS 23/ II
Nová položka - RTS 2023/II							
deska d3 : 1,144*0,2							
0,22880							

14 41 73 51 11 R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	1,67000	551,00	920,17	RTS 24/ II	RTS 23/ II
Nová položka - RTS 2023/II							

15 41 73 51 11 R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	1,67000	139,00	232,13	RTS 24/ II	RTS 23/ II
Nová položka - RTS 2023/II							

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy									
O: 07	Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků 2.NP									
R: 03	Betonové desky pro roznesení zatížení v suterénu									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
16	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	0,01400	58 630,00	820,82	RTS 24/ II	RTS 23/ II		
Nová položka - RTS 2023/II										
17	417361921RT4	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,02700	36 680,00	990,36	RTS 24/ II	RTS 23/ II		
Nová položka - RTS 2023/II										
Díl: 5 Komunikace 8 160,60										
18	21641111R00	Spojovací vrstva z cement. mléka 200 kg/m3	m2	42,00000	38,10	1 600,20	RTS 24/ II	RTS 23/ II		
Nová položka - RTS 2023/II										
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 42,00000										
19	561202911R00	Příplatek za každý další 1kg cementu - Road Mix	m2	294,00000	5,10	1 499,40	RTS 24/ II	RTS 23/ II		
Nová položka - RTS 2023/II										
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 42,00000*7										
20	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm šterkodrti frakce 0-32 mm	m2	42,00000	120,50	5 061,00	RTS 24/ II	RTS 23/ II		
Nová položka - RTS 2023/II										
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 42,00000										
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 100 725,00										
21	953981204R00	Chemické kotvy, beton, hl.125 mm, M16, malta 2slož	kus	474,00000	212,50	100 725,00	RTS 24/ II	RTS 23/ II		
Nová položka - RTS 2023/II										
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 474,00000										
Díl: 96 Bourání konstrukcí 52 958,01										
22	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou	m3	0,22880	1 042,00	238,41	RTS 24/ II	RTS 23/ I		
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 166										
1.NP. - pilíř : 1,144*0,2										
23	965042241RT3	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny nad 20 cm	m3	5,88000	2 920,00	17 169,60	RTS 24/ II	RTS 23/ II		

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 07	Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků 2.NP
R: 03	Betonové desky pro roznesení zatížení v suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Nová položka - RTS 2023/II

D1 : 4,65*0,28

D2 : 16,35*0,28

1,30200

4,57800

24	971042121R00	Vrtání otvorů, zdí betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm	kus	75,00	35 550,00	RTS 24/II	RTS 23/II
----	--------------	--	-----	-------	-----------	-----------	-----------

Nová položka - RTS 2023/II

výztuž 3 : 474

474,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					30 635,77	
25	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláští výšky do 12 m,	t	30,63577	1 000,00	30 635,77	RTS 24/II
							Indiv

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					39 688,35	
26	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	13,49118	841,00	11 346,08	RTS 24/II
							RTS 23/II

Nová položka - RTS 2023/II

27	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,49118	264,00	3 561,67	RTS 24/II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 441

28	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	67,45590	25,00	1 686,40	RTS 24/II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 442

29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	13,49118	369,50	4 984,99	RTS 24/II
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 443

30	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	107,92944	41,20	4 446,69	RTS 24/II
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 444

31	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	13,49118	1 000,00	13 491,18	RTS 24/II
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	-----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 445

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 07	Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků 2.NP
R: 04	Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků - do dvora

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				25 623,88		
1/310236261RT1	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,0225 m ² do 0,09 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm	kus	4,00000	661,00	2 644,00	RTS 24/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 8							
Po nosnicích PERI : 4							

2/310239211RT2	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m ² do 4 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m ³	2,77200	8 290,00	22 979,88	RTS 24/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 9							
po posunu nosníků : 6,6*0,6*0,7							
2,77200							

Díl: 96	Bourání konstrukcí				7 794,31		
3/962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou	m ³	2,77200	1 042,00	2 888,42	RTS 24/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 166							
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,77200							
4/964073441R00	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 8 m, hmotnosti do 55 kg/m	t	0,81450	5 130,00	4 178,39	RTS 24/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 180							
I240 - 36,2kg/m (zvednutí stávajících) : 7,5*3*36,2*0,001							
0,81450							

5/971033581R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m ² , tloušťky do 900 mm	m ³	0,25000	2 910,00	727,50	RTS 24/II	RTS 23/I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).							
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 215							
pro podepření Perí : 4*0,25*0,25							
0,25000							

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				4 896,28		
----------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O:	07	Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků 2.NP
R:	04	Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků - do dvora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	4,89628	1 000,00	4 896,28	RTS 24/ II	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244								
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						23 900,87		
7	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	6,87597	788,00	5 418,26	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 439								
8	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	13,75194	376,00	5 170,73	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 440								
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,87597	264,00	1 815,26	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 441								
10	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	34,37984	25,00	859,50	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 442								
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	6,87597	369,50	2 540,67	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 443								
12	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	27,50387	41,20	1 133,16	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 444								
13	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	6,87597	1 000,00	6 875,97	RTS 24/ II	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 445								
14	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	6,87597	12,70	87,32	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 446								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 07	Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků 2.NP
R: 04	Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků - do dvora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 07	Statické ztužení a přesun nosníků průvlaků 2.NP
R: 05	Stěhování nájemníků, vytápění bytů, zabezpečení bytů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON		Ostatní náklady				89 735,30		
1	ON-x1	Vystěhování + nastěhování nájemníků z bytů	kompl	2,00000	22 628,00	45 256,00	Vlastní	Indiv

2 pracovníci * 2 byty * 8 hodin - 2*2*8*400 = 12 800 Kč
odvoz a dovoz 1. nájemník - km - 10*10*4 = 400 Kč
odvoz a dovoz 2. nájemník - km - 10*5*4 = 200 Kč

Nová položka

2	ON-x2	Vytápění prostor bytů přímotopy po dobu vystěhování	kč	39 479,30000	1,00	39 479,30	Vlastní	Indiv
---	-------	---	----	--------------	------	-----------	---------	-------

Nová položka

Tichá - 5,26 Kč/kWh NT, 5,43 Kč/kWh VT, celkem 2486 kWh : (1188+1298-175)*5,26+5,43*175
Jilek - 5,43 Kč/kWh VT, celkem 2953 kWh : 2953*5,43+2*168,17
Práh - celkem 1842 kWh, 5,43 Kč/kWh : 1842*5,43

3	ON-x3	Zabezpečení bytů před vstupem nepovolaných osob po dobu vystěhování nájemníků	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
---	-------	---	-------	---------	----------	----------	---------	-------

Nová položka - CN



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: ZTI	08						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 08 ZTI PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Odstranění stávajících rozvodů odpadů a vody + nové rozvody							
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: WELLCO</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td>MAIL</td><td>XXX</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: WELLCO	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	MAIL	XXX
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO	DATUM:					
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	MAIL	XXX					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odstranění stávajících rozvodů odpadů a vody + nové rozvody DOTČENÉ MÍSTO: 1.PP – 3. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčkem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 08 – rozpočet VCP“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:							
POPIS ZMĚNY: Nálezový stav, kdy po odstranění stávajících nesoudržných omítek zjištěno, že potrubí vody a odpadů procházející dotčenými patry až do obydlených bytů nad dotčenou částí, je v havarijním stavu – voda v ocelových trubkách se značnou korozí, prokapávající, odpady litinové popraskané. Tyto rozvody budou odstraněny a nahrazeny novými, nefunkční odstraněny bez náhrady. Tento změnový list bude mít finanční a časový dopad do provádění díla. <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">POKYN VYDAL:</td><td style="width: 40%;">DATUM:</td></tr></table> TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		POKYN VYDAL:	DATUM:				
POKYN VYDAL:	DATUM:						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 40%;">TECHNICKÝ DOZOR:</td><td style="width: 60%;">SPRÁVCE STAVBY:</td></tr></table>		TECHNICKÝ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:				
TECHNICKÝ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:						



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: ZTI	08																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 08 ZTI PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Odstranění stávajících rozvodů odpadů a vody + nové rozvody																	
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: WELLCO</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td>FAX: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td>XXX</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: WELLCO	DATUM:	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____		FAX: _____	OSOBNĚ: _____		MAIL	XXX				
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO	DATUM:															
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____															
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____															
	MAIL	XXX															
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odstranění stávajících rozvodů odpadů a vody + nové rozvody DOTČENÉ MÍSTO: 1.PP – 3. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 08 – rozpočet VCP“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">117 139,93 Kč</td><td style="text-align: right;">24 599,39 Kč</td><td style="text-align: right;">141 739,32 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">117 139,93 Kč</td><td style="text-align: right;">24 599,39 Kč</td><td style="text-align: right;">141 739,32 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: _____			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	117 139,93 Kč	24 599,39 Kč	141 739,32 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	117 139,93 Kč	24 599,39 Kč	141 739,32 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	117 139,93 Kč	24 599,39 Kč	141 739,32 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	117 139,93 Kč	24 599,39 Kč	141 739,32 Kč														
VYJÁDŘENÍ: <i>SE ZL. SOHLASÍM.</i> OD: _____ GP PODPIS: GP _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR SPRÁVCE STAVBY:																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	08	Odstranění stávajících rozvodů odpadů a vody + nové rozvody	
Rozpočet:	01	Odstranění stávajících rozvodů odpadů a vody + nové rozvody	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			117 139,93
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			117 139,93
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		117 139,93 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			117 139,93 CZK
v <u> BOLNÉ </u> dne <u> </u> Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			48 635,53	41,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			48 500,21	41,4
734	Armatury	PSV			3 361,00	2,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			16 643,19	14,2
Cena celkem					117 139,93	100,0

Položkový rozpočet

S:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zménové listy
O:	08	Odstranění stávajících rozvodů odpadů a vody + nové rozvody
R:	01	Odstranění stávajících rozvodů odpadů a vody + nové rozvody

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721 Vnitřní kanalizace							48 635,53
1	721140913R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 70 mm	kus	2,00000	651,00	1 302,00	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I							
2	721140915R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 100 mm	kus	2,00000	745,00	1 490,00	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I							
3	721140917R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 150 mm	kus	2,00000	1 052,00	2 104,00	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I							
4	721200010RA0	Demontáž svislého potrubí litinového	m	52,00000	829,00	43 108,00	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I							
5	28615445.AR	Kus čistící HTRE D 160 mm PP	kus	1,00000	631,00	631,00	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I							
6	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00063	841,10	0,53	RTS 24/I
Rozpočet D.4.1 ZTI a plynoinstalace - položka č. 25							Indiv
Díl: 722 Vnitřní vodovod							48 500,21
7	722130805R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 80 mm	m	46,00000	135,00	6 210,00	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I							
8	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí přírub, nebo hrdlového DN 100	m	24,00000	144,10	3 458,40	RTS 24/I
Rozpočet D.4.1 ZTI a plynoinstalace - položka č. 39							Indiv
9	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod, potrubí DN 80	m	24,00000	37,50	900,00	RTS 24/I
Rozpočet D.4.1 ZTI a plynoinstalace - položka č. 38							Indiv
10	Mimo RTS	Potrubí z PPR D 32/4,4 mm, včetně izolace	m	24,00000	660,70	15 856,80	Vlastní
Rozpočet D.4.1 ZTI a plynoinstalace - položka č. 28							Indiv
11	Mimo RTS	Drážky pro vodovod vč. zapravení	m	24,00000	919,50	22 068,00	Vlastní
Rozpočet D.4.1 ZTI a plynoinstalace - položka č. 37							Indiv
12	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,00936	748,70	7,01	RTS 24/I
Indiv							

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 08	Odstranění stávajících rozvodů odpadů a vody + nové rozvody
R: 01	Odstranění stávajících rozvodů odpadů a vody + nové rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Rozpočet D.4.1 ZTI a plynoinstalace - položka č. 40								
Díl: 734						3 361,00		
13	734209114R00	Montáž armatur závitových se 2zavíty, G 3/4	kus	4,00000	123,50	494,00	RTS 24/I	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I								
14	734209115R00	Montáž armatur závitových se 2zavíty, G 1	kus	2,00000	138,50	277,00	RTS 24/I	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I								
15	55113525.AR	Kohout kulový R250D, PN 42 3/4" páčka, Giacomini	kus	4,00000	363,50	1 454,00	RTS 24/I	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I								
16	55113526.AR	Kohout kulový R250D, PN 35 1" páčka, Giacomini	kus	2,00000	568,00	1 136,00	RTS 24/I	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I								
Díl: 767						16 643,19		
17	Mimo RTS	Systémové upevnění potrubí, např. Hliti nebo obdobné	kg	52,00000	318,50	16 562,00	Vlastní	Indiv
Rozpočet D.4.1 ZTI a plynoinstalace - položka č. 62								
18	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,05200	1 561,40	81,19	RTS 24/I	Indiv
Rozpočet D.4.1 ZTI a plynoinstalace - položka č. 63								



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Svislé a kompletní konstrukce, bourání konstrukcí	09												
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 09 Svislé a kompletní konstrukce, bourání konstrukcí PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Přizdívky, dozdívky, zapravování drážek													
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: WELLCO</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td></td><td></td></tr><tr><td style="text-align: center;">_____</td><td style="text-align: center;">_____</td><td style="text-align: center;">XXX</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">MAIL</td><td></td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: WELLCO	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			_____	_____	XXX		MAIL	
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO	DATUM:											
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:													
_____	_____	XXX											
	MAIL												
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přizdívky, dozdívky, zapravování drážek DOTČENÉ MÍSTO: Půdorys 1. – 3. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 09 – rozpočet VCP“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:													
POPIS ZMĚNY: Nesoulad PD a VV ve výměrách přizdívky a dozdívek jednotlivých příček, kdy PD hovoří o zděných, VV o SDK – budou odečteny v jiném ZL, který řeší SDK konstrukce. Dále přidány chybějící přípravy a zapravování drážek pro elektro rozvody. Tento změnový list bude mít finanční dopad do provádění díla. <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">POKYN VYDAL:</td><td style="width: 40%;">DATUM:</td></tr></table> TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		POKYN VYDAL:	DATUM:										
POKYN VYDAL:	DATUM:												
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 40%;">TECHNICKÝ DOZOR:</td><td style="width: 60%;">SPRÁVCE STAVBY:</td></tr></table>		TECHNICKÝ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:										
TECHNICKÝ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:												



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Svislé a kompletní konstrukce, bourání konstrukcí	09																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 09 Svislé a kompletní konstrukce, bourání konstrukcí PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Přizdívky, dozdivky, zapravování drážek																					
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: WELLCO</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td>FAX: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td>XXX</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: WELLCO	DATUM:	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____		FAX: _____	OSOBNĚ: _____		MAIL	XXX								
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO	DATUM:																			
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____																			
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____																			
	MAIL	XXX																			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přizdívky, dozdivky, zapravování drážek DOTČENÉ MÍSTO: Půdorys 1. – 3. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 09 – rozpočet VCP“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																					
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="2" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNÍ:</th><th></th><th></th></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: right;">DPH</td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">128 367,26 Kč</td><td style="text-align: right;">26 957,12 Kč</td><td style="text-align: right;">155 324,38 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">128 367,26 Kč</td><td style="text-align: right;">26 957,12 Kč</td><td style="text-align: right;">155 324,38 Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____		NÁVRH OCENĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	128 367,26 Kč	26 957,12 Kč	155 324,38 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	128 367,26 Kč	26 957,12 Kč	155 324,38 Kč
NÁVRH OCENĚNÍ:																					
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																		
Vícepráce:	128 367,26 Kč	26 957,12 Kč	155 324,38 Kč																		
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																		
Rozdíl:	128 367,26 Kč	26 957,12 Kč	155 324,38 Kč																		
VYJÁDŘENÍ: SE Z.L. SOUHLASÍM OD: _____ GP _____ PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____																					
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																					
TECHNICKÝ DOZOR: _____ SPRÁVCE STAVBY: _____																					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00052a Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
Objekt: 09 Přizdívky, dozdivky, zapravování drážek
Rozpočet: 01 Přizdívky dle PD

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			128 367,26
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			128 367,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	128 367,26 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 128 367,26 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			23 326,42	18,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			45 147,80	35,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			55 680,30	43,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 212,74	3,3
Cena celkem					128 367,26	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Břmo - změnové listy	
O: 09	Přizdívky, dozdívky, zapravování drážek	
R: 01	Přizdívky dle PD	

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3									
Svislé a kompletní konstrukce									
1	310271630R00	Zazdívká otvorů do 4 m ² , porobetivárnice, tl.30cm		m3	1,37550	8 385,00	23 326,42	11 533,57	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I									
1,15 : 1,31*2,1*(0,6+0,4)/2									
2	342948111R00	Stěny a příčky Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky		m	15,00000	150,50	2 257,50	RTS 24/I	RTS 23/I
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.									
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 19									
1,03/1,06 : 3*3									
1,07/1,10 : 3*2									
3	342254611R00	Příčky z desek porobetonových tl. 100 mm		m2	6,66000	875,00	5 827,50	RTS 24/I	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I									
1,10/1,07 : 1,52*3									
1,03/1,06 : 0,7*3									
4	346275115R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm		m2	2,85000	1 301,00	3 707,85	RTS 24/I	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I									
1,06 : 0,95*3									
Díl: 61									
Úpravy povrchů vnitřní									
5	612403380RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS zdicí maltou		m	237,00000	69,40	16 447,80	RTS 24/I	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I									
6	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS		m	200,00000	143,50	28 700,00	RTS 24/I	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I									
Díl: 96									
Bourání konstrukcí									
7	973031616R00	Výsekání kapes zeď oř. špalíky, krabice 10x10x5cm		kus	168,00000	66,60	11 188,80	RTS 24/I	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I									

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 09	Přizdívky, dozdívky, zapravování drážek
R: 01	Přizdívky dle PD

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8 974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	237,00000	91,50	21 685,50	RTS 24/I	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I							
9 974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	114,00000	105,00	11 970,00	RTS 24/I	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I							
10 974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	86,00000	126,00	10 836,00	RTS 24/I	RTS 23/I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 228							
Díl: 99	Staveništní přesun hmot						
11 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	4,21274	1 000,00	4 212,74	RTS 24/I	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244							



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Bourací práce	10
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourací práce Bourání stropu a střechy nad 2. NP NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání stropu a střechy nad 2. NP DOTČENÉ MÍSTO: Střecha mezi 2. a 3. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 10 – rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Nesoulad PD a VV – ve VV chybí práce na bourání stropu a střechy ve 2. NP do dvora – dle PD má být odbourána skladba střechy + část stropu od obvodové stěny po nový ocelový vazník. Bez tohoto odbourání není možné provést odbourání části obvodové stěny, ani provést dokončení ocelového vazníku, provést skladby podlah v části 2. NP a novou skladbu střechy nad 2. NP v části do dvora. Tento změnový list bude mít časový i finanční dopad do termínu provádění prací.	
POKYN VYDAL: DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY:	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373) ÚSEK: Bourací práce	10																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourací práce Bourání stropu a střechy nad 2. NP NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: WELLCO KURÝR: _____ DATUM: OSOBNĚ: XXX MAIL																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání stropu a střechy nad 2. NP DOTČENÉ MÍSTO: Střecha mezi 2. a 3. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 10 – rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">225 612,54 Kč</td><td style="text-align: right;">47 378,63 Kč</td><td style="text-align: right;">272 991,17 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">225 612,54 Kč</td><td style="text-align: right;">47 378,63 Kč</td><td style="text-align: right;">272 991,17 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	225 612,54 Kč	47 378,63 Kč	272 991,17 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	225 612,54 Kč	47 378,63 Kč	272 991,17 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	225 612,54 Kč	47 378,63 Kč	272 991,17 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	225 612,54 Kč	47 378,63 Kč	272 991,17 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: _____																	
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍM SE Z. L.</i> OD: _____ GP PODPIS: GP _____ DATUM: <i>16. 9. 2024</i>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY:																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00052a Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
Objekt: 10 bourání stropu a střechy nad 2.NP
Rozpočet: 01 Bourání stropu a střechy nad 2.NP

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			214 777,29
PSV			10 835,25
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			225 612,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	225 612,54 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 225 612,54 CZK

v

BRNE

dne

[Redacted signature area]

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 759,27	1,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 891,54	1,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 006,00	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			77 351,68	34,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 577,55	0,7
711	Izolace proti vodě	PSV			2 377,23	1,1
713	Izolace tepelné	PSV			1 833,30	0,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			6 624,72	2,9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			128 191,25	56,8
Cena celkem					225 612,54	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 10	bourání stropu a střechy nad 2.NP
R: 01	Bourání stropu a střechy nad 2.NP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				3 759,27		
1 389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	m3	0,54920	6 845,00		RTS 24/ II	
Nová položka - RTS 2024/II							
dobetonávka k vazníku : 13,73*0,2*0,2			0,54920				

Díl: 4	Vodorovné konstrukce				2 891,54		
2 411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	2,74600	876,00		RTS 24/ II	
Nová položka - RTS 2024/II							
bednění dobetonávek : 0,2*13,73			2,74600				
3 411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	2,74600	177,00		RTS 24/ II	
Nová položka - RTS 2024/II							
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,74600			2,74600				

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				1 006,00		
4 913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	2,00000	503,00		RTS 24/ II	
Provedení úklidu střechy před bouracími pracemi							
Nová položka - RTS 2024/II							
Provedení úklidu střechy před bouracími pracemi - nedopalky, holubi, mech, sklo - 1 pracovník, 2 hodiny : 1*2			2,00000				

Díl: 96	Bourání konstrukcí				77 351,68		
5 964073231R00	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m	t	0,68420	7 015,00		RTS 24/ II	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 177							
1220 - 31,1kg/m : 2,2*10*31,1*0,001			0,68420				
6 965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	4,23756	4 000,00		RTS 24/ II	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 181							
střecha : 70,625*0,06			4,23756				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 10	bourání stropu a střechy nad 2.NP
R: 01	Bourání stropu a střechy nad 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	966079881R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2	kus	10,00000	150,00	1 500,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
8	966079991R00	Příplatek za každých dalších 5 cm2 průřezu	kus	60,00000	100,50	6 030,00	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
9	970241100R00	Řezání prosíého betonu hl. řezu 100 mm	m	13,62000	710,00	9 670,20	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
10	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	13,62000	1 199,00	16 330,36	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
11	963012510R00	Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky do 140 mm	m3	3,36385	4 615,00	15 524,17	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 170								
strop 2.Np : 2,45*13,73*0,1								
12	965082933R00	Odstanění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	15,89085	412,00	6 547,03	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 190								
násyp ve sřeše tl. 200-250 mm : 70,626*(0,2+0,25)/2								
15,89085								
Díl: 99								
Staveništní přesun hmot								
13	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	1,57755	1 000,00	1 577,55	RTS 24/ II	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244								
1 577,55								
Díl: 711								
Izolace proti vodě								
14	71140101R00	Odstanění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva	m2	104,26450	22,80	2 377,23	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
Odkaz na min. položky pořadí 17 : 70,62600								
70,62600								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 10	bourání stropu a střechy nad 2.NP
R: 01	Bourání stropu a střechy nad 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 33,63850				33,63850				
Díl: 713						1 833,30		
15	71301121R00	Izolace tepelné Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm	m2	33,63850	25,00		840,96	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
strop : 2,45*13,73				33,63850				
16	7130105231R00	Odstranění tepelné izolace střech šikmých, kotvené, z desek dřevotřískových, tl. do 100 mm	m2	33,63850	29,50		992,34	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 33,63850				33,63850				
Díl: 764						6 624,72		
17	764312822R00	Konstrukce klempířské Demontáž krytiny, tab.2 x 0,67 m, nad 25 m2, do 30°	m2	70,62600	93,80		6 624,72	RTS 24/ II
Nová položka - RTS 2024/II								
střecha 2. NP : 13*5,5-1,15*0,76				70,62600				
Díl: D96						128 191,25		
18	979011211R00	Presuny sutí a vybouraných hmot Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	41,35202	788,00		32 585,39	RTS 24/ II
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 438								
19	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	41,35202	376,00		15 548,36	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 439								
20	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	41,35202	264,00		10 916,93	RTS 24/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 440								
21	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	206,76008	25,00		5 169,00	RTS 24/ II
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 441								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 10	bourání stropu a střechy nad 2.NP
R: 01	Bourání stropu a střechy nad 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	979082111R00	Vnitrostavební doprava suť a vybouraných hmot do 10 m	t	41,35202	369,50	15 279,57	RTS 24/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 442								
23	979082121R00	Vnitrostavební doprava suť a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	165,40806	41,20	6 814,81	RTS 24/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 443								
24	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z katalogu odpadů	t	41,35202	1 000,00	41 352,02	RTS 24/II	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 444								
25	979093111R00	Uložení suť na skládku bez zhutnění	t	41,35202	12,70	525,17	RTS 24/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 445								

15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536



- Větrný - Válcový, Sko. Hrombí, Tělový, ...

- Dřevěný strop (nebo pět vlnitý)
nebo dřevěný



~ 450



- PLECHOVÁ KRYTINA FALCOVÁ
- 300 mm

- BETONOVÝ PROSTÝ

- NÁSTUP ZDROUČENÍ

- TĚLO PAVIL

- HEADING

- ZEMNÍ VÝTV


- PŘED JEDNOTOU

~ 150-180 mm → - 200 mm

~ 150 mm



500





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

**STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info
Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373)**
ÚSEK: Podlahy

11

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

Podlahy

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu

KOMU: OI MMB

OD: WELLCO

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL

XXX

PŘEDMĚT ZMĚNY: Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu

DOTČENÉ MÍSTO: Podlahy 1. - 3. NP

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 11 – rozpočet MNP, ZL 11 – rozpočet VCP a ZL 11 – rozpočet rozdílový“

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Nálezový stav konstrukcí, kdy stávající podlahové konstrukce a stropní konstrukce značně mimo rovinnost, rozdílné skladby v jednotlivých částech podlaží, rozdílné výšky I nosníků. Z tohoto důvodu byly projektantem upraveny skladby podlah tak, aby korespondovaly s tímto nálezovým stavem a bylo možno provést skladby v návaznosti na ostatní konstrukce a výšky podlah. Tento změnový list bude mít časový i finanční dopad do provádění prací.

POKYN VYDAL: [REDACTED]

DATUM:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽÍVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

TECHNICKÝ DOZOR [REDACTED]

SPRÁVCE STAVBY [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373)		11																
ÚSEK: Podlahy																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Podlahy Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
<table style="width: 100%;"><tr><td>KOMU: OI MMB</td><td>OD: WELLCO</td><td>DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td><td>OSOBNĚ: XXX</td></tr><tr><td></td><td>FAX: MAIL</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: WELLCO	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: XXX		FAX: MAIL								
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO	DATUM:																
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: XXX																
	FAX: MAIL																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu DOTČENÉ MÍSTO: Podlahy 1. – 3. NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 11 – rozpočet MNP, ZL 11 – rozpočet VCP a ZL 11 – rozpočet rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 972 466,51 Kč</td><td style="text-align: right;">414 217,97 Kč</td><td style="text-align: right;">2 386 684,48 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-1 540 141,26 Kč</td><td style="text-align: right;">-323 429,67 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 863 570,92 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">432 325,25 Kč</td><td style="text-align: right;">90 788,30 Kč</td><td style="text-align: right;">523 113,55 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 972 466,51 Kč	414 217,97 Kč	2 386 684,48 Kč	Méněpráce:	-1 540 141,26 Kč	-323 429,67 Kč	-1 863 570,92 Kč	Rozdíl:	432 325,25 Kč	90 788,30 Kč	523 113,55 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	1 972 466,51 Kč	414 217,97 Kč	2 386 684,48 Kč															
Méněpráce:	-1 540 141,26 Kč	-323 429,67 Kč	-1 863 570,92 Kč															
Rozdíl:	432 325,25 Kč	90 788,30 Kč	523 113,55 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: _____																
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍM SE Z.L.</i>																		
OD: _____ GP		PODPIS: GP _____ DATUM: <i>16.9.2024</i>																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
TECHNICKÝ DOZOR: SPRÁVCE STAVBY: _____																		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00052a Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **WELCO Brno s.r.o.** **IČO: 25337009**
 Příkop 6 **DIČ: CZ25337009**
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			443 820,19
PSV			-11 494,94
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			432 325,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	432 325,25 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **432 325,25 CZK**

v

BOHE

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu	0,00	432 325,25		432 325,25	100
01	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - MNP	0,00	-1 540 141,26		-1 540 141,26	-356
02	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - VCP	0,00	1 972 466,51		1 972 466,51	456
Celkem za stavbu					432 325,25	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			151 065,44	34,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			284 877,19	65,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 877,56	1,8
713	Izolace tepelné	PSV			-11 494,94	-2,7
Cena celkem					432 325,25	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle náлезového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle náлезového stavu - MNP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				-1 311 141,76		
11631591211R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu	m3	-10,74480	8 745,00	-93 963,28	RTS 24/ II	RTS 23/ I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 105

Začátek provozního součtu

1.NP.:

m.č. 1.01 : 3,59	3,59000
m.č. 1.02 : 27,2	27,20000
m.č. 1.03 : 1,3	1,30000
m.č. 1.05 : 66,78	66,78000
m.č. 1.06 : 7,16	7,16000
m.č. 1.07 : 7,52	7,52000
m.č. 1.08 : 6,88	6,89000
m.č. 1.09 : 3,0	3,00000
m.č. 1.10 : 1,31	1,31000
m.č. 1.11 : 4,32	4,32000
m.č. 1.12 : 60,74	60,74000
m.č. 1.13 : 3,42	3,42000
m.č. 1.14 : 4,9	4,90000
m.č. 1.15 : 3,57	3,57000
m.č. 1.16 : 1,79	1,79000
m.č. 1.17 : 1,47	1,47000
m.č. 1.18 : 1,47	1,47000
m.č. 1.19 : 1,79	1,79000
m.č. 1.20 : 2,53	2,53000
m.č. 1.21 : 1,47	1,47000
m.č. 1.22 : 2,6	2,60000
m.č. 1.23 : 1,63	1,63000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.24 : 2.94		2.94000				
		m.č. 1.25 : 1.63		1.63000				
		m.č. 1.26 : 1.71		1.71000				
		m.č. 1.27 : 1.47		1.47000				
		Mezisoučet		224,19000				
		Konec provozního součtu						
		šl. 10-30 mm : -224,19*0,02		-4,48380				
		doplnění na novém stropu : -20,76*0,1-15,5*0,27		-6,26100				
2	632421160RV1	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, rychletvrdnoucí, s armovacím vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace	m2	-219,29000	3 000,00	-657 870,00	RTS 23/ II	Indiv
		včetně penetrace podkladu.						

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 105

m.č. 1.01 : 3.59	3.59000
m.č. 1.02 : 27.2	27,20000
m.č. 1.03 : 1.3	1,30000
m.č. 1.05 : 66,73	66,78000
m.č. 1.15 : 3,57	3,57000
m.č. 1.16 : 1,79	1,79000
m.č. 1.17 : 1,47	1,47000
m.č. 1.18 : 1,47	1,47000
m.č. 1.19 : 1,79	1,79000
m.č. 1.20 : 2,53	2,53000
m.č. 1.21 : 1,47	1,47000
m.č. 1.22 : 2,6	2,60000
m.č. 1.23 : 1,63	1,63000
m.č. 1.24 : 2,94	2,94000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.25 : 1.63		1,63000				
		m.č. 1.26 : 1.71		1,71000				
		m.č. 1.27 : 1.47		1,47000				
		m.č. 2.02 : 2.31		2,31000				
		m.č. 2.03 : 11.28		11,28000				
		m.č. 2.08 : 5.42		5,42000				
		m.č. 2.10 : 23.45		23,45000				
		m.č. 2.11 : 1.36		1,36000				
		m.č. 2.13 : 3.16		3,16000				
		m.č. 2.14 : 5.98		5,98000				
		m.č. 2.15 : 2.46		2,46000				
		m.č. 2.16 : 1.47		1,47000				
		m.č. 2.17 : 2.5		2,50000				
		m.č. 2.18 : 1.47		1,47000				
		m.č. 2.19 : 1.05		1,05000				
		m.č. 2.20 : 7.49		7,49000				
		m.č. 2.21 : 7.7		7,70000				
		m.č. 2.22 : 1.76		1,76000				
		m.č. 3.04 : 2.9		2,90000				
		m.č. 3.05 : 1.97		1,97000				
		m.č. 3.06 : 1.94		1,94000				
		m.č. 3.07 : 1.94		1,94000				
		m.č. 3.08 : 2.44		2,44500				
		m.č. 3.09 : 4.3		4,30000				
		Koeficient : -2		-436,53000				
3	632421170RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 60 mm, včetně penetrace	m2	-125,17000	1 700,00	-212 789,00	RTS 24/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezoového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle nálezoového stavu - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

včetně penetrace podkladu.

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 107

m.č. 1.06 : 7,16	7,16000
m.č. 1.07 : 7,52	7,52000
m.č. 1.08 : 6,88	6,88000
m.č. 1.09 : 3,0	3,00000
m.č. 1.10 : 1,31	1,31000
m.č. 1.11 : 4,32	4,32000
m.č. 1.12 : 60,74	60,74000
m.č. 1.13 : 3,42	3,42000
m.č. 1.14 : 4,9	4,90000
m.č. 2.09 : 11,92	11,92000
m.č. 2.12 : 14,0	14,00000
Koeficient : -2	-250,34000

4/63290211R00	Připrava zatvrdlého povrchu mazanin cementovým mlékem	m2	-260,45000	34,40	-8 959,48	RTS 24/ II	RTS 23/ I
---------------	---	----	------------	-------	-----------	------------	-----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 109

1.NP.:

Začátek provozního součtu

m.č. 1.01 : 3,59	3,59000
m.č. 1.02 : 27,2	27,20000
m.č. 1.03 : 1,3	1,30000
m.č. 1.05 : 66,78	66,78000
m.č. 1.06 : 7,16	7,16000
m.č. 1.07 : 7,52	7,52000
m.č. 1.08 : 6,88	6,88000
m.č. 1.09 : 3,0	3,00000
m.č. 1.10 : 1,31	1,31000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.11 : 4.32		4.32000				
		m.č. 1.12 : 60.74		60.74000				
		m.č. 1.13 : 3.42		3.42000				
		m.č. 1.14 : 4.8		4.90000				
		m.č. 1.15 : 3.57		3.57000				
		m.č. 1.16 : 1.79		1.79000				
		m.č. 1.17 : 1.47		1.47000				
		m.č. 1.18 : 1.47		1.47000				
		m.č. 1.19 : 1.79		1.79000				
		m.č. 1.20 : 2.53		2.53000				
		m.č. 1.21 : 1.47		1.47000				
		m.č. 1.22 : 2.6		2.60000				
		m.č. 1.23 : 1.63		1.63000				
		m.č. 1.24 : 2.94		2.94000				
		m.č. 1.25 : 1.63		1.63000				
		m.č. 1.26 : 1.71		1.71000				
		m.č. 1.27 : 1.47		1.47000				
		doplnění na novém stropu : 20.76+15.5		36.26000				
		Konec provozního součtu		-260.45				
				-260.45000				
51632421170R55		Podřez ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 55 mm, včetně penetrace	m2	-225.04000	1 500,00	-337 550,00	Vlastní	Indiv
		včetně penetrace podkladu.						
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 110						
		tl.55-50mm :						
		m.č. 2.04 : 46.26		46.26000				
		m.č. 2.05 : 5.0		5.00000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - MNP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	m.č. 2.06 : 10.24		10.24000				
	m.č. 2.07 : 16.75		16.75000				
	m.č. 3.02 : 20.13		20.13000				
	m.č. 3.03 : 16.93		16.93000				
	m.č. 3.10 : 7.53		7.53000				
	m.č. 3.11 : 11.23		11.23000				
	m.č. 3.12 : 18.57		18.57000				
	m.č. 3.13 : 16.68		16.68000				
	m.č. 3.14 : 22.7		22.70000				
	m.č. 3.15 : 15.22		15.22000				
	m.č. 3.16 : 17.8		17.80000				
	Koeficient : -2		-450.08000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot						
6 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m.	t	-67,89369	1 000.00	-67 893,69	RTS 24/ II	Indiv
	Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244						

Díl: 713	Izolace tepelné						
7 713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	-345,31000	81,70	-28 211,83	RTS 24/ II	RTS 23/ I
	Nářezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.						
	Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 271						
	Začátek provozního součtu						
	2.NP. - skladba P4, P5, P6 :						

m.č. 2.02 : 2,31

2,31000

m.č. 2.03 : 11,28

11,28000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 2.04 : 46,26		46,26000				
		m.č. 2.05 : 5,0		5,00000				
		m.č. 2.06 : 10,24		10,24000				
		m.č. 2.07 : 16,75		16,75000				
		m.č. 2.08 : 5,42		5,42000				
		m.č. 2.09 : 11,92		11,92000				
		m.č. 2.10 : 23,45		23,45000				
		m.č. 2.11 : 1,36		1,36000				
		m.č. 2.12 : 14,0		14,00000				
		m.č. 2.13 : 3,16		3,16000				
		m.č. 2.14 : 5,98		5,98000				
		m.č. 2.15 : 2,46		2,46000				
		m.č. 2.16 : 1,47		1,47000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle náлезového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle náлезového stavu - MNP

P.č. Číslo položky	Název položky	m.č. 2.17 : 2.5	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
						2,50000		
	m.č. 2.18 : 1,47			1,47000				
	m.č. 2.19 : 1,05			1,05000				
	m.č. 2.20 : 7,49			7,49000				
	m.č. 2.21 : 7,7			7,70000				
	m.č. 2.22 : 1,76			1,76000				
	3.NP. - skladba P4, P5, P7 :							
	m.č. 3.02 : 20,13			20,13000				
	m.č. 3.03 : 15,93			15,93000				
	m.č. 3.04 : 2,9			2,90000				
	m.č. 3.05 : 1,97			1,97000				
	m.č. 3.06 : 1,94			1,94000				
	m.č. 3.07 : 1,94			1,94000				
	m.č. 3.08 : 2,44			2,44000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 3.09 : 4.3		4.30000				
		m.č. 3.10 : 7.53		7.53000				
		m.č. 3.11 : 11.23		11.23000				
		m.č. 3.12 : 18.57		18.57000				
		m.č. 3.13 : 16.68		16.68000				
		m.č. 3.14 : 22.7		22.70000				
		m.č. 3.15 : 15.22		15.22000				
		m.č. 3.16 : 17.8		17.80000				
		Konec provozního součtu		-345.31000				
8	63141261R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 20,0 mm; OH = 175 kg/m ³ ; lambda = 0,036 W/(m.K); Rf: A1	m ²	-704,43240	185,00	-130 319,98	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 279								
2.NP. - skladba P4, P5, 6 :								
2vrstvy + 2% : -345,31*2*1,02								
9	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	-2,46551	1 044,00	-2 573,99	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 280								

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				151 065,44		
1	42332113R00	Zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3	m3	16,17650	7 300,00	118 088,45	RTS 24/II	RTS 24/I

Nová položka - RTS 2024/I

vyplnění prostoru mezi klenbou a nosníkem - 0-100 mm - průměr 50 mm :

m.č. 1.06 : 7,16*0,05	0,35800
m.č. 1.07 : 7,52*0,05	0,37600
m.č. 1.08 : 6,88*0,05	0,34400
m.č. 1.09 : 3,0*0,05	0,15000
m.č. 1.10 : 1,31*0,05	0,06550
m.č. 1.11 : 4,32*0,05	0,21600
m.č. 1.12 : 60,74*0,05	3,03700
m.č. 1.13 : 3,42*0,05	0,17100
m.č. 1.14 : 4,9*0,05	0,24500
m.č. 1.01 : 3,59*0,05	0,17950
m.č. 1.02 : 27,2*0,05	1,36000
m.č. 1.03 : 1,3*0,05	0,06500
m.č. 1.05 : 66,78*0,05	3,33900
m.č. 1.15 : 3,57*0,05	0,17850
m.č. 1.16 : 1,79*0,05	0,08950
m.č. 1.17 : 1,47*0,05	0,07350
m.č. 1.18 : 1,47*0,05	0,07350
m.č. 1.19 : 1,79*0,05	0,06950
m.č. 1.20 : 2,53*0,05	0,12650
m.č. 1.21 : 1,47*0,05	0,07350
m.č. 1.22 : 2,6*0,05	0,13000
m.č. 1.23 : 1,63*0,05	0,08150
m.č. 1.24 : 2,94*0,05	0,14700

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - zménové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle náležového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle náležového stavu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	m.č.	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
			m.č. 1,25 : 1,63*0,05		0,08150				
			m.č. 1,26 : 1,71*0,05		0,08550				
			m.č. 1,27 : 1,47*0,05		0,07350				
			302 : 20,13*0,05		1,00650				
			304 : 2,9*0,05		0,14500				
			305 : 1,97*0,05		0,08850				
			306 : 1,94*0,05		0,09700				
			314 : 22,7*0,05		1,13500				
			315 : 15,22*0,05		0,76100				
			316 : 17,8*0,05		0,89000				
			313 : 16,66*0,05		0,83400				
2	58598050R	Směs betonová Liapor MIX lehký beton 0 - 8 mm		kg	7 308,00000	12,20	89 157,60	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Nová položka - RTS 2024/I							
3	58598051R	Směs betonová Liapor MIX-final lehký beton 1 - 4 mm		kg	460,00000	12,20	5 612,00	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Nová položka - RTS 2024/I							
4	58922232R	Beton C 25/30 - X0 - Dmax 22 mm - S3 - portlandský CEM I		m3	-16,50003	3 745,00	-61 792,61	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Nová položka - RTS 2024/I							
Díl: 63		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 16,17650*-1,02			-16,50003				
5	631591115R00	Podlahy a podlahové konstrukce					1 596 018,95		
		Náryp pod podlahy z keramzitu		m3	7,00000	3 770,00	26 390,00	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Nová položka - RTS 2024/I							
6	632415102R00	Podlahy - úprava skladeb dle náležového stavu - VCP							
		Podlahy - úprava skladeb dle náležového stavu - VCP		m2	224,19000	272,00	60 979,68	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Nová položka - RTS 2024/I							
			m.č. 1,06 : 7,16		7,16000				
			m.č. 1,07 : 7,52		7,52000				
			m.č. 1,08 : 6,88		6,88000				
			m.č. 1,09 : 3,0		3,00000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.10 : 1.31		1,31000				
		m.č. 1.11 : 4.32		4,32000				
		m.č. 1.12 : 60.74		60,74000				
		m.č. 1.13 : 3.42		3,42000				
		m.č. 1.14 : 4.9		4,90000				
		m.č. 1.01 : 3.59		3,59000				
		m.č. 1.02 : 27.2		27,20000				
		m.č. 1.03 : 1.3		1,30000				
		m.č. 1.05 : 66.78		66,78000				
		m.č. 1.15 : 3.57		3,57000				
		m.č. 1.16 : 1.79		1,79000				
		m.č. 1.17 : 1.47		1,47000				
		m.č. 1.18 : 1.47		1,47000				
		m.č. 1.19 : 1.79		1,79000				
		m.č. 1.20 : 2.53		2,53000				
		m.č. 1.21 : 1.47		1,47000				
		m.č. 1.22 : 2.6		2,60000				
		m.č. 1.23 : 1.63		1,63000				
		m.č. 1.24 : 2.94		2,94000				
		m.č. 1.25 : 1.63		1,63000				
		m.č. 1.26 : 1.71		1,71000				
		m.č. 1.27 : 1.47		1,47000				
7	632415104R00	Potěr Morfco samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	83,60000	338,50	28 298,60	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Nová položka - RTS 2024/I						
		m.č. 2.09 : 11,92		11,92000				
		m.č. 2.02 : 2,31		2,31000				
		m.č. 2.03 : 11,28		11,28000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - VCP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č. 2.10 : 23.45	23.45000
m.č. 2.11 : 1.36	1.36000
m.č. 2.13 : 3.16	3.16000
m.č. 2.14 : 5.98	5.98000
m.č. 2.15 : 2.46	2.46000
m.č. 2.16 : 1.47	1.47000
m.č. 2.17 : 2.5	2.50000
m.č. 2.18 : 1.47	1.47000
m.č. 2.19 : 1.03	1.05000
m.č. 2.20 : 7.49	7.49000
m.č. 2.21 : 7.7	7.70000

81632415108RU6	Poděr Morfisco samonivelační ručně tl. 8 mm MFC Final 420 podkladový (středně těžký provoz)	m2	99,43000	514,00	51 107,02	RTS 24/II	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I							

m.č. 2.12 : 14.0	14.00000
m.č. 2.04 : 46.26	46.26000
m.č. 2.05 : 5.0	5.00000
m.č. 2.06 : 10.24	10.24000
m.č. 2.07 : 16.75	16.75000
m.č. 2.08 : 5.42	5.42000
m.č. 2.22 : 1.76	1.76000

91632415115RT2	Poděr Morfisco samonivelační ručně tl. 15 mm MFC Level 320 - vyrovnávací	m2	323,53000	740,00	239 412,20	RTS 24/II	RTS 24/I
Nová položka - RTS 2024/I							

302 : 20.13	20.13000
304 : 2.9	2.90000
305 : 1.97	1.97000
306 : 1.94	1.94000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		314 : 22.7		22.70000				
		315 : 15.22		15.22000				
		316 : 17.8		17.80000				
		313 : 16.68		16.68000				
		m.č. 1.02 : 27.2		27.20000				
		m.č. 1.03 : 1.3		1.30000				
		m.č. 1.05 : 66.78		66.78000				
		m.č. 1.15 : 3.57		3.57000				
		m.č. 1.16 : 1.79		1.79000				
		m.č. 1.17 : 1.47		1.47000				
		m.č. 1.18 : 1.47		1.47000				
		m.č. 1.18 : 1.79		1.79000				
		m.č. 1.20 : 2.53		2.53000				
		m.č. 1.21 : 1.47		1.47000				
		m.č. 1.22 : 2.6		2.60000				
		m.č. 1.23 : 1.53		1.53000				
		m.č. 1.24 : 2.94		2.94000				
		m.č. 1.25 : 1.63		1.63000				
		m.č. 1.26 : 1.71		1.71000				
		m.č. 1.27 : 1.47		1.47000				
		m.č. 1.06 : 7.16		7.16000				
		m.č. 1.07 : 7.52		7.52000				
		m.č. 1.08 : 6.88		6.88000				
		m.č. 1.09 : 3.0		3.00000				
		m.č. 1.10 : 1.31		1.31000				
		m.č. 1.11 : 4.32		4.32000				
		m.č. 1.12 : 60.74		60.74000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.13 : 3.42		3.42000				
		m.č. 1.14 : 4.9		4.90000				
		m.č. 1.01 : 3.59		3.59000				
10.632415125RU6	Potěr Morfisco samonivelační ručně tl. 25 mm MFC Final	m2	307,79000	1 181,00	363 499,99	RTS 24/ II	RTS 24/ I	
	Nová položka - RTS 2024/I							

m.č. 1.06 : 7.16	7,16000
m.č. 1.07 : 7.52	7,52000
m.č. 1.08 : 6.88	6,88000
m.č. 1.09 : 3.0	3,00000
m.č. 1.10 : 1.31	1,31000
m.č. 1.11 : 4.32	4,32000
m.č. 1.12 : 60.74	60,74000
m.č. 1.13 : 3.42	3,42000
m.č. 1.14 : 4.9	4,90000
m.č. 2.09 : 11.92	11,92000
m.č. 1.01 : 3.59	3,59000
m.č. 1.02 : 27.2	27,20000
m.č. 1.03 : 1.3	1,30000
m.č. 1.05 : 66.78	66,78000
m.č. 1.15 : 3.57	3,57000
m.č. 1.16 : 1.79	1,79000
m.č. 1.17 : 1.47	1,47000
m.č. 1.18 : 1.47	1,47000
m.č. 1.19 : 1.79	1,79000
m.č. 1.20 : 2.53	2,53000
m.č. 1.21 : 1.47	1,47000
m.č. 1.22 : 2.6	2,60000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - VCP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
m.č. 1.23 : 1.63			1.63000				
m.č. 1.24 : 2.94			2.94000				
m.č. 1.25 : 1.63			1.63000				
m.č. 1.26 : 1.71			1.71000				
m.č. 1.27 : 1.47			1.47000				
m.č. 2.02 : 2.31			2.31000				
m.č. 2.03 : 11.28			11.28000				
m.č. 2.10 : 23.45			23.45000				
m.č. 2.11 : 1.36			1.36000				
m.č. 2.13 : 3.16			3.16000				
m.č. 2.14 : 5.98			5.98000				
m.č. 2.15 : 2.46			2.46000				
m.č. 2.16 : 1.47			1.47000				
m.č. 2.17 : 2.5			2.50000				
m.č. 2.18 : 1.47			1.47000				
m.č. 2.19 : 1.05			1.05000				
m.č. 2.20 : 7.49			7.49000				
m.č. 2.21 : 7.7			7.70000				
111632415130RU6	Potěr Morfoco samonivelační ručně tl. 30 mm MFC Final	m2	523.42000	1 375,00	719 702,50	RTS 24/ II	RTS 24/ I
	420 podkladní (středně těžký provoz)						
	Nová položka - RTS 2024/I						
m.č. 2.12 : 14.0*2			28.00000				
m.č. 2.04 : 46.26*2			92.52000				
m.č. 2.05 : 5.0*2			10.00000				
m.č. 2.06 : 10.24*2			20.48000				
m.č. 2.07 : 16.75*2			33.50000				
m.č. 3.02 : 20.13*2			40.26000				
m.č. 3.03 : 16.93*2			33.86000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 3.10 : 17,53*2		15,06000				
		m.č. 3.11 : 11,23*2		22,46000				
		m.č. 3.12 : 18,57*2		37,14000				
		m.č. 3.13 : 16,69*2		33,36000				
		m.č. 3.14 : 22,7*2		45,40000				
		m.č. 3.15 : 15,22*2		30,44000				
		m.č. 3.16 : 17,8*2		35,60000				
		m.č. 3.04 : 2,9*2		5,80000				
		m.č. 3.05 : 1,97*2		3,94000				
		m.č. 3.06 : 1,94*2		3,88000				
		m.č. 3.07 : 1,94*2		3,88000				
		m.č. 3.08 : 2,44*2		4,88000				
		m.č. 3.09 : 4,3*2		8,60000				
		m.č. 2.08 : 5,42*2		10,84000				
		m.č. 2.22 : 1,76*2		3,52000				
12	632418250R00	Potěr ze SMS Baumit, strojní zpracování, tl. 50 mm	m2	97,05450	1 000,00	97 054,50	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Nová položka - RTS 2024/I						
		3. NP deska : (12,95+13,23)/2*4,6-1,7*0,6		59,19400				
		strop 1.NP 1. otvor : 3,8*1,3		4,94000				
		strop 1.NP 2. otvor : 1,3*0,9		1,17000				
		strop 1.NP otvor u schodiště : 1,85*1,6		2,96000				
		schodiště 2-3 NP : 3,44*1,05		3,61200				
		schodiště 1-2 NP : 3,74*2,4+1,71*3,74+2,18*0,72		16,94100				
		otvor u zvedaných průvlaků 3 NP : 1,25*6,59		8,23750				
13	632902111R00	Příprava zatvrdlého povrchu mazanin cementovým mlékem	m2	58,56000	34,40	2 014,46	RTS 24/ II	RTS 23/ I
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 109						
		m.č. 3.03 : 16,93		16,93000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 3.09 : 4.3		4,30000				
		m.č. 3.10 : 7.53		7,53000				
		m.č. 3.11 : 11.23		11,23000				
		m.č. 3.12 : 18.57		18,57000				
14	58761502R	Kamenivo keramické Liapor 4 - 8/350, VL	m3	-8,40000	2 430,00	-20 412,00	RTS 24/II	RTS 24/I
		Nová položka - RTS 2024/I						
15	58761541R	Kamenivo keramické Liapor 1 - 4 vak 1 m3 /Big bag/	kus	8,40000	3 330,00	27 972,00	RTS 24/II	RTS 24/I
		Nová položka - RTS 2024/I						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				75 771,25		
16	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů výšky do 12 m,	t	75,77125	1 000,00	75 771,25	RTS 24/II	Indiv
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244						
Díl: 713		Izolace tepelné				149 610,87		
17	71312111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	345,31000	43,60	15 055,52	RTS 24/II	RTS 23/I
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 270						
		345,31		345,31000				
18	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; Rf: E	m3	23,19480	5 775,00	133 949,97	RTS 24/II	RTS 23/I
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 277						
		EPS tl. 30 mm - 2.NP+3.NP (mimo m.č. 3.03, 3.09-3.12) ; (345,31-58,56)*1,02*0,03		8,77455				
		EPS 50 mm - 1.NP + 3.03, 3.09 - 3.12 ; (224,19+58,56)*1,02*0,05		14,42025				
		Začátek provozního součtu						
		m.č. 3.03 : 16.93		16,93000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezoového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle nálezoového stavu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 3.09 : 4.3		4.30000				
		m.č. 3.10 : 7.53		7.53000				
		m.č. 3.11 : 11.23		11.23000				
		m.č. 3.12 : 18.57		18.57000				
		Konec provozního součtu						
19/998713101R00		Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0.57987	1 044.00		605.38 RTS 24/ II	RTS 23/ I
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 280						

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu	
Rozpočet:	02	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - VCP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 822 855,64
PSV			149 610,87
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 972 466,51
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 972 466,51 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			1 972 466,51 CZK
v <u>13.04.15</u> dne [redacted] Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			151 065,44	7,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 596 018,95	80,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			75 771,25	3,8
713	Izolace tepelné	PSV			149 610,87	7,6
Cena celkem					1 972 466,51	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - VCP

P.č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				151 065,44		
11423321113R00	Zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m ³	m ³	16,17650	7 300,00	118 089,45	RTS 24/II	RTS 24/I

Nová položka - RTS 2024/I

vyplnění prostoru mezi klenbou a l nosníkem - 0-100 mm -

průměr 50 mm :

m.č. 1.06 : 7,16*0,05	0,35800
m.č. 1.07 : 7,52*0,05	0,37600
m.č. 1.08 : 6,88*0,05	0,34400
m.č. 1.09 : 3,0*0,05	0,15000
m.č. 1.10 : 1,31*0,05	0,06550
m.č. 1.11 : 4,32*0,05	0,21600
m.č. 1.12 : 60,74*0,05	3,03700
m.č. 1.13 : 3,42*0,05	0,17100
m.č. 1.14 : 4,9*0,05	0,24500
m.č. 1.01 : 3,58*0,05	0,17950
m.č. 1.02 : 27,2*0,05	1,36000
m.č. 1.03 : 1,3*0,05	0,06500
m.č. 1.05 : 66,78*0,05	3,33900
m.č. 1.15 : 3,57*0,05	0,17850
m.č. 1.16 : 1,79*0,05	0,08950
m.č. 1.17 : 1,47*0,05	0,07350
m.č. 1.18 : 1,47*0,05	0,07350
m.č. 1.19 : 1,79*0,05	0,08950
m.č. 1.20 : 2,53*0,05	0,12650
m.č. 1.21 : 1,47*0,05	0,07350
m.č. 1.22 : 2,6*0,05	0,13000
m.č. 1.23 : 1,63*0,05	0,08150
m.č. 1.24 : 2,94*0,05	0,14700

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.25 : 1.63*0.05		0.06150				
		m.č. 1.26 : 1.71*0.05		0.08550				
		m.č. 1.27 : 1.47*0.05		0.07350				
		302 : 20.13*0.05		1.00650				
		304 : 2.9*0.05		0.14500				
		305 : 1.97*0.05		0.09850				
		306 : 1.94*0.05		0.09700				
		314 : 22.7*0.05		1.13500				
		315 : 15.22*0.05		0.76100				
		316 : 17.8*0.05		0.89000				
		313 : 16.68*0.05		0.83400				
2	58598050R	Směs betonová Liapor MIX lehký beton 0 - 8 mm	kg	7 308.00000	12.20	89 157.60	RTS 24/II	RTS 24/I
		Nová položka - RTS 2024/I						
3	58598051R	Směs betonová Liapor MIX-final lehký beton 1 - 4 mm	kg	460.00000	12.20	5 612.00	RTS 24/II	RTS 24/I
		Nová položka - RTS 2024/I						
4	58922232R	Beton C 25/30 - X0 - Dmax 22 mm - S3 - portlandský CEM I	m3	-16.50003	3 745.00	-61 792.61	RTS 24/II	RTS 24/I
		Nová položka - RTS 2024/I						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 16, 17650 - 1.02		-16.50003				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 596 018.95		
5	631591115R00	Náryp pod podlahy z keramzitu	m3	7.00000	3 770.00	26 390.00	RTS 24/II	RTS 24/I
		Nová položka - RTS 2024/I						
6	632415102R00	Potěr Morfisco samonivelační ručně tl. 2 mm	m2	224.19000	272.00	60 979.68	RTS 24/II	RTS 24/I
		Nová položka - RTS 2024/I						
		m.č. 1.06 : 7.16		7.16000				
		m.č. 1.07 : 7.52		7.52000				
		m.č. 1.08 : 6.88		6.88000				
		m.č. 1.09 : 3.0		3.00000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.10 : 1.31		1,31000				
		m.č. 1.11 : 4.32		4,32000				
		m.č. 1.12 : 60.74		60,74000				
		m.č. 1.13 : 3.42		3,42000				
		m.č. 1.14 : 4.9		4,90000				
		m.č. 1.01 : 3.59		3,59000				
		m.č. 1.02 : 27.2		27,20000				
		m.č. 1.03 : 1.3		1,30000				
		m.č. 1.05 : 66.78		66,78000				
		m.č. 1.15 : 3.57		3,57000				
		m.č. 1.16 : 1.79		1,79000				
		m.č. 1.17 : 1.47		1,47000				
		m.č. 1.18 : 1.47		1,47000				
		m.č. 1.19 : 1.79		1,79000				
		m.č. 1.20 : 2.53		2,53000				
		m.č. 1.21 : 1.47		1,47000				
		m.č. 1.22 : 2.6		2,60000				
		m.č. 1.23 : 1.63		1,63000				
		m.č. 1.24 : 2.94		2,94000				
		m.č. 1.25 : 1.63		1,63000				
		m.č. 1.26 : 1.71		1,71000				
		m.č. 1.27 : 1.47		1,47000				
7	632415104R00	Podř Morfice samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	83,60000	338,50	28 298,60	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Nová položka - RTS 2024/I						
		m.č. 2.09 : 11.92		11,92000				
		m.č. 2.02 : 2.31		2,31000				
		m.č. 2.03 : 11.28		11,28000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 2.10 : 23.45		23,45000				
		m.č. 2.11 : 1.36		1,36000				
		m.č. 2.13 : 3.16		3,16000				
		m.č. 2.14 : 5.98		5,98000				
		m.č. 2.15 : 2.46		2,46000				
		m.č. 2.16 : 1.47		1,47000				
		m.č. 2.17 : 2.5		2,50000				
		m.č. 2.18 : 1.47		1,47000				
		m.č. 2.19 : 1.05		1,05000				
		m.č. 2.20 : 7.49		7,49000				
		m.č. 2.21 : 7.7		7,70000				
8	632415108RU6	Potěr Morfisco samonivelační ručně tl. 8 mm MFC Final 420 podkladový (středně těžký provoz)	m2	99,43000	514,00	51 107,02	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Nová položka - RTS 2024/I						
		m.č. 2.12 : 14,0		14,00000				
		m.č. 2.04 : 46,26		46,26000				
		m.č. 2.05 : 5,0		5,00000				
		m.č. 2.06 : 10,24		10,24000				
		m.č. 2.07 : 16,75		16,75000				
		m.č. 2.08 : 5,42		5,42000				
		m.č. 2.22 : 1,76		1,76000				

9	632415115RT2	Potěr Morfisco samonivelační ručně tl. 15 mm MFC Level 320 - vyrovnávací	m2	323,53000	740,00	239 412,20	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Nová položka - RTS 2024/I						
		302 : 20,13		20,13000				
		304 : 2,9		2,90000				
		305 : 1,97		1,97000				
		306 : 1,94		1,94000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		314 : 22,7		22,70000				
		315 : 15,22		15,22000				
		316 : 17,8		17,80000				
		313 : 16,68		16,68000				
		m.č. 1.02 : 27,2		27,20000				
		m.č. 1.03 : 1,3		1,30000				
		m.č. 1.05 : 66,78		66,78000				
		m.č. 1.15 : 3,57		3,57000				
		m.č. 1.16 : 1,79		1,79000				
		m.č. 1.17 : 1,47		1,47000				
		m.č. 1.18 : 1,47		1,47000				
		m.č. 1.19 : 1,79		1,79000				
		m.č. 1.20 : 2,53		2,53000				
		m.č. 1.21 : 1,47		1,47000				
		m.č. 1.22 : 2,6		2,60000				
		m.č. 1.23 : 1,63		1,63000				
		m.č. 1.24 : 2,94		2,94000				
		m.č. 1.25 : 1,63		1,63000				
		m.č. 1.26 : 1,71		1,71000				
		m.č. 1.27 : 1,47		1,47000				
		m.č. 1.06 : 7,16		7,16000				
		m.č. 1.07 : 7,52		7,52000				
		m.č. 1.08 : 6,88		6,88000				
		m.č. 1.09 : 3,0		3,00000				
		m.č. 1.10 : 1,31		1,31000				
		m.č. 1.11 : 4,32		4,32000				
		m.č. 1.12 : 60,74		60,74000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - VCP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	m.č. 1.13 : 3.42		3,42000				
	m.č. 1.14 : 4.9		4,90000				
	m.č. 1.01 : 3.59		3,59000				
10 632415125RU6	Podl. Morfice samonivelační ručně tl. 25 mm MFC Final 420 podkladní (středně těžký provoz)	m2	307,79000	1 181,00	363 499,99	RTS 24/ II	RTS 24/ I
	Nová položka - RTS 2024/II						

m.č. 1.06 : 7.16	7,16000
m.č. 1.07 : 7.52	7,52000
m.č. 1.08 : 5.88	6,88000
m.č. 1.09 : 3.0	3,00000
m.č. 1.10 : 1.31	1,31000
m.č. 1.11 : 4.32	4,32000
m.č. 1.12 : 60.74	60,74000
m.č. 1.13 : 3.42	3,42000
m.č. 1.14 : 4.9	4,90000
m.č. 2.09 : 11.92	11,92000
m.č. 1.01 : 3.59	3,59000
m.č. 1.02 : 27.2	27,20000
m.č. 1.03 : 1.3	1,30000
m.č. 1.05 : 66.78	66,78000
m.č. 1.15 : 3.57	3,57000
m.č. 1.16 : 1.79	1,79000
m.č. 1.17 : 1.47	1,47000
m.č. 1.18 : 1.47	1,47000
m.č. 1.19 : 1.79	1,79000
m.č. 1.20 : 2.53	2,53000
m.č. 1.21 : 1.47	1,47000
m.č. 1.22 : 2.6	2,60000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.23 : 1.63		1.63000				
		m.č. 1.24 : 2.94		2.94000				
		m.č. 1.25 : 1.63		1.63000				
		m.č. 1.26 : 1.71		1.71000				
		m.č. 1.27 : 1.47		1.47000				
		m.č. 2.02 : 2.31		2.31000				
		m.č. 2.03 : 11.26		11.26000				
		m.č. 2.10 : 23.45		23.45000				
		m.č. 2.11 : 1.36		1.36000				
		m.č. 2.13 : 3.16		3.16000				
		m.č. 2.14 : 5.98		5.98000				
		m.č. 2.15 : 2.46		2.46000				
		m.č. 2.16 : 1.47		1.47000				
		m.č. 2.17 : 2.5		2.50000				
		m.č. 2.18 : 1.47		1.47000				
		m.č. 2.19 : 1.05		1.05000				
		m.č. 2.20 : 7.49		7.49000				
		m.č. 2.21 : 7.7		7.70000				
11	632415130RU6	Potěr Morfisco samonivelační ručně tl. 30 mm MFC Final	m2	523.42000	1 375,00	719 702,50	RTS 24/II	RTS 24/I
		420 podkladní (středně těžký provoz)						
		Nová položka - RTS 2024/I						
		m.č. 2.12 : 14.0*2		28.00000				
		m.č. 2.04 : 46.26*2		92.52000				
		m.č. 2.05 : 5.0*2		10.00000				
		m.č. 2.06 : 10.24*2		20.48000				
		m.č. 2.07 : 16.75*2		33.50000				
		m.č. 3.02 : 20.13*2		40.26000				
		m.č. 3.03 : 16.93*2		33.86000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křénová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle náleзовého stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle náleзовého stavu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č.	3.10	7.53*2		15.06000				
m.č.	3.11	11.23*2		22.46000				
m.č.	3.12	18.57*2		37.14000				
m.č.	3.13	16.68*2		33.36000				
m.č.	3.14	22.7*2		45.40000				
m.č.	3.15	15.22*2		30.44000				
m.č.	3.16	17.6*2		35.60000				
m.č.	3.04	2.9*2		5.80000				
m.č.	3.05	1.97*2		3.94000				
m.č.	3.06	1.94*2		3.88000				
m.č.	3.07	1.94*2		3.88000				
m.č.	3.08	2.44*2		4.88000				
m.č.	3.09	4.3*2		8.60000				
m.č.	2.08	5.42*2		10.84000				
m.č.	2.22	1.76*2		3.52000				

12	632418250R00	Potěr ze SMS Baumit, strojní zpracování, tl. 50 mm	m2	97.05450	1 000,00	97 054,50	RTS 24/ II	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	------------	-----------

Nová položka - RTS 2024/I

3. NP	děska : (12,95+13,23)/2*4,6-1,7*0,6	59.19400						
strop 1.NP	1. otvor : 3,8*1,3	4.94000						
strop 1.NP	2. otvor : 1,3*0,9	1.17000						
strop 1.NP	otvor u schodiště : 1,85*1,6	2.96000						
schodiště 2-3 NP	: 3,44*1,05	3.61200						
schodiště 1-2 NP	: 3,74*2,4+1,71*3,74+2,18*0,72	16.94100						
otvor u zvedaných průvlaků 3 NP	: 1,25*6,59	8.23750						

13	632902111R00	Příprava zatvrděného povrchu mazanin cementovým mlékem	m2	58.56000	34,40	2 014,46	RTS 24/ II	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	------------	-----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 109

m.č.	3.03	16.93		16.93000				
------	------	-------	--	----------	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 3.09 : 4.3		4,30000				
		m.č. 3.10 : 7.53		7,53000				
		m.č. 3.11 : 11.23		11,23000				
		m.č. 3.12 : 16.57		16,57000				
14	58761502R	Kamenivo keramické Liapor 4 - 8/350, VL	m3	-8,40000	2 430,00	-20 412,00	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Nová položka - RTS 2024/I						
15	58761541R	Kamenivo keramické Liapor 1 - 4 vak 1 m3 /Big bag/	kus	8,40000	3 330,00	27 972,00	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		Nová položka - RTS 2024/I						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				75 771,25		
16	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	75,77125	1 000,00	75 771,25	RTS 24/ II	Indiv
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244						
Díl: 713		Izolace tepelné				149 610,87		
17	71312111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	345,31000	43,60	15 055,52	RTS 24/ II	RTS 23/ I
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 270		345,31				
18	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RfE: E	m3	23,19480	5 775,00	133 948,97	RTS 24/ II	RTS 23/ I
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 277						
		EPS tl. 30 mm - 2.NP+3.NP (mimo m.č. 3.03, 3.09-3.12) :		5,77455				
		(345,31-58,56)*1,02*0,03						
		EPS 50 mm - 1.NP + 3.03, 3.09 - 3.12 :		14,42025				
		(224,19+58,56)*1,02*0,05						
		Začátek provozního součtu						
		m.č. 3.03 : 16.93		16,93000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu
R: 02	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - VCP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	m.č. 3.09 : 4.3		4,30000				
	m.č. 3.10 : 7.53		7,53000				
	m.č. 3.11 : 11.23		11,23000				
	m.č. 3.12 : 18.57		18,57000				
	Konec provozního součtu						
19.998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,57987	1 044,00		605,38 RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 280							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00052a Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
Objekt: 11 Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu
Rozpočet: 01 Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - MNP

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-1 379 035,45
PSV			-161 105,81
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 540 141,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 540 141,26 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-1 540 141,26 CZK

v

BAE

dne

15.11.2011

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-1 311 141,76	85,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-67 893,69	4,4
713	Izolace tepelné	PSV			-161 105,81	10,5
Cena celkem					-1 540 141,26	100,0

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle náleзовého stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle náleзовého stavu - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-1 311 141,76		
1	631591211R00	Náryp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu	m3	-10,74480	8 745,00	-93 963,28	RTS 24/ II	RTS 23/ I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 105

Začátek provozního součtu

1.NP.:

m.č. 1.01 : 3.59	3,59000
m.č. 1.02 : 27.2	27,20000
m.č. 1.03 : 1.3	1,30000
m.č. 1.05 : 66.78	66,78000
m.č. 1.06 : 7.16	7,16000
m.č. 1.07 : 7.52	7,52000
m.č. 1.08 : 6.88	6,88000
m.č. 1.09 : 3.0	3,00000
m.č. 1.10 : 1.31	1,31000
m.č. 1.11 : 4.32	4,32000
m.č. 1.12 : 60.74	60,74000
m.č. 1.13 : 3.42	3,42000
m.č. 1.14 : 4.9	4,90000
m.č. 1.15 : 3.57	3,57000
m.č. 1.16 : 1.79	1,79000
m.č. 1.17 : 1.47	1,47000
m.č. 1.18 : 1.47	1,47000
m.č. 1.19 : 1.79	1,79000
m.č. 1.20 : 2.53	2,53000
m.č. 1.21 : 1.47	1,47000
m.č. 1.22 : 2.6	2,60000
m.č. 1.23 : 1.63	1,63000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.24 : 2.34		2,94000				
		m.č. 1.25 : 1.63		1,63000				
		m.č. 1.26 : 1.71		1,71000				
		m.č. 1.27 : 1.47		1,47000				
		Mezisoučet		224,19000				
		Konec provozního součtu						
		tl. 10-30 mm : -224,19*0,02		-4,48380				
		doplnění na novém stropu : -20,76*0,1-15,5*0,27		-6,26100				
21632421160RV1		Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, rychletvrdnoucí, s armovacími vlákny, tloušťky 50 mm, včetně penetrace včetně penetrace podkladu.	m2	-219,29000	3 000,00	-657 870,00	RTS 23/ II	Indiv
		Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 106						
		m.č. 1.01 : 3.59		3,59000				
		m.č. 1.02 : 27.2		27,20000				
		m.č. 1.03 : 1.3		1,30000				
		m.č. 1.05 : 66,78		66,78000				
		m.č. 1.15 : 3.57		3,57000				
		m.č. 1.16 : 1.79		1,79000				
		m.č. 1.17 : 1.47		1,47000				
		m.č. 1.18 : 1.47		1,47000				
		m.č. 1.19 : 1.79		1,79000				
		m.č. 1.20 : 2.53		2,53000				
		m.č. 1.21 : 1.47		1,47000				
		m.č. 1.22 : 2.6		2,60000				
		m.č. 1.23 : 1.63		1,63000				
		m.č. 1.24 : 2.94		2,94000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názorového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle názorového stavu - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.25 : 1.63		1,63000				
		m.č. 1.26 : 1.71		1,71000				
		m.č. 1.27 : 1,47		1,47000				
		m.č. 2.02 : 2,31		2,31000				
		m.č. 2.03 : 11,28		11,28000				
		m.č. 2.08 : 5,42		5,42000				
		m.č. 2.10 : 23,45		23,45000				
		m.č. 2.11 : 1,36		1,36000				
		m.č. 2.13 : 3,16		3,16000				
		m.č. 2.14 : 5,98		5,98000				
		m.č. 2.15 : 2,46		2,46000				
		m.č. 2.16 : 1,47		1,47000				
		m.č. 2.17 : 2,5		2,50000				
		m.č. 2.18 : 1,47		1,47000				
		m.č. 2.19 : 1,05		1,05000				
		m.č. 2.20 : 7,49		7,49000				
		m.č. 2.21 : 7,7		7,70000				
		m.č. 2.22 : 1,76		1,76000				
		m.č. 3.04 : 2,9		2,90000				
		m.č. 3.05 : 1,97		1,97000				
		m.č. 3.06 : 1,94		1,94000				
		m.č. 3.07 : 1,94		1,94000				
		m.č. 3.08 : 2,44		2,44000				
		m.č. 3.09 : 4,3		4,30000				
		Koeficient : -2		-438,58000				
31632421170RU3	Podlaha ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí	m2	-125,17000	1 700,00	-212 789,00	RTS 24/ II	Indiv	
	podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 60 mm, včetně penetrace							

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - MNP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

včetně penetrace podkladu.

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 107

m.č. 1.06 : 7.16	7.16000
m.č. 1.07 : 7.52	7.52000
m.č. 1.08 : 6.88	6.88000
m.č. 1.09 : 3.0	3.00000
m.č. 1.10 : 1.31	1.31000
m.č. 1.11 : 4.32	4.32000
m.č. 1.12 : 60.74	60.74000
m.č. 1.13 : 3.42	3.42000
m.č. 1.14 : 4.9	4.90000
m.č. 2.09 : 11.92	11.92000
m.č. 2.12 : 14.0	14.00000
Koeficient : -2	-250.34000

41832902111R00	Příprava zatvrdlého povrchu mazanin cementovým mlékem	m2	-260.45000	34.40	-8 959.48	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 109							

1.NP. :

Začátek provozního součtu

m.č. 1.01 : 3.59	3.59000
m.č. 1.02 : 27.2	27.20000
m.č. 1.03 : 1.3	1.30000
m.č. 1.05 : 66.78	66.78000
m.č. 1.06 : 7.16	7.16000
m.č. 1.07 : 7.52	7.52000
m.č. 1.08 : 6.88	6.88000
m.č. 1.09 : 3.0	3.00000
m.č. 1.10 : 1.31	1.31000

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.11 : 4.32		4.32000				
		m.č. 1.12 : 60.74		60.74000				
		m.č. 1.13 : 3.42		3.42000				
		m.č. 1.14 : 4.9		4.90000				
		m.č. 1.15 : 3.57		3.57000				
		m.č. 1.16 : 1.79		1.79000				
		m.č. 1.17 : 1.47		1.47000				
		m.č. 1.18 : 1.47		1.47000				
		m.č. 1.19 : 1.79		1.79000				
		m.č. 1.20 : 2.53		2.53000				
		m.č. 1.21 : 1.47		1.47000				
		m.č. 1.22 : 2.6		2.60000				
		m.č. 1.23 : 1.63		1.63000				
		m.č. 1.24 : 2.94		2.94000				
		m.č. 1.25 : 1.63		1.63000				
		m.č. 1.26 : 1.71		1.71000				
		m.č. 1.27 : 1.47		1.47000				
		doplnění na novém stropu : 20.76+15.5		36.26000				
		Konec provozního součtu						
		-260.45		-260.45000				
51632421170R55		Pořěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 55 mm, včetně penetrace	m2	-225.04000	1 500.00	-337 560.00	Vlastní	Indiv
		včetně penetrace podkladů.						
		Rozpočet D, 1,2 Siavební část - položka č. 110						
		tl.55-60mm :						
		m.č. 2.04 : 46.26		46.26000				
		m.č. 2.05 : 5.0		5.00000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle názevového stavu - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 2.05 : 10.24		10.24000				
		m.č. 2.07 : 16.75		16.75000				
		m.č. 3.02 : 20.13		20.13000				
		m.č. 3.03 : 16.93		16.93000				
		m.č. 3.10 : 7.53		7.53000				
		m.č. 3.11 : 11.23		11.23000				
		m.č. 3.12 : 18.57		18.57000				
		m.č. 3.13 : 16.68		16.68000				
		m.č. 3.14 : 22.7		22.70000				
		m.č. 3.15 : 15.22		15.22000				
		m.č. 3.16 : 17.8		17.80000				
		Koeficient : -2		-450.08000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
6.999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t		-67.89369	1 000.00	-67 893.69	RTS 24/ II	Indiv
	Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244							

Díl: 713	Izolace tepelné							
7.713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvourvrstvá, bez dodávky materiálu	m2		-345.31000	81.70	-28 211.83	RTS 24/ II	RTS 23/ I
	Narežání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.							
	Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 271							
	Začátek provozního součtu							
	2.NP. - skladba P4, P5, P6 :							
	m.č. 2.02 : 2.31			2.31000				
	m.č. 2.03 : 11.28			11.28000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezoového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle nálezoového stavu - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 2.04 : 46,26		46,26000				
		m.č. 2.05 : 5,0		5,00000				
		m.č. 2.06 : 10,24		10,24000				
		m.č. 2.07 : 16,75		16,75000				
		m.č. 2.08 : 5,42		5,42000				
		m.č. 2.09 : 11,92		11,92000				
		m.č. 2.10 : 23,45		23,45000				
		m.č. 2.11 : 1,36		1,36000				
		m.č. 2.12 : 14,0		14,00000				
		m.č. 2.13 : 3,16		3,16000				
		m.č. 2.14 : 5,98		5,98000				
		m.č. 2.15 : 2,46		2,46000				
		m.č. 2.16 : 1,47		1,47000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezoového stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle nálezoového stavu - MNP

P.č. Číslo položky	Název položky	m.č. 2.17 : 2.5	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				2,50000				
	m.č. 2.18 : 1.47			1,47000				
	m.č. 2.19 : 1.05			1,05000				
	m.č. 2.20 : 7.49			7,49000				
	m.č. 2.21 : 7.7			7,70000				
	m.č. 2.22 : 1.76			1,76000				
	3.NP. - skladba P4, P5, P7 :							
	m.č. 3.02 : 20.13			20,13000				
	m.č. 3.03 : 16.33			16,93000				
	m.č. 3.04 : 2.9			2,90000				
	m.č. 3.05 : 1.97			1,97000				
	m.č. 3.06 : 1.94			1,94000				
	m.č. 3.07 : 1.94			1,94000				
	m.č. 3.08 : 2.44			2,44000				

Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle náleзовého stavu
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle náleзовého stavu - MNP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	m.č. 3.09 : 4,3		4,30000				
	m.č. 3.10 : 7,53		7,53000				
	m.č. 3.11 : 11,23		11,23000				
	m.č. 3.12 : 18,57		18,57000				
	m.č. 3.13 : 16,68		16,68000				
	m.č. 3.14 : 22,7		22,70000				
	m.č. 3.15 : 15,22		15,22000				
	m.č. 3.16 : 17,8		17,80000				
	Konec provozního součtu						
	345,31*-1		-345,31000				
8163141261R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska: tloušťka d = 20,0 mm; OH = 175 kg/m3; lambda = 0,036 W/(m.K); RfF: A1	m2	-704,43240	185,00	-130 319,99	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 279							
2.NP. - skladba P4, P5, 6 :							
Zvrstvy + 2% : -345,31*2*1,02							
91998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	-2,46551	1 044,00	-2 573,99	RTS 24/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 280							

Položkový rozpočet

Polozkovy rozpočet								
S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy							
O: 11	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu							
R: 01	Podlahy - úprava skladeb dle nálezového stavu - MNP							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň