

DODATEK č. 07568-2024-4502-D-0131/96-01-003-S00675-06

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ - Koksovna Jan Šverma, společnosti OKK Koksovny, a.s., sanace nesaturované zóny I. etapa“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **AWT Rekultivace a.s.**
se sídlem na adrese: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777
zastoupen: Kamil Holenda, předseda představenstva
Jiří Babiš, místopředseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07568-2020-4502-S-0131/96-01-003-S00675 ze dne 22. 10. 2020 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z června „Revize č. 1 změny závazku ze smlouvy č. 7 dle odst. 6, § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. - SEZ - Koksovna Jan Šverma, společnosti OKK Koksovny, a.s., sanace nesaturované zóny I. etapa“, obsahující textovou část a přílohovou část s rozpočtem, vyhotoveného zhotovitelem, který je veden objednatelem pod č. j. MF-6454/2024/4502-84, ve znění opravené textové části dokumentu z července, předložené zhotovitelem objednateli dne 18.7.2024, která je vedena objednatelem pod č. j. MF-6454/2024/4502-103 (dále jen společně „**ZZS č. 7**“). ZZS č. 7 obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet.

Popis a odůvodnění ZZS č. 7:

ZZS č. 7 řeší vyrovnaní skutečně provedených prací s jejich předpokládanými objemy v zadávací dokumentaci a schváleném rozpočtu. Jde o soubor položek, u kterých došlo k navýšení (položky Realizace nevystrojených sond – průchod betonem a položky Drcení stavebního odpadu z demolic), resp. nedočerpání (všechny zbylé položky z rozpočtů sanační a stavební části).

Potřeba víceprací je v celkové hodnotě 762 111,56 Kč bez DPH, méně práce jsou ve výši -6 588 844 Kč.

Cenový nárůst (snížení) je - 5 826 732,44 Kč bez DPH, tj. - 1.65 % Kč.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného** ZZS č. 2, ZZS č. 3, ZZS č. 4, ZZS č. 5, ZZS č. 6 a **ZZS č. 7** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí 401.119.493,- Kč (slovy: čtyři-sta-jedna-milionů-sto-devatenáct-tisíc-čtyři-sta-devadesát-tři korun českých). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění (snižuje) **výše bankovní záruky** na částku **20.056.000,-Kč** (slovy: dvacet-milionů-padesát-šest-tisíc korun českých). Ponechává se na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli, jiné povinnosti týkající se poskytování bankovní záruky (zejména nepřetržité poskytování bankovní záruky) nejsou touto větou dotčeny.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 21.10.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Petřvaldu dne 21.10.2024
Za společnost AWT Rekultivace a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Kamil Holenda
předseda představenstva
AWT Rekultivace a.s.

Jiří Babiš
místopředseda představenstva
AWT Rekultivace a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX