

DODATEK č. 2
SMOL/OSTR/31/2024/RL
ke smlouvě o dílo č. OSTR/SOD/1750/2024/Zem
SMOL/OSTR/17/2024/RL

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:
Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení
tel.: 588 488 760 zdenek.bogoc@olomouc.eu

Kontaktní osoba ve věcech technických:

odbor strategie a řízení MMOL
tel.:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 8898222/0800

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **E-expert, spol. s r.o.**
Mrštíkova 883/3
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
IČ: 26783762 DIČ: CZ26783762
Obchodní rejstřík:
vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27136

Zastoupen:
Ing. Vladimír Lollek, jednatel
tel.: 596 124 070 e-mail: lollek@e-expert.eu

Kontaktní osoby týmu:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 27-5539220237/0100

(dále jen zhotovitel)

Dále společně také jako „smluvní strany“.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek ke smlouvě

(dále jen „dodatek“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2024 smlouvu o dílo, č. OSTR/SOD/1750/2024/Zem (dále jen „smlouva“) a dále dne 13. 8. 2024 dodatek č. 1 k této smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly na změně ujednání smlouvy a tímto dodatkem ji mění takto:
 - a) **Čl. IV. Termín a místo plnění, odst. 2. nově zní:**
 2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - 2.1 Projednání rozpracovaného díla v odborných komisích, do 20. 9. 2024.
 - 2.2 Převzetí provedeného díla objednatelem ke schválení v orgánech města, do 6. 11. 2024.
 - 2.3 Předložení a prezentace díla ke schválení RMO, 19. 11. 2024.
 - 2.4 Předložení a prezentace díla ke schválení ZMO, 13. 12. 2024.
 - 2.5 Převzetí dokončeného díla objednatelem, do 18. 12. 2024.
 - b) **Příloha č. 1: „Zadání Aktualizace Adaptační a mitigační strategie města Olomouce“, část G) Předpokládaný harmonogram prací nově zní:**
 - G.1 Projednání v odborných komisích do 20. 9. 2024.
 - G.2 Předání díla ke schválení do 6. 11. 2024.
 - G.3 Předložení a prezentace díla ke schválení RMO 19. 11. 2024.
 - G.4 Předložení a prezentace díla ke schválení ZMO 13. 12. 2024.
 - G.5 Předání dokončeného díla do 18. 12. 2024.
3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.



II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah tohoto dodatku může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tento dodatek bude objednatelem uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán a jimi podepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho text před podpisem řádně přečetly, rozumí mu a bez výhrad s ním souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Ostravě, dne:



Za objednatele	Za zhotovitele
Ing. Zdeněk Bogoč vedoucí odboru strategie a řízení	Ing. Vladimír Lollek jednatel společnosti E-expert, spol. s r.o.