

## DODATEK č. 2

**ke Smlouvě o dílo č. O/24/125**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: **O/24/125-D2**

Číslo zhotovitele: **S240131-2**

## I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná**  
Zapsaný u KS v Brně, oddíl B, vložka 786  
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 32606621/0100  
Zastoupený: RNDr. Jiřím Hermanem, Ph.D., předsedou  
představenstva  
Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem  
představenstva  
  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních: xxx  
ve věcech technických: xxx
- 2. Zhotovitel:** **MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno**  
Zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 31646  
IČ: 25538543 DIČ: CZ699002617  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 27-9623140297/0100  
Zastoupený: Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, jednatelkou  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních: xxx  
ve věcech technických: xxx

## II. Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 26. 2. 2024 uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/24/125 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ2/02 – šachta HJ38**“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu provádění archeologického průzkumu na ulici Vojtova a Polní (ukončeno 30.8.2024), díky čemuž byly práce obnoveny až po jeho dokončení.

### III. Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 2 se mění článek III. odst. 2 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

**Původní znění:**

- |                                                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2. Časový harmonogram provedení díla:                                                     |                 |
| 2.1. předání staveniště a zahájení prací                                                  | od 1. 3. 2024   |
| 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla | do 30. 8. 2024  |
| 2.3. zapravení dotčených povrchů                                                          | do 31. 10. 2024 |
| 2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla                      | do 29. 11. 2024 |

**Znění dle dodatku č.1:****2. Časový harmonogram provedení díla:**

- |                                                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2.1. předání staveniště a zahájení prací                                                  | od 1. 3. 2024   |
| 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla | do 15.9. 2024   |
| 2.3. zapravení dotčených povrchů                                                          | do 31. 10. 2024 |
| 2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla                      | do 29. 11. 2024 |

**Nové znění:****2. Časový harmonogram provedení díla:**

- |                                                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2.1. předání staveniště a zahájení prací                                                  | od 1. 3. 2024   |
| 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla | do 15. 9. 2024  |
| 2.3. zapravení dotčených povrchů                                                          | do 21. 11. 2024 |
| 2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla                      | do 18. 12. 2024 |

**IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
RNDr. Jiří Herman, Ph.D.  
předseda představenstva

.....  
Mgr. Kateřina Nádeníčková  
jednatelka společnosti

.....  
Ing. Petr Fajmon, MBA  
člen představenstva