

DODATEK č. 2 **ke Smlouvě o dílo č. O/24/126**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: **O/24/126-D2**

Číslo zhotovitele: **S240115-2**

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupený: RNDr. Jiřím Hermanem, Ph.D., předsedou
představenstva
Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem
představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx
- 2. Zhotovitel:** **MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 31646
IČ: 25538543 DIČ: CZ699002617
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-9623140297/0100
Zastoupený: Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, jednatelkou
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla dne 26.02.2024 uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/24/126 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od šachty HJ38 – VS Sovinec 26**“.
- Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu kolize horkovodu se stávajícím vodovodním řádem, která vyvolá jeho přeložení (provede BVaK, a.s.). Toto má dopad na termíny provádění díla.

III. Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 2 se mění článek III. odst. 2 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:
- | | |
|---|-----------------|
| 2.1. předání staveniště a zahájení prací | od 1. 3. 2024 |
| 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla | do 30. 8. 2024 |
| 2.3. zapravení dotčených povrchů | do 31. 10. 2024 |

2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 29. 11. 2024

Znění dle dodatku č.1:

2. Časový harmonogram provedení díla:

2.1. předání staveniště a zahájení prací od 1. 3. 2024

2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 15.9. 2024

2.3. zapravení dotčených povrchů do 31. 10. 2024

2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 29. 11. 2024

Nové znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

2.1. předání staveniště a zahájení prací od 1. 3. 2024

2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 3. 10. 2024

2.3. zapravení dotčených povrchů do 27. 11. 2024

2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 20. 12. 2024

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
předseda představenstva

.....
Mgr. Kateřina Nádeníčková
jednatelka společnosti

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva