

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-20
Stavba: ZUŠ Šmeralova-Střecha-ZL



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BAUING KV s.r.o.

IČ: 29414075
DIČ: CZ29414075

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 157 314,32
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 107 205,52	232 513,16
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 389 827,48
------------	---	-----	--------------



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024-20

Stavba: ZUŠ Šmeralova-Střecha-ZL

Místo:

Datum:

3. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 157 314,32	1 400 350,33
001	Vícepráce č.1	176 250,00	213 262,50
002	Vícepráce č.2	30 044,80	36 354,21
003	Vícepráce č.3	20 064,00	24 277,44
004	Vícepráce č.4	118 085,99	142 884,05
005	Vícepráce č.5	26 461,21	32 018,06
006	Vícepráce č.6	430 133,76	520 461,85
007	Vícepráce č.7	356 274,56	431 092,22

Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 - REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 10.10.2024

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 - REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO
PLÁŠTĚ

Stavební výtah a zařízení staveniště

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V PD byla uvedena délka pronájmu stavebního výtahu 60 dní.

Nové řešení:

Navýšení doby nájmu stavebního výtahu na 210 dní.

Zdůvodnění změny:

Délka pronájmu stavebního výtahu uvedená v PD a soupisu prací s výkazem výměr neodpovídá uzavřené smlouvě a délce realizace stavby.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

není

Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 - REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Přílohy: ZL č. 1

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k [redacted] máme další připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření:

Zhotovitel souhlasí s postupem na postup výstavby, její rozsah a technologii provádění díla o prodloužení doby pronájmu stavby.

V Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze zadávací dokumentace zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce krovu a střešního pláště“ byla navržena nedostatečná délka používání stavebního výtahu při realizaci stavby. Objednatel coby zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí zadal zpracování zadávací dokumentace u odborného dodavatele a nemohl předvídat, že ve zpracované dokumentaci budou takovéto nedostatky.

V případě této změny závazku je postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. II. Smlouvy o dílo.

Datum:

Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZUŠ Šmeralova-Střecha-ZL

Objekt:

001 - Vícepráce č.1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 10. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

176 250,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	176 250,00	21,00%	37 012,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

213 262,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZUŠ Šmeralova-Střecha-ZL

Objekt:

001 - Vícepráce č.1

Místo:

Datum: 3. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	176 250,00
---------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	140 250,00
---------------------------	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	140 250,00
---	------------

94 - Lešení a stavební výtahy	140 250,00
-------------------------------	------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	36 000,00
-----------------------------------	-----------

VRN3 - Zařízení staveniště - Prodloužení doby stavby	36 000,00
--	-----------

SOUPIS PRACÍ



Stavba:
ZUŠ Šmeralova-Střecha-ZL
Objekt:
001 - Vícepráce č.1

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Datum: 3. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							176 250,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				140 250,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				140 250,00
D 94			Lešení a stavební výtahy				140 250,00
1	K	945411111R	Stavební výtah pro dopravu do 20m - součást fasádního lešení	den	150,000	935,00	140 250,00
	W		"doba pronájmu SOD" -60		-60,000		
	W		"doba dle délky stavby" 210		210,000		
	W		Součet		150,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				36 000,00
D VRN3			Zařízení staveniště				36 000,00
5	K	032002000	Vybavení staveniště-Přesun stavebního výtahu na nové pozice spolu s fasádním lešením	ks	2,000	18 000,00	36 000,00

Požadavek zhotovitele na změnu č. 2

Projekt: ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 - REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 10.10.2024

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO
PLÁŠTĚ

Provedení klempířských prvků

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V PD nebyl navržen podkladní zavlékač plech pro nástřešní žlab.

Nové řešení:

Doplnění podkladního zavlékač plechu pro nástřešní žlab

Zdůvodnění změny:

Doplnění tohoto plechu je nutné z důvodu možnosti ukotvení nástřešního žlabu a tím i funkčnosti klempířských prvků střechy.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

není

Požadavek zhotovitele na změnu č. 2

Projekt: ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 - REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Přílohy: ZL č. 2

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření:

Zhotovitel dlehladem na chybějící klempířský prvek (zavlékač plech) na nutnost jeho doplnění .

V Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze zadávací dokumentace zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce krovu a střešního pláště“ požadovaný klempířský prvek chybí. Objednatel coby zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí zadal zpracování zadávací dokumentace u odborného dodavatele a nemohl předvídat, že ve zpracované dokumentaci budou takovéto nedostatky.

V případě této změny závazku je postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. II. Smlouvy o dílo.

Datum:

Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
ZUŠ Šmeralova-Sítěcha-ZL
Objekt:
002 - Vícepráce č.2

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Zhotovitel:
BAUING KV s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 29414075
DIČ: CZ29414075

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 044,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 044,80	21,00%	6 309,41
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 36 354,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko D

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZUŠ Šmeralova-Střecha-ZL

Objekt:

002 - Vícepráce č.2

Místo:

Datum: **3. 10. 2024**

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 044,80

PSV - Práce a dodávky PSV

30 044,80

764 - Konstrukce klempířské

30 044,80

BAUING KV s.r.o. IČO: 123456789, zapsaná v obchodním rejstříku, soudní správa v Praze, ul. Na Příkopě 12, 121 00 Praha 2, e-mail: info@bauingkv.cz, telefon: +420 222 222 222

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

ZUŠ Šmeralova-Střecha-ZL

Objekt:

002 - Vícepráce č.2

Místo:

Datum: 3. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							30 044,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				30 044,80
D	764		Konstrukce klempířské				30 044,80
2	K	764011615	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm	m	149,000	192,50	28 682,50
	VV		"podkladní plech pro oplechování atiky rš. 350mm-mezí K01 a K02 " 149,0		149,000		
	VV		Součet		149,000		
3	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,527	2 585,00	1 362,30

Požadavek zhotovitele na změnu č. 3

Projekt: ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 - REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Přílohy: ZL č. 3

Da

Pod

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k **předložené změně** nemáme další připomínky

Date

Pod

Vyjá e:

Zhotovitel požádal s ohledem na délku výstavby, její rozsah a technologii provádění díla o doplnění položky zakrývání střechy plachtou v průběhu výstavby.

V Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze zadávací dokumentace zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce krovu a střešního pláště“ požadované zakrývání střechy chybí. Objednatel coby zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí zadal zpracování zadávací dokumentace u odborného dodavatele a nemohl předvídat, že ve zpracované dokumentaci budou takovéto nedostatky.

V případě této změny závazku je postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. II. Smlouvy o dílo.

Datum:

Podpis:

Požadavek zhotovitele na změnu č. 3

Projekt: ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 - REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 10.10.2024

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO
PLÁŠTĚ

Provizorní zakrývání střechy

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

PD neřešila nutnost provizorního zakrývání střechy plachtou při dešti, aby nedošlo k protečení do učeben školy.

Nové řešení:

Doplnění provizorního zakrývání střechy plachtou

Zdůvodnění změny:

Doplnění provizorního zakrývání střechy je nutné provádět po demontáži střechy, aby nedocházelo k protečení do učeben a konstrukčních vrstev stropů a podlah a k jejich poškození.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

není

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZUŠ Šmeralova-Střecha-ZL

Objekt:

003 - Vícepráce č.3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 10. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

20 064,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- základní	20 064,00	21.00%	4 213,44
DPH- snížená	0,00	12.00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 277,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZUŠ Šmeralova-Střecha-ZL

Objekt: 003 - Vícepráce č.3

Místo:

Datum: 3. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	20 064,00
PSV - Práce a dodávky PSV	20 064,00
765 - Krytina skládaná	20 064,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

ZUŠ Šmeralova-Střecha-ZL

Objekt:

003 - Vícepráce č.3

Místo:

Datum: 3. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							20 064,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 064,00
D	765		Krytina skládaná				20 064,00
4	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	440,000	45,60	20 064,00

Požadavek zhotovitele na změnu č. 4

Projekt: ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 - REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 10.10.2024

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO
PLÁŠTĚ

Čištění konstrukcí od azbestocementového prachu

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V PD bylo uvažováno pouze s oprášením tesařských konstrukcí.

Nové řešení:

Čištění všech tesařských a ostatních stavebních konstrukcí od azbestocementového prachu bude provedeno vysátím vysavačem.

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku Krajské hygienické stanice (dále KHS) , který byl vznesen ze strany KHS je nutné provést konečné vyčištění všech tesařských a ostatních stavebních konstrukcí od azbestocementového prachu vysátím. Tento požadavek KHS byl vznesen následně při ústních jednáních s KHS.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

není

Požadavek zhotovitele na změnu č. 4

Projekt: ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 - REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Přílohy: ZL č. 4

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k této změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření:

Zhotovitel požádal s ohledem na technologii provádění díla a požadavky KHES o doplnění položky vysátí všech konstrukcí.

V případě této změny závazku je postupováno v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. II. Smlouvy o dílo.

Datum:

Podpis:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZUŠ Šmeralova-Střecha-ZL
Objekt:
004 - Vícepráce č.4

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 3. 10. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 29414075
BAUING KV s.r.o.	DIČ: CZ29414075
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		118 085,99	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 085,99	21,00%	24 798,06
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	142 884,05

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZUŠ Šmeralova-Střecha-ZL

Objekt:

004 - Vícepráce č.4

Místo:

Datum: 3. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	118 085,99
HSV - Práce a dodávky HSV	118 085,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	118 085,99
94 - Lešení a stavební výtahy	118 085,99

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

ZUŠ Šmeralova-Střecha-ZL

Objekt:

004 - Vícepráce č.4

Místo:

Datum: 3. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady soupisu celkem

118 085,99

D HSV Práce a dodávky HSV 118 085,99

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 118 085,99

D 94 Lešení a stavební výtahy 118 085,99

1	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	400,000	47,30	18 920,00
	VV		"1/2 plocha podlahy" 400*1		400,000		
2	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	6 000,000	1,64	9 840,00
	VV		400*15		6 000,000		
3	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	400,000	37,60	15 040,00
4	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	400,000	12,30	4 920,00
5	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	-400,783	4,40	-1 763,45
6	K	952902601	Čištění budov vysátí prachu z trámů	m2	645,353	25,90	16 714,64
	VV		krokve,vaznice,sloupky,kleštiny a další prvky krovu				
	VV		0,48*0,6*11*52+0,48*0,6*8*40+0,64*0,72*(30*4+8*2+5,5		330,995		
	VV		12)+0,1*0,1*(2,6*32)				
	VV		+0,1*0,1*4,8*26+0,15*0,15*6*10+0,6*0,4*(9*2+14,5*10)+		314,358		
	VV		05*2+0,16*2)*(11,2*4*10+4,6*4*10)+0,3*0,2*4*15*2				
	VV		Součet		645,353		
7	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	3 278,000	16,60	54 414,80
	VV		"plocha z demontáže azbestové krytiny-spodní a horní" 856*2		1 712,000		
	VV		"stěna kolem středové místnosti" (2,8+1,8+5,5)*6,3*2+(8,2+1,7+2,1+1,9+8,2)*3,5*2+6*3,5*+16,5*3,5*2		523,460		
	VV		"stěny výtahové šachty" (2,4*4)*3,4		32,640		
	VV		"stěny u schodiště" 4+3,5+2*2*2+4*2*2+6		37,500		
	VV		"středová stěna dělicí" 6*6,3/2*2		37,800		
	VV		"stěna obvodová pod pozednicí" (47,4*2+19,2*2+0,7*2)*1		134,600		
	VV		"podlaha-podkrovní" 692		692,000		
	VV		"schodiště-podkrovní" (40+68)		108,000		
	VV		Součet		3 278,000		

Požadavek zhotovitele na změnu č. 5

Projekt: ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 - REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 10.10.2024

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO
PLÁŠTĚ

Odstranění povlakové krytiny střechy

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V PD je uvažováno s odstraněním jedné vrstvy povlakové krytiny střechy

Nové řešení:

Odstranění třech vrstev povlakové krytiny střechy

Zdůvodnění změny:

Po zjištění skutečného stavu (po demontáži střešní krytiny) bylo zjištěno, že v některých místech střechy je asfaltová lepenka ve třech vrstvách. Tyto bylo nutné odstranit v celém rozsahu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

není

Požadavek zhotovitele na změnu č. 5

Projekt: ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 - REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Přílohy: ZL č. 5

Dat

Pod

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření o

Zhotovitel posoudil doplnění větší výměry některých položek. Jiný skutečný stav oproti předpokladu v PD nemohl nikdo předpokládat.

V případě této změny závazku je postupováno v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. II. Smlouvy o dílo.

Datum:

Podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZUŠ Šmeralova-Střecha-ZL

Objekt:

005 - Vícepráce č.5

Místo:

Datum: 3. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	26 461,21
HSV - Práce a dodávky HSV	13 465,21
997 - Přesun sutě	13 465,21
PSV - Práce a dodávky PSV	12 996,00
712 - Povlakové krytiny	12 996,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 ZUŠ Šmeralova-Střecha-ZL
 Objekt:
 005 - Vícepráce č.5

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 3. 10. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 29414075
BAUING KV s.r.o.	DIČ: CZ29414075
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
 Odstranění podkladní lepenky krytiny je započítán jen na 1/3 odkryté části střechy. Další části budou doceněny zvlášť

Cena bez DPH		26 461,21	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	26 461,21	21,00%	5 556,85
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	32 018,06

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

ZUŠ Šmeralova-Střecha-ZL

Objekt:

005 - Vícepráce č.5

Místo:

Datum: 3. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady soupisu celkem

26 461,21

D HSV Práce a dodávky HSV

13 465,21

D 997 Přesun sutě

13 465,21

1	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	2,606	1 320,00	3 439,92
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,606	506,00	1 318,64
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,302	33,00	1 461,97
4	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03.02	t	2,606	2 780,00	7 244,68

D PSV Práce a dodávky PSV

12 996,00

D 712 Povlakové krytiny

12 996,00

5	K	712631801	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	855,000	15,20	12 996,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV

"podkladní pas pod azbestocementovou krytinou-celkem vrstva" 285*3

855,000

Požadavek zhotovitele na změnu č. 6

Projekt: ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 - REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 10.10.2024

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO
PLÁŠTĚ

Atypické lešení kolem věží

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V PD není uvažováno se stavbou lešení pro provádění prací na věžičkách (nad úrovní střechy)

Nové řešení:

Doplnění chybějícího lešení okolo věží nad rovinou střechy

Zdůvodnění změny:

Z důvodu nutné výměny krytiny a nosných konstrukcí věžiček je nutné kolem nich postavit atypické lešení. Jedná se o konstrukce, jejichž návrh počítá s provázáním se stávajícím lešením a se statickým podepřením nad rovinou střechy.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

není

Požadavek zhotovitele na změnu č. 6

Projekt: ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 - REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Přílohy: ZL č. 6

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nejsou další připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádře

Zhotovitel předkládá seznam chybějících položek, bez kterých nelze stavbu provést.

V Soutěži stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze zadávací dokumentace zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce krovu a střešního pláště“ požadované lešení kolem věžiček chybí. Objednatel coby zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí zadal zpracování zadávací dokumentace u odborného dodavatele a nemohl předvídat, že ve zpracované dokumentaci budou takovéto nedostatky.

V případě této změny závazku je postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. II. Smlouvy o dílo.

Datum:

Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZUŠ Šmeralova-Střecha-ZL

Objekt:

006 - Vícepráce č.6

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 10. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

430 133,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	430 133,76	21,00%	90 328,09
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

520 461,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZUŠ Šmeralova-Střecha-ZL

Objekt:

006 - Vícepráce č.6

Místo:

Datum: 3. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

430 133,76

HSV - Práce a dodávky HSV

430 133,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

430 133,76

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

ZUŠ Šmeralova-Střecha-ZL

Objekt:

006 - Vícepráce č.6

Místo:

Datum: 3. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

430 133,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

430 133,76

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

430 133,76

1	K	942111111	Montáž lešení vysunutého trubkového bez podepření v do 20 m - pro obě věže	m2	806,400	279,00	224 985,60
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

VV

"ve výměře je započten koeficient 1,33 pro výpočet statického zesílení konstrukce a použití sklopných patek' 403,2*2

806,400

2	K	942111211	Příplatek k lešení vysunutému trubkovému bez podepření v do 20 m za každý den použití	m2	24 192,000	2,16	52 254,72
---	---	-----------	---	----	------------	------	-----------

VV

806,4*30

24 192,000

3	K	942111811	Demontáž lešení vysunutého trubkového bez podepření v do 20 m	m2	806,400	174,00	140 313,60
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

4	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	806,400	15,60	12 579,84
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: ZUŠ Šmeralova-Střecha - atypické řešení kolem věží



KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

29414075

BAUING KV s.r.o.

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

490 133,77

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	90 328,09
antižaně	12,00%	0,00	0,00
zákl. přenesení	21,00%	0,00	0,00
pril. přenesení	12,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Celková DPH

v

CZK

100 481,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0
Stavba: ZUŠ Šmeralova-Střecha - stýpické lešení kolem věží

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		430 133,77	520 481,84
001	Cenová nabídka JPL Lešení	417 605,60	508 302,78
002	Koordinace přírůbek 3%	12 528,17	15 169,06

STAVBA: Montáž a pronájem lešení: ZŠ Šmeralova – atypické lešení věž

strana : 1


P.	číslo cenku	Zkrácený popis položky	M. I.	Množství	Jednotková cena	Celkem	Hmotnost jednot.	CELKEM
		<u>Vnější řadové lešení – 2 věže</u>						
		Montáž lešení atypické střecha	m2	806,40	161,6	130.314,--		
		Příplatek za použití lešení atypické 30 dní k ceně	m2	24.192,00	1,75	42.336,--		
		Demontáž lešení atypické	m2	806,40	98,45	79.390,--		
		Montáž statického ztužení pro odpojení patek	m2	806,40	60,78	49.013,--		
		Příplatek za použití ztužení 30 dní k ceně	m2	24.192,00	0,58	14.031,40		
		Demontáž statického ztužení	m2	806,40	40,40	32.578,60		
		Montáž sklopných patek	ks	32,00	234,30	7.490,70		
		Příplatek za použití sklopných patek 30 dní k ceně	ks	960,00	5,90	5.664,--		
		Demontáž sklopných patek	ks	32,00	184,50	5.904,--		
		Přesun hmot – lešení atypické	m2	806,40	22,70	18.305,30		
		Přesun hmot - zřízený vnitrostavěništní	m2	806,40	40,40	32.578,60		
		Cena bez DPH vč. 30 dní pronájmu	Kč			417.605,60		

V Otovicích 12.09.2024

ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
Popis cenotvorby lešení na střeše

Jedná se o visuté trubkové lešení, stavěné na ploše střechy se sklonem nad 30°. Pro výpočet plochy lešení byla uvažována půdorysná plocha věže, resp. její obvod s připočtením šířky lešení (dle standardních postupů), násobená výškou střechy věže od podlahy 4.NP po vrchol věže, s připočteným ochranným zábradlím. Součástí ceny lešení je provedení konzolí směrem k zužujícímu se profilu střechy věže tak, aby konzolové lešení bylo opřeno o plochu střechy věže za pomoci kloubových patek, které budou v průběhu postupu prací demontovány odbornou lešenářskou firmou a nahrazovány statickým stažením lešení kolem věže, aby bylo možné provést práce na opravě (výměně skladby střechy věže). Po provedení těchto prací bude opět demontováno statické stažení a opět se provede sklopení patek. Tento postup se bude opakovat v každém místě, kde budou sklopné statické patky opřeny o plochu střechy věže. V ceně je dále uvažován přesun hmot lešení do výšky 20 m, doprava a návrh statického provedení samotného lešení.

Za zhotovitele stavby zpracoval



Požadavek zhotovitele na změnu č. 7

Projekt: ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 - REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Adresa objednatele:

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 10.10.2024

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO
PLÁŠTĚ

Doplnění součástí střešních oken a světlovodů a vyřezání otvorů pro okna,
světlovody

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V Soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze zadávací dokumentace tyto položky nebyly.

Nové řešení:

Doplnění chybějících světlovodů (včetně souvisejících prací) a zateplovacích sad pro střešní okna.

Zdůvodnění změny:

Jedná se o položky, které jsou zahrnuty ve stavbě „ZŠ Šmeralova – půdní vestavba“, ale které je nutné z hlediska pracovních postupů provést nyní. Při vypořádávání stavby „ZŠ Šmeralova - půdní vestavba“ budou tyto položky jako méněpráce odečteny ve stejné výši.

Pro investora nelze o navýšení, ale o přesun finančních prostředků, který nelze jiným způsobem provést, protože stavba „ZŠ Šmeralova - půdní vestavba“ je pozastavena.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

není

Požadavek zhotovitele na změnu č. 7

Projekt: ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 - REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Přílohy: ZL č. 7



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k přeměně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření:

Při vypořádávání stavby „ZŠ Šmeralova - půdní vestavba“ budou tyto položky jako méněpráce odečteny ve stejné výši.

V případě této změny závazku je postupováno v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. II. Smlouvy o dílo.

Datum:

Podpis:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZUŠ Šmeralova-Střecha-ZL

Objekt:

007 - Vícepráce č.7

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 10. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

356 274,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	356 274,56	21,00%	74 817,66
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

431 092,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZUŠ Šmeralova-Střecha-ZL

Objekt:

007 - Vícepráce č.7

Místo:

Datum: 3. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	356 274,56
PSV - Práce a dodávky PSV	356 274,56
762 - Konstrukce tesařské	39 424,00
766 - Konstrukce truhlářské	185 043,84
767 - Konstrukce zámečnické	131 806,72

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

ZUŠ Šmeralova-Střecha-ZL

Objekt:

007 - Vícepráce č.7

Místo:

Datum: 3. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady soupisu celkem

356 274,56

D PSV

Práce a dodávky PSV

356 274,56

D 762

Konstrukce tesařské

39 424,00

1	K	762341931	Vyřezání částí bednění střech z prken tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2	m	6,400	182,60	1 168,64
	VV		"pro světlovody" (0,4*4)*4		6,400		

2	K	762341932	Vyřezání částí bednění střech z prken tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2	m	228,800	167,20	38 255,36
	VV		"pro střešní okna" (0,8*2+1,4*2)*52		228,800		

D 766

Konstrukce truhlářské

185 043,84

3	M	61124061	Zatepovací sada střešních oken rám 78x140cm	sada	52,000	1 583,26	82 329,52
	VV		"chybějící" 48		48,000		
	VV		"převod z půdní vestavby" 4		4,000		
	VV		Součet		52,000		

4	M	61124164	Iemování střešních oken 78x140cm	kus	48,000	1 844,38	88 530,24
5	M	61124164.1	Iemování střešních oken 78x140cm	kus	2,000	3 223,65	6 447,30
6	M	61140574	Iemování střešních oken v sestavě na ploché krytiny 78x140cm	kus	2,000	3 868,39	7 736,78

D 767

Konstrukce zámečnické

131 806,72

7	K	767330111	Montáž tubusového světlovodu kopule s Iemováním zabudovaného v šikmé střeše	kus	4,000	1 993,81	7 975,24
8	M	55381003	světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu D 350mm	sada	4,000	10 567,80	42 271,20
9	K	767330122	Montáž tubusového světlovodu tubus D přes 250 do 350 mm	m	12,000	283,24	3 398,88
	VV		4*3,0		12,000		
	VV		Součet		12,000		

10	M	55381111	světlovodný tubus D 350mm	m	12,000	5 325,00	63 900,00
11	M	55381116	přiruba Pb tubusového světlovodu pro šikmé střechy D 350mm	kus	4,000	1 262,50	5 050,00
12	K	767330132	Montáž tubusového světlovodu rozptylovač světla D přes 250 do 350 mm	kus	4,000	577,85	2 311,40
13	M	55381054	difuzér tubusového světlovodu dekor Al	kus	4,000	1 725,00	6 900,00

Zakázka		ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 - rekonstrukce střechy						
Reg. č. projektu								
Dod. č.	SO - Popis a důvod změny	Změna závazku ze smlouvy § 222	Rozšíření	Zúžení	Hodnota změny	Hodnota změny max. 10/15 % odst. 4.	Cenový nárůst	Cenový nárůst max 30 % odst. 9
ZL č.								
Původní hodnota závazku			8 700 000,00 Kč					
Změna závazku dle odst. 4			4		666 492,56 Kč	7,55%	666 492,56 Kč	
D 1								
ZL č.1	ZL č.1-prostředím, přístavb. Výtahu		176 250,00 Kč		176 250,00 Kč	2,03%	176 250,00 Kč	
ZL č.2	ZL č.2-doplnění klamplí, prvků		30 044,80 Kč		30 044,80 Kč	0,35%	30 044,80 Kč	
ZL č.3	ZL č.3-provizor, zakrytí		20 064,00 Kč		20 064,00 Kč	0,23%	20 064,00 Kč	
ZL č.6	ZL č.6-lešení věží		430 133,76 Kč		430 133,76 Kč	4,94%	430 133,76 Kč	
Změna závazku dle odst. 5			5		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
Změna závazku dle odst. 6			6		504 348,66 Kč		500 821,76 Kč	5,76%
ZL č.4	ZL č.4-prostředím, lešení pro výsílí, prachu		119 849,44 Kč	-1 783,45 Kč	121 612,89 Kč	1,40%	118 085,99 Kč	
ZL č.5	ZL č.5-navýšení výměry odstraněné povlak, krytiny		26 461,21 Kč		26 461,21 Kč	0,30%	26 461,21 Kč	0,30%
ZL č.7	ZL č.7-montáž střešních oken, světlivostí		356 274,56 Kč		356 274,56 Kč	4,10%	356 274,56 Kč	4,10%
Změna závazku dle odst. 5 a 6			5 a 6				500 821,76 Kč	5,78%
Změna závazku dle odst. 7			7		0,00 Kč		0,00 Kč	
Nová hodnota závazku					9 857 314,32 Kč		1 157 314,32 Kč	