

**Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 3. 2024
ev. č. 579/2024-SML**

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

zastoupená: plk. gšt. MUDr. Václavem Masopustem, Ph.D., MBA, LL.M, DBA, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

SUPER-KRETE CZECH + CIRMON + SIMOST – most ÚVN Praha

zastoupená Správcem:

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 61708

se sídlem: č.p. 494, 251 01 Nupaky

IČO: 25692810

DIČ: CZ25692810

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 7317660287/0100

zastoupená: Ing. Martinem Smekalem, Eur Ing, jednatelem společnosti

a Společníkem:

Cirmon s.r.o

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 61708

se sídlem: Panská zahrada 424/1, 190 16 Praha 9 – Koloděje

IČO: 02142147

DIČ: CZ02142147

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6394760287/0100

zastoupená: Ing. Eduardem Cirmonem, jednatelem společnosti

a Společníkem:

SIMOST, s.r.o.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 8943

se sídlem: Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 46995803

DIČ: CZ46995803

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 7268930227/0100

zastoupená: Bc. Jakubem Malíkem, jednatelem společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

Na základě společenské smlouvy uzavřené podle ustanovení §§ 2716 až 2746 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ze dne 13. 2. 2024 mezi výše uvedenými společníky je pověřen správou společných věcí správce SUPER-KRETE CZECH s.r.o. zastoupený jednatelem společnosti Ing. Martinem Smekalem.

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „**smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**smluvní strana**“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 3. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce s názvem „**ÚVN – výstavba mostu (komunikace) v areálu ÚVN - realizace**“ (systémové číslo NEN N006/24/V00001229, č. j.: 25936/2023-ÚVN) smlouvu o dílo, ev. č. objednatele 579/2024-SML, jejímž předmětem plnění je vybudování nové spodní stavby pro uložení těžké mostové soupravy a samotná montáž a uložení této mostové soupravy včetně její dopravy do nemocničního areálu objednatele, to vše dle projektové dokumentace vypracované společností Pontex spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IČO 407 63 439, která byla zhotoviteli poskytnuta v elektronické podobě před uzavřením této smlouvy (dále jen „**projektová dokumentace**“), a to v souladu s oceněným výkazem výměr uvedeným v příloze č. 1 smlouvy a technickou specifikací uvedenou v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „**dílo**“).
2. Smlouva o dílo byla následně změněna dodatkem č. 1, uzavřeným smluvními stranami dne 7. 8. 2024 a dodatkem č. 2, uzavřeným smluvními stranami dne 11.10.2024.
3. V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo se vyskytly nepředvídatelné okolnosti, včetně okolností a potřeb, které mají za následek jak vícepráce, tak i méněpráce. Potřeba provedení víceprací a méněprací tak vedla ke změnám podrobněji popsáným ve změnovém listu č. 1, který jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Předmětné změny byly vyvolané zejména ze strany objednatele v mezidobí provádění díla a tyto provedené změny uvedené ve změnovém listu č. 1 byly oboustranně odsouhlaseny v mezidobí provádění díla, což smluvní strany stvrzují níže svými podpisy tohoto dodatku. Na základě okolnosti popsané v tomto odstavci tohoto článku se smluvní strany dále dohodly na úpravě svých dosavadních závazků ze smlouvy o dílo, kterou rovněž tímto ujednávají v tomto dodatku, a to z důvodu zjištění a potřeb vzniklých v průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo, které nebylo možné předvídat, jak je podrobněji popsáno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
4. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo za účelem:
 - a) sjednání změny rozsahu díla dle čl. II. smlouvy o dílo ve spojení s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„ZZVZ“) o vícepráce a méněpráce popsané ve změnovém listu č. 1 (včetně k němu náležejícímu položkovému rozpočtu), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku,

- b) změny ceny díla o cenu odpovídající sjednaným vícepracem v celkové hodnotě 255 016,81 Kč bez DPH a sjednaným méněpracem v celkové hodnotě 197 608 Kč bez DPH, tj. změna v celkové hodnotě 452 624,81 bez DPH, což odpovídá 7,32 % původní hodnoty závazku,
 - c) zvýšení celkové ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1. smlouvy o dílo o částku 57 408,81 Kč bez DPH odpovídající rozdílu mezi hodnotou výše uvedených víceprací a méněprací dle změnových listů č. 1.
5. Smluvní strany zároveň konstatují, že změna závazku ze smlouvy o dílo (tj. hodnota předmětné změny v rozsahu víceprací jakož i méněprací) vycházející z vyhrazené změny závazku dle čl. II. smlouvy o dílo, nikterak nemění celkovou povahu veřejné zakázky, přičemž potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a hodnota změn dle změnového listu č. 1 je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a dále je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Smluvní strany na základě výše uvedeného prohlašují, že změnou smluvních ujednání uvedených v tomto dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

II. Změna smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se v souladu s čl. II. smlouvy o dílo dohodly na doplnění a změně smlouvy o dílo spočívající ve změně rozsahu díla takto:

Smluvní strany si tímto sjednávají změnu rozsahu díla sjednanou ve smlouvě o dílo spočívající jak v méněpracích, tak ve vícepracích, to vše v rozsahu změn, jak jsou zachyceny a popsány ve vzájemně odsouhlaseném změnovém listu č. 1 a k němu náležejícímu položkovému rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tento položkový rozpočet v příloze č. 1 tohoto dodatku nenahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo, ale tuto přílohu pouze doplňuje a pozměňuje.

2. Práce dle smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny výše uvedenými změnovými listy zůstávají ujednány v původním rozsahu dle smlouvy o dílo.
3. Z důvodu ujednání změn v rozsahu díla dle smlouvy o dílo se smluvní strany v souladu s ust. čl. VI. odst. 1. až 3. smlouvy o dílo dohodly též na úpravě ceny díla a z tohoto důvodu mění ustanovení čl. V. odst. 1. smlouvy o dílo, který nově zní:

1. *Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně provedené dílo ve výši **6 237 408,81 Kč** (slovy: šest milionů dvě sta třicet sedm tisíc čtyři sta osm korun českých a osmdesát jedna haléřů) bez DPH (dále jen „celková cena díla“). Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně díla připočtena, stanoví-li tak obecně závazný právní předpis účinný ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to ve výši stanovené tímto předpisem.*

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za tímto účelem nezbytnou součinnost. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku neobsahuje jejich obchodní tajemství.

2. Práva a povinnosti smluvních stran ujednaná ve smlouvě o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají zachována a v platnosti dle jejich původního rozsahu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. Toto ustanovení se nepoužije v případě, kdy smluvní strany podepíší dodatek elektronicky.
5. Součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 a k němu náležející položkový rozpočet

V Praze dne:

V Praze dne:

za objednatele:



Digitálně podepsal MUDr.
Datum: 2024.10.24 15:07:45
+02'00'

plk. gšt. MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA,
LL.M, DBA
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha

za zhotovitele:

Ing. Martin
Smekal

Digitálně podepsal Ing. Martin Smekal
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTD/CZ-25582810,
o=SUPER-KRETE CZECH s.r.o., ou=31,
cn=Ing. Martin Smekal, sn=Smekal,
givenName=Martin,
serialNumber=P818596, title=jednatel
Datum: 2024.10.17 15:47:44 +02'00'

Ing. Martin Smekal, Eur Ing, jednatel
SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Smlouva o dílo	D708/2024-ÚVN		
Předmět díla:	ÚVN – výstavba mostu (komunikace) v areálu ÚVN – realizace		
Objekt:	SO 201 Most v areálu ÚVN		
Objednatel:	Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha		
Zhotovitel:	SUPER-KRETE CZECH s.r.o.		
TDS:			
Vypracoval:			
Popis změny: V projektové dokumentaci byla úprava vozovky na předpolí nově osazeného mostu navržena tak, že se provede vyfrézování stávajícího asfaltového povrchu, provede se zhutnění stávajícího podloží a bude nová obnova asfaltové vrstvy. V tomto případě se předpokládalo, že kořeny topolu ve styku s vozovkou budou ve větší hloubce. V průběhu realizace stavby po odkrytí asfaltového povrchu bylo zjištěno, že kořenový val zasahuje do nově budovaných obrubníků a nové skladby vozovky v mnohem větším rozsahu, než se dle PD předpokládalo. Provedené odkrytí prokázalo, že stávající podklad i s kořeny je nedostačující pro únosnost vozovky, dle normy zatížení pro vozidla do 3,5t. Na základě dendrologického průzkumu se musel topol pokácet. Z tohoto důvodu bude provedena nová skladba komunikace s asfaltovým betonem včetně podkladních vrstev ze šterkodrti. Dále bylo na kontrolním dni stavby odsouhlaseno, že nebudou realizována betonová svodidla na předpolí mostu. Vozovka k mostu bude vymezena obrubou ze žulového kamene. Po vybetonování opěr mostu bylo zjištěno, že chybí návaznost opěr na okolní terén. Pro zamezení sesuvu půdy na opěry mostu budou na základě doprojektování GP realizovány ochranné plenty ze ztraceného bednění podél obou opěr mostu. Mezery proti pádu osob mezi dodatečně zřízenými zídkami ze ztraceného bednění a mostem byly doplněny z bezpečnostního hlediska o pororosty a zábradlí. Pro zamezení pohybu nepovolaných osob bylo doplněno pletivo u vstupní branky. Po domluvě s Objednatелеm nebyla provedena dodávka nového zábradlí u stávajícího schodiště vedle mostu. Na tomto zábradlí se provedla protikoroziní ochrana nátěrem. Pro potřeby Objednatel byl rozšířen chodník u OP2 ze zámkové dlažby včetně chodníkových obrubníků. Pro kvalitativní zlepšení roznášecí plochy pod ložisky byla styková plocha podlita plastmaltou. Provedení výše uvedených prací bylo nezbytné k řádnému dokončení stavebního díla, respektive ke splnění požadavků zejména na funkčnost, kompletnost, kvalitu a bezpečnost. Tyto výše uvedené Změny nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Předmětné změna závazku ze smlouvy navrhovaná prostřednictvím změnového listu je, jak vyplývá z výše uvedeného, zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě výše popsaného podřazení změny závazku pod ustanovení odst. 5 § 222 ZZVZ.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	změna řešení s navýšením ceny	
údaje o ceně	Způsob projekčního řešení změny:		
		doplnění realizační dokumentace stavby	
termíny	Ocenění změny vypracoval:		
	Méněpráce celkem	-	197 608,00 Kč
	Vícepráce celkem		255 016,81 Kč
	Změnový list bez DPH celkem		57 408,81 Kč
	DPH celkem		12 055,85 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		69 464,66 Kč
odsouhlasení změny	Termín realizace změny:	-	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	-	
	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Ing. Martin Smekal EUR ING, jednatel (za zhotovitele)	14.10.2024	
	(vedoucí oddělení ÚVN)	14.10.2024	
(TDS)	15.10.2024		
(projektant)	15.10.2024		
přílohy	Přílohy: Kalkulace, rozdílový soupis prací, soupis prací dle DSPS		

Kalkulace

Změnový list

1

Strana kalkulace

1

Akce: ÚVN – výstavba mostu (komunikace) v areálu ÚVN

CELKOVÁ REKAPITULACE

1	Méněpráce celkem	-197 608,00 Kč
2	Vícepráce celkem	255 016,81 Kč
	Změnový list celkem	57 408,81 Kč

Kalkulace

Změnový list

1

Strana

2

Akce: ÚVN – výstavba mostu (komunikace) v areálu ÚVN

KALKULACE MĚNĚPRACÍ

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
45	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-30,00	5 100,00	-153 000,00
64	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ - schodiště	M	-8,00	3 800,00	-30 400,00
78	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	-9,60	380,00	-3 648,00
79	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 50MM	M2	-9,60	1 100,00	-10 560,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Změnový list - méněpráce celkem Kč bez DPH					-197 608,00

Kalkulace

Změnový list

1

Strana

3

Akce: ÚVN – výstavba mostu (komunikace) v areálu ÚVN

KALKULACE VÍCEPRACÍ

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
59	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	2,20	8 060,00	17 732,00
64	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	2,59	3 800,00	9 842,00
84	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET- - ztracené bednění	M3	3,56	20 244,45	72 130,98
92	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 100MM	M2	125,50	233,91	29 355,71
93	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	125,50	168,66	21 166,83
90	POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY	M2	17,000	672,96	11 440,32
89	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	12,00	386,24	4 634,88
102	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	0,306	59 850,00	18 314,10
N1	doplnění pletiva u branky a vrat	kpl.	1	5 000,00	5 000,00
N2	pororošty	kpl.	1	55 000,00	55 000,00
N3	oprava nátěru zábradlí vedle mostu	kpl.	1	10 400,00	10 400,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Změnový list - vícepráce celkem Kč bez DPH					255 016,81