



DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL

Gymnázium a střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem: Komenského 16/5, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov

zastoupená: RNDr. Václavem Klementem, ředitelem

IČO: 00559270

DIČ: není plátce DPH

plátce DPH: ne

bankovní spojení: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. ZHOTOVITEL

STAVBROS, s.r.o.

se sídlem: V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova

zastoupená: Vladislavem Hanslíkem, jednatelem společnosti

IČO: 469 77 490

DIČ: CZ46977490

plátce DPH: ANO

zapsána u KS b Brně, oddíl C, vložka 7830

bankovní spojení: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), za přiměřeného použití ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „**Smlouva**“); práva a povinnosti Smluvních stran Smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem díla je dodávka materiálu a provedení kompletních stavebních prací na akci: „**Modernizace odborných učeben – stavební práce**“

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 01. 07. 2024, a to úprava předmětu smlouvy o dodatečné práce a méněpráce, a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na doplnění předmětu plnění o dodatečné nepředvídatelné stavební práce a méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listě č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách tedy ani ve Smlouvě o dílo.
4. Dodatečné stavební práce a méněpráce budou provedeny dle požadavků a dle přiložených soupisů prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

III. ZMĚNY DLE DODATKU

1. Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a mění ustanovení Smlouvy: Odstavec **IV. LHŮTA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM** a **VI. CENA ZA SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY**.
2. Součástí Příloh č. 1 Nabídka zhotovitele (vč. Příloh) a smluvní položkový rozpočet – doplňuje výkaz výměr – dodatečné práce a méněpráce, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
3. Celková cena dodatečných prací je 650 688,85 Kč bez DPH a méněprací – 39 607,20 Kč bez DPH.
4. Předmět tohoto Dodatku č. 1 je zvýšení ceny díla o **611 081,65 Kč bez DPH**, jelikož v průběhu provádění díla byly zjištěny práce nad rámec smlouvy.
5. Z tohoto důvodu změny díla se v článku **VI. CENA ZA SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY** mění odst.1 Cena Díla činí 6 682 525,27 Kč bez DPH (dále jen „Sjednaná cena“).
a nahrazuje se novým zněním takto:
Celková cena díla po započtení dodatečných prací a méněprací:
Cena Díla činí **7 293 606,92 bez DPH** (dále jen „Sjednaná cena“).
6. Z důvodu náročných prací, které budou prováděny u výtahu je nezbytné **termín realizace prodloužit o 14 dnů**. Dokončení ostatních prací zůstávají beze změn.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.
2. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy: Příloha č. 1: Změnový list č. 1 – vícepráce a méněpráce
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněn na profilu zadavatele a v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Příloha č. 1 Změnový list

Ve Vyškově, dne

Za Ohlednatele



**Gymnázium a střední odborná škola
zdravotnická a ekonomická Vyškov,
příspěvková organizace**

zastoupená RNDr. Václavem Klementem,
ředitelem

V Brodku u Prostějova, dne

Za Zhotovitele



STAVBROS, s.r.o.

Vladislav Hanslík, jednatel společnosti

Změnový list k Dodatku č. 1

Stavba:	0002	Gymnázium a střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace
Objekt:	002	Modernizace odborných učeben- stavební práce
Rozpočet:	002	Vícepráce, Méněpráce

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
Vícepráce			650 688,85
Méněpráce			-39 607,20
			0,00
			0,00
			0,00
Celkem			611 081,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	611 081,65 CZK
Základní DPH	21 %	128 327,15 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	739 408,80 CZK
--------------------------	-----------------------



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	0002	Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Príspevková organizace
O:	002	Modernizace odborných učeben- stavební práce
R:	002	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy - FYZIKA				11 921,00
1	602011112R00	Omítka na stěnách jádrová vápenocementová Cemix, ručně	m2	26,00000	309,50	8 047,00
2	602011114R00	Omítka na stěnách štuková vápenná vnitřní Cemix, ručně	m2	26,00000	149,00	3 874,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní - VÝTAH				75 296,65
3	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	21,00000	814,00	17 094,00
4	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýh přes 150 do 300 mm.	m2	29,70000	1 252,00	37 184,40
5	602016141R01	Lokální přeštukování omítky stěn	m2	29,70000	162,50	4 826,25
6	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	16,00000	1 012,00	16 192,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí - VÝTAH				6 294,05
7	971033681R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm	m3	2,85000	2 165,00	6 170,25
8	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	5,18000	23,90	123,80
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce - VÝTAH				22 423,60
9	310238211RT1	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	2,50000	8 740,00	21 850,00
10	311941111R00	Připojení zděných stěn ke konstrukci hmoždinkou	m	24,00000	23,90	573,60
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější - VÝTAH				11 961,00
11	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 1+2	m2	9,00000	607,00	5 463,00
12	622422322R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	9,00000	386,50	3 478,50
13	622471317RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 1+2	m2	9,00000	335,50	3 019,50
Díl: 760		Sádrokartonové konstrukce - BIOLOGIE				107 757,00
14	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	58,50000	1 842,00	107 757,00
Díl:		Elektroinstalace - BIOLOGIE + FYZIKA				99 320,00
15		Pro-kognitivní svítidlo Spectrasol INO WS 4000M DALI se stmíváním	kus	62,00000	1 360,00	84 320,00
16		Datový rozvaděč RACK	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot - VÝTAH				5 250,00
17	979990001R00	Poplatek za skládku za skládku stavební sutí	t	7,50000	700,00	5 250,00
Díl: 99						23 686,96
18	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m.	t	7,68000	447,00	3 432,96
19	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m. nošením	t	7,60000	2 665,00	20 254,00
Díl: spec		Vybavení - FYZIKA				102 418,59
20	spec001	Roleta SCREEN ALFA box 150 - ZIP (ALFA/150-ZIP) cč. Motoru Somfy Maestria io (automat.) vč. ovladače	kus	3,00000	32 839,53	98 518,59

Položkový rozpočet

S:	0002	Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Príspevková organizace
O:	002	Modernizace odborných učeben- stavební práce
R:	002	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	spec002	MONTÁŽ Roleta SCREEN ALFA box 150 - ZIP (ALFA/150 ZIP) cč. Motoru Somfy Maestria io (automat.) vč. ovladače	kus	3,00000	1 300,00	3 900,00
Díl:	spec	Elektroinstalace				184 360,00
	spec001	Sekání	soubor	1,00000	13 400,00	13 400,00
	spec002	Instalace svítidel učebny	soubor	1,00000	10 300,00	10 300,00
	spec003	Úprava tras pro SLP	soubor	1,00000	7 200,00	7 200,00
	spec004	Úpravy datových kabelů oproti projektu	kus	10,00000	1 850,00	18 500,00
	spec005	Nové zásuvky dle návrhu zákazníka	soubor	1,00000	4 120,00	4 120,00
	spec006	Doplnění zásuvek stoly laboratoře	kus	8,00000	980,00	7 840,00
	spec007	IP čtečky 2N - komplexní dodávka dle zákazníka	soubor	1,00000	123 000,00	123 000,00

650 688,85

Položkový rozpočet

S:	0002	Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Príspevková organizace
O:	002	Modernizace odborných učeben- stavební práce
R:	002	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 786		Zastiňující technika - FYZIKA				-35 460,00
1	OS01	Interiérová stínící roleta 1550 x 2822 mm, el. ovládání, vč. veškerého přísl. dle výpisu ostatních prvků, D+M+staven. přesun hmot	kus	-3,00000	8 800,00	-26 400,00
41	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla, 640 mm	soubor	-1,00000	4 800,00	-4 800,00
45	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	-2,00000	2 130,00	-4 260,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-4 147,20
10	611425731RT2	Omítka rýh ve stropě maltou vápennou o šířce rýhy přes 300 mm, omítkou štukovou	m2	-3,20000	1 296,00	-4 147,20

-39 607,20