



Číslo dodatku objednatele: JS/0053/2017/OKS/1
Číslo dodatku zhotovitele:

**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 3. 2017
„Parkoviště na ul. Palackého, Valašské Meziříčí – 5. etapa“**

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
Bc. Robertem Stržínkem, starostou
003 04 387
CZ 003 04 387

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bank. spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:
Zapsaný:
(dále jen „zhotovitel“)

ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Ing. Václav Šafář, Ing. Radislav Nohavica, prokuristy společnosti
026 04 795
CZ 026 04 795

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

**II.
Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 8. 3. 2017 Smlouvu o dílo „Parkoviště na ul. Palackého, Valašské Meziříčí – 5. etapa“. V průběhu realizace tohoto díla se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s čl. 6 Směrnice objednatele IV.2 pro zadávání veřejných zakázek. Změna závazku ze smlouvy spočívá v provedení víceprací, které jsou nezbytné k dokončení celého díla.

**III.
Předmět dodatku**

Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 3 výše uvedené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení této Smlouvy o dílo **takto**:



1. Odstavec 1 článku III. **Cena díla a platební podmínky** se mění a po změně celý nově zní:

Celková cena bez DPH	3.325.950,20 Kč
DPH 21%	698.449,54 Kč
Celková cena včetně DPH	4.024.399,74 Kč

2. Příloha Smlouvy o dílo č. 1 Oceněný výkaz výměr se doplňuje o Přílohu č. 1 - Položkový rozpočet víceprací tohoto dodatku a stává se nedílnou součástí oceněného výkazu výměr.

IV. **Závěrečná ujednání**

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Parkoviště na ul. Palackého, Valašské Meziříčí – 5. etapa“ ze dne 8. 3. 2017 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
- Město Valašské Meziříčí potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 27. 6. 2017, pod bodem R 71/05.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací.

Příloha: 1- Položkový rozpočet víceprací

Ve Valašském Meziříčí dne 12.7.2017

Ve Valašském Meziříčí dne 20.7.2017

.....
Město Valašské Meziříčí
Bc. Robert Stržínek, starosta

-objednatel-

.....
ALPINE Bau CZ a.s.
Ing. Václav Šafář, Ing. Radislav Nohavica,
prokuristé společnosti
-zhotovitel-