

Dodatek č. 1

Číslo dodatku: 30DIV-000034

**Název dodatku: Dodatek č. 1 – Oprava svodidel na D46 v km -0,2 po DN ze dne
24.2.2022-p.známý**

ke Smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací číslo: 30ZA-004448
Název související veřejné zakázky: – **Oprava svodidel na D46 v km -0,2 po DN ze dne
24.2.2022-p.známý**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Dodatek“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SPEMAX s.r.o.

se sídlem Rolsberská 1203/90, 779 00 Olomouc

IČO: 27769836

DIČ: CZ27769836

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 41406

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.9.2024 Smlouvu o dílo na provedení menších stavebních prací (dále jako „Smlouva“) č. 30ZA-004448 Oprava svodidel na D46 v km -0,2 po DN ze dne 24.2.2022-p.známý, jejímž předmětem je oprava poškozených svodidel po dopravní nehodě.

II. Zdůvodnění dodatku

1. Z důvodu prodloužení uzavírky na dálnici D46 v daném úseku, nelze dodržet termín plnění 31.10.2024. Podrobnější zdůvodnění prodloužení termínu jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna Smlouvy

1. Na základě tohoto Dodatku se mění znění bodu III. Doba plnění Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 31. 3 2025.

2. Ostatní ujednání smluvních stran obsažené ve Smlouvě zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha

Příloha č. 1 Žádost o prodloužení termínu

 Digitálně podepsal
In
MBA
Datum: 2024.10.24
15:23:11 +02'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 14. října 2024 7:31
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: 30ZA-004448 D46 km -0,2

Důležitost: Vysoká

Dobrý den,

žádám vás tímto o prodloužení doby plnění u této smlouvy.

Místo opravy se nachází přímo u přejezdu ve SDP, kde končí oprava dálnice D46 a z protisměru v pravé části dálnice se přejíždí do levé části dálnice směr Brno.
nelze zde proto vytvořit bezpečný prostor pro opravu svodidel.

Bohužel došlo k prodloužení termínu opravy dálnice D46, takže stanovený termín 31.10.2024 nelze dodržet.

Přesný termín ukončení opravy předpokládám, že vám bude znám.

Děkuji.

S pozdravem
[REDACTED]

Digitálně podepsal:
Datum: 29.10.2024 8:27:29 +01:00