

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Beranových SÚ, č. akce 13578	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo č. 3/23/6000/072 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4. 8. 2023:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00, Praha 7

Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY – CHIC, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření AD
- (d) Vyjádření TDS

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel
3	TDS

Iniciátor změny: Zadavatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 4 ZZVZ – změny de minimis. Změnami nebyly překročeny zákonné limity, a to ani

Dodávka a zhotovení odvodňovacího žlabu s mříží

Popis změny:

V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že stávající žlab délky 16 m, u kterého se předpokládalo pouze usazení do nové nivelety se musí z důvodu jeho technického stavu, který se zjistil až po jeho obnažení, nahradit žlabem novým, vč. jeho prodloužení z důvodu zlepšení odvodu povrchových vod z opravované komunikace.

Zdůvodnění:

Práce byly provedeny z důvodu nevyhovujícího technického stavu stávající konstrukce. Tento stav byl zjištěn až po odhalení stávající konstrukce. K prodloužení stávajícího žlabu došlo na základě posouzení stavu přímo na stavbě a snahou o zlepšení odvodu povrchových vod, tak aby v budoucnu tato nezpůsobovala Zadavateli vznik škod na okolních pozemcích.

Změna je určena jako de minimis, na základě požadavku zadavatele, po zhodnocení stavu v místě stavby.



Tím došlo k navýšení stávající položky č. 733 a vzniku nové položky R.

samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	308 267,62	308 267,62

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		datum	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum	
Zhotovitel	jméno		datum	