

Změnový list pro změny dle odst. 4 § 222 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:	VBÚ Centrum, Bělehradská, P2, č. akce 700003/12, VBÚ Centrum, Italská, P2, č. akce 700003/13, VBÚ Centrum, Mánesova, P2, č. akce 700003/14, VBÚ	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Italská	6
Italská			

Strany smlouvy o dílo č.3/22/6000/056 PID: TSKRP008CG6R na realizaci výše
uvedené Stavby uzavřené dne: 27.07.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
(a) Rozpis ocenění změn položek,	1	Zadavatel
(b) Přehled změn stavby	2	Dodavatel
(c) Zaměření dokončené stavby		

Iniciátor změny:	Objednatel
------------------	------------

Popis a zdůvodnění Změny:

Italská - Rozsah prací dle skutečného zaměření

Při realizaci opravy rozsahu stavby Italská došlo ke koordinaci s investiční akcí Pražská plynárenská servis distribuce a.s. a bylo dohodnuto rozšíření plochy opravy více směrem do ulice Římská, tak aby došlo k eliminaci množství pracovních spar a sjednocení opravovaného povrchu.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba provedení prací vznikla v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	228 754,44	228 754,44

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:


Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		datum	podp	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podp	


Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZVZV, jež jsou doloženy a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatela a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Generální ředitel TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richtř	datum	podpis Ing. Josef Richtř
Zhotovitel	jméno		datum	po

Digitálně podepsal Ing. Josef Richtř
 Datum: 2024.08.23 11:37:36 +02:00

Digitálne podepsal Ing. Jose
Richtr
Datum: 2024.08.23 11:37:36
+02'00'





Ul. Italská

plocha nové vozovky : 1609,3 m²

