

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 4/LHP 2025 NA ZHOTOVENÍ
LESNÍHO HOSPODÁŘSKÉHO PLÁNU/LESNÍCH
HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ PRO LESNÍ HOSPODÁŘSKÝ
CELEK/LESNÍ HOSPODÁŘSKÉ CELKY KRÁLÍKY
S PLATNOSTÍ OD 1. 1. 2025 ZE DNE 19. 7. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Liborem Strakošem, výrobně-technickým ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Lesnická projekce Frýdek – Místek a.s.

se sídlem Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek

IČO: 253 51 079

DIČ: CZ25351079

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1391

zastoupená Ing. Petrem Švarcem, předsedou představenstva

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1685970329/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo 4/LHP 2025 na zhotovení lesního hospodářského plánu/lesních hospodářských plánů pro Lesní hospodářský celek/Lesní hospodářské celky Králíky s platností od 1. 1. 2025, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 9. 2023 (dále jen „dodatek“):

I.**Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 7 2023 Smlouvu o dílo číslo 4/LHP 2025 na zhotovení lesního hospodářského plánu/lesních hospodářských plánů pro Lesní hospodářský celek/Lesní hospodářské celky Králíky s platností od 1. 1. 2025 (dále jen „*smlouva*“).
2. Během zpracování plánu došlo v důsledku zpracování nahodilých těžeb k úbytku porostů vhodných ke zjišťování zásob relaskopickou metodou. Minimální rozsah 600 ha dle článku V.1 smlouvy tak není možné naplnit.
3. Předmětem tohoto dodatku je úprava Článku V., odst. V.1. tak, že část rozsahu relaskopování bude nahrazena zjišťováním zásob porostů průměrkováním naplno tak, že 1 ha porostů průměrkovaných nahradí plochu 10 ha porostů relaskopovaných.

II.**Předmět dodatku****Článek V. odst. V.1. Rozsah relaskopování a průměrkování naplno zajišťovaný zhotovitelem, závazné termíny**

Zhotovitel se zavazuje provést zjišťování zásob relaskopicky, u LHC Králíky v minimálním rozsahu 450 ha. Relaskopické zápisníky budou předávány průběžně po provedeném venkovním měření a výpočtu zásob, nejpozději však v termínech dle odst. V.2. bodu 9., 10. a 11. tohoto Článku smlouvy.

Zhotovitel se dále zavazuje provést zjišťování zásob průměrkováním naplno, u LHC Králíky v minimálním rozsahu 105 ha. Objednatel určí porosty, ve kterých se bude provádět zjišťování zásob průměrkováním naplno. Podklady z průměrkování naplno budou předávány průběžně po provedeném venkovním měření a výpočtu zásob, nejpozději však v termínech dle odst. V.2. bodu 9., 10. a 11. tohoto Článku smlouvy.

Podmínky pro provádění relaskopování a průměrkování naplno, včetně popisu obsahu předávaných podkladů, definuje ZP 2025 (Příloha č. 1 smlouvy).

III.**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,
je tento dodatek uzavírán elektronicky.

V Hradci Králové dne/
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

.....
Ing. Libor Strakoš
výrobně-technický ředitel
Lesy České republiky, s.p.

Ve Frýdku-Místku dne/
dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Švarc
předseda představenstva
Lesnická projekce Frýdek – Místek a.s.