

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o zajištění inženýrské činnosti – výkonu technického dozoru investora, vedené u objednatele pod ev. č. 347/ORM/2024 ze dne 15. 3. 2024, uzavřené dle § 1746 odst. 2. a při analogickém použití § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) na stavbu:

„Oprava tří mostů ul. Brněnská, Jihlava – I. etapa“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 002 86 010
(dále též jako „objednatel“)

Poskytovatel: Ladislav Bacil
se sídlem: Pod Baštou 40, 391 43 Mladá Vožice
Zastoupený: Ladislavem Bacilem
IČO: 476 16 253
(dále též jako „poskytovatel“)

(objednatel a poskytovatel jsou dále společně označováni jako „smluvní strana“, samostatně pak jako „smluvní strana“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany dne 15. 3. 2024 uzavřely smlouvu na poskytnutí služeb, jejímž předmětem je inženýrská činnost – výkon technického dozoru investora u uvedené stavby „Oprava tří mostů ul. Brněnská, Jihlava – I. etapa“ (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu prodloužení předpokládané lhůty realizace stavby. Dle čl. III. odst. 2 předmětné smlouvy byla naplněna podmínka pro uzavření dodatku, tj. prodloužení doby realizace stavby o 2 a více měsíců oproti předpokládané době realizace uvedené v čl. II. odst. 3 smlouvy. Prodloužení doby trvání realizace stavby bylo vyvoláno vlivem nepředvídatelných okolností, které vyvolávají řešení změn v rozsahu díla. Realizace stavby je prodloužena o 82 kalendářních dnů. Navýšení ceny plnění výkonu technického dozoru investora na stavbě bylo stanoveno v souladu s čl. III. odst. 2 smlouvy.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany mění čl. III. odst. 1. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„ 1. Za práce a výkony inženýrské činnosti podle čl. I. této smlouvy se sjednává celková cena prací dle nabídky poskytovatele ze dne 26. 1. 2024 na plnění veřejné zakázky, na základě jejíchž výsledků je uzavírána tato smlouva, a s ohledem na prodloužení lhůty realizace stavby:

Cena celkem činí: 193.333,- Kč bez DPH

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.“

2. Zároveň smluvní strany mění čl. II. odst. 3. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„ 3. Předpokládaný termín zahájení vlastní realizace stavby – březen 2024

Předpokládaná doba realizace stavby: 8 měsíců.

Objednatel upozorňuje, že se jedná pouze o termíny orientační a objednatelem předpokládané.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro poskytovatele.
3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě dne: 29. 10. 2025

V Jihlavě dne: 29. 10. 2025



Poskytovatel



Objednatel

