

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Dodatek č. 1

Stavba: Silnice III/01877: Zubří, most ev. č. 01877-4

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]	
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	529 843,32	529 843,32
SO 110.1	Provizorní konstrukce	1 225 564,73	1 225 564,73
SO 110.2	Provizorní dopravní značení	273 635,00	273 635,00
SO 201.1	Demolice, výkopy	2 887 528,61	3 185 586,61
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce		298 058,00
SO 201.2	Nový most	5 570 186,84	5 570 186,84
SO 301	Úprava koryta	806 843,10	806 843,10
SO 321	Přeložka vodovodu	662 311,00	662 311,00
SO 441	Přeložka VO a MR	157 329,00	157 329,00
SO 501	Přeložka plynovodu	586 757,40	586 757,16

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 12 699 999,00

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 298 058,00 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: 0,00 Kč

Nárůst ceny v Kč bez DPH: 298 058,00 Kč

Změna závazku + [%]: 2,35%

Změna závazku - [%]: 0,00%

Změna závazku dle § 222, odst. 4, b) ZZVZ celkem [%]: 2,35%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 12 998 057,00 Kč

DPH 21 %: 2 729 591,97 Kč

Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]: 15 727 648,97 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 29.10.2024

Datum: 29.10.2024