



DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Výstavba Domova pro seniory, Šternberk“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

000472/22/S/OSV

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislavem Orságem, starostou
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
ID datové schránky: ud7bzn4
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Ol.
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** **ESOX, spol. s r.o.**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jan Polický, jednatel společnosti
zapsaný v rejstříku: OR vedený u KS v Brně, oddíl C, vložka 143
sídlo: Libušina tř. 23, 623 00 Brno
IČ (IČO): 00558010
DIČ: CZ00558010
ID datové schránky: 2ah4me3
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

I. Předmět dodatku č. 6

Smlouva o dílo na zhotovení stavby „Výstavba Domova pro seniory, Šternberk“ č. 472/22/S/OSV ze dne 15.12.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.8.2023, ve znění dodatku č. 2 ze dne 22.1.2024, ve znění dodatku č. 3 ze dne 19.3.2024, ve znění dodatku č.4 ze dne 26.6.2024 a ve znění dodatku č. 5 ze dne 25.9.2024 ident. č. 013D313007001 se v souvislosti se změnami uvedenými ve změnových listech (dále jen ZL) č. 28 - 42, spočívajícími v ZL č. 28 nebude provedeno vykopání stávající kanalizace a nahrazena novou kanalizací, ZL č. 29 bude proveden nový povrch z antuky na stávajícím volejbalovém antukovém hřišti, ZL č. 30 v zahradě na severní straně bude provedeno jedna dešťová vpust, u severního vstupu, před oknem prádelny bude doplněn liniový žlab pro zachycení vody, ZL č. 31 lemování krakorce z ocelového plechu bude provedeno ze stejnoměrných délek pro sjednocení vzhledu, dále bude provedení ukončení krakorců (6ks) pro vytvoření jednotné výšky ocelového prvku krakorce, ZL č. 32 u vstupních dveří bude doplněn SDK podhled umístěný výše nad podhledem z cementotřískové desky, bude

provedeno svislé SDK mezi těmito podhledy, vstupních dveří bude upraven podhled, ZL č. 33 oplocení bude doplněno o jednu kovovou branku, ZL č. 34 na opěrných stěnách OP2a a OP2b bude doplněna hydroizolace ocelové úhelníky pro zachycení zeminy, ZL č. 35 mezi trafostanicí a elektroměrový rozvaděč bude umístěn kabel (1-CYKY) 3x240+120mm², ZL č. 36 příjezdové komunikace a parkovací stání budou doplněna o příslušné dopravní značení, ZL č. 37 VZT potrubí bude upraveno a přemístěno, bude proveden odstín anemostatů dle podhledu z cementotřískových desek, bude provedena oprava VZT v místnostech doplněné o podhled z SDK, ZL č. 38 betonová plocha před objektem bude zvětšena pro bezpečnější projíždění sanitek a návštěv, ZL č. 39 bude provedena penetrace pod všechny obklady, mezi soklem a podlahou bude doplněn silikon. ZL č. 40 budou doplněna dvoje dvířka pro hlavní uzávěr plynu, ZL č. 41 se týká položek doplněných v kotelně, jednotlivé položky jsou uvedeny ve změnovém listu, ZL č. 42 se týká úprav souvisejících s příjezdovou komunikací, změny jednotlivých položek jsou uvedeny ve změnovém listu.

Čl. IV odst. 1.1, 1.2, 1.3., 1.4. a 1.5 zní:

1.1. Cena díla bez DPH celkem	128 028 304,56 Kč
1.2. Výše DPH sazba 15 %	6 326 089,81 Kč
1.3. Výše DPH sazba 12 %	8 135 124,39 Kč
1.4. Výše DPH sazba 21 %	3 792 951,38 Kč
1.5. Cena díla včetně DPH celkem	146 282 470,13 Kč

II. Závěrečné ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Výstavba Domova pro seniory, Šternberk“ č. 472/22/S/OSV ze dne 15.12.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.8.2023, ve znění dodatku č. 2 ze dne 22.1.2024, ve znění dodatku č. 3 ze dne 19.3.2024, ve znění dodatku č.4 ze dne 26.6.2024 a ve znění dodatku č. 5 ze dne 25.9.2024 zůstávají nezměněna.

Přílohy dodatku č. 6:

Příloha č. 1 – Oznámení o změnách č.8

Příloha č. 2 – Celková rekapitulace změn pro dodatek č. 6

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku č. 6 Rada města Šternberka dne 21.10.2024 usnesením č. 1606/39.

Ve Šternberku dne: 23.10.2024

26.10.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Stanislav Orság

.....
Ing. Jan Polický,

starosta

jednatel společnosti