

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.4.2024

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007804

Číslo smlouvy zhotovitele: P24-026.Sd01

„D11 Praha – Jirny, zkapacitnění – doplňkový PGTP2020“

Objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba

ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba

ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

659 93 390

CZ65993390

Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

státní podnik

Zhotovitel:

PUDIS a.s. („Společník č. 1“)

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

PAAS GTP M 2020

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

45272891

CZ45272891

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

akciová společnost

kontaktní osoba

ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba

ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

AZ Consult, spol. s r.o. („Společník č. 2“)
se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 44567430
DIČ: CZ44567430
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096
zastoupen:

a

ArtepGeo s.r.o. („Společník č. 3“)
se sídlem: Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5
IČO: 27919587
DIČ: CZ27919587
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 126511
zastoupen:

a

SAFETY PRO s.r.o. („Společník č. 4“ a Správce oprávněný k zastupování Společníka č. 1, 2 a 3)
se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
zastoupen:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 4. 2024:

I.

- Dne 22. 4. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), na základě které se zhotovitel zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost stavební práce, a to dle zadání objednatele v rozsahu a členění uvedeném v čl. 1 Smlouvy a objednatel se zavazuje dokončené plnění převzít a zaplatit za něj smlouvenou cenu.
- Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro odevzdání konceptu závěrečné práce, a proto přistupují k uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě.

II.

- Smluvní strany dohodly, že v čl. 3 odst. 1 se tabulka „specifikace případných etap“ mění tak, že jako celek zní nově následovně:

popis částí, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění
Koncept PGTP	Do 13. 10. 2024
Čistopis PGTP	Do 4 týdnů od schválení konceptu Podrobného geotechnického průzkumu objednatelem

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle.
2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení tohoto dodatku nicotné, neplatné či neproveditelné, nemá tato nicotnost, neplatnost či neproveditelnost jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku vliv na účinnost tohoto dodatku. Na místo nicotného, neplatného nebo neproveditelného ustanovení bude sjednáno takové ustanovení, které bude nejvíce odpovídat hospodářskému účelu dosavadních ustanovení.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží elektronický originál.

V dne

V Olomouci dne dle el. podpisu

Digitálně
podepsal

Datum:
2024.10.17
11:35:09 +02'00'

.....

za Ředitelství silnic a dálnic s. p.

.....

za SAFETY PRO s.r.o.

Digitálně podepsal:

Datum: 29.10.2024 12:51:04 +01:00