


DODATEK č. 1

ke smlouvě o kontrolní činnosti č. j. KRPU-155181-15/ČJ-2024-0400VZ

„KŘP-U – ÚL, Horova 1704/5 – oprava podlah a výmalba“



(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Název:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)
Sídlo:	Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	75151537
Daňové identifikační číslo:	CZ75151537
Banka:	Česká národní banka Ústí nad Labem
Číslo účtu / kód banky:	1546-881/0710
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	
Ve věcech technických oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail:	
Datová schránka:	a64ai6n

dále jen „objednatel“

a

Název:	Mgr. Rostislav Zilcher
Sídlo:	 _ahošť
Identifikační číslo:	13925237
Daňové identifikační číslo:	
Banka:	
Číslo účtu / kód banky:	
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	
Ve věcech technických oprávněn jednat:	
Kontaktní adresa:	
Telefon:	
E-mail:	
Datová schránka:	g8gw2xm

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 18. září 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-155181-15/ČJ-2024-0400VZ (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je oprava podlah a výmalba ve vybraných místnostech Dopravního inspektorátu Územního odboru Ústí nad Labem v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
2. V průběhu provádění prací na díle byly zjištěny nové nepředvídatelné skutečnosti, kdy po plánované demontáži parket v kanceláři 214 bylo zjištěno, že podkladová prkna jsou volná, vykazují mezi

sebou rozdílné mezery a jsou prostorově vydutá, přičemž tato situace je shodná i na chodbě č. 212 a 219, kde nebylo s demontáží parket/kazet dopředu počítáno. Tyto skutečnosti vedou k nezbytným změnám v rozsahu prováděných prací a dodávek na díle, které nebyly a nemohly být předem předpokládány. Tyto změny jsou vymezeny rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany prohlašují, že na základě skutečností uvedených v odst. 2 tohoto článku dodatku bylo nutné přistoupit k provedení dopředu nepředvídatelných a nezbytných změn v rozsahu a způsobu prováděných prací a dodávek na díle tak, aby mohlo být dílo dle smlouvy provedeno řádně v souladu s účelem stanoveným smlouvou.
4. Z důvodu nutnosti provedení změn v rozsahu a způsobu prováděných prací a dodávek na díle dle odst. 2 a 3 tohoto článku dodatku se smluvní strany v souladu s čl. X. odst. 1 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy.

Článek II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nezbytnými změnami rozsahu prováděných prací dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:

„Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:


<i>cena díla bez DPH:</i>	<i>493 421,20 Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>103 618,45 Kč</i>
<i>Celková cena díla vč. DPH:</i>	<i>597 039,65 Kč“.</i>

2. Smluvní strany se dohodly, že přílohou č. 1 tohoto dodatku dochází k doplnění nových nezbytných položek dodávek a prací v příloze č. 1 smlouvy – části Chodba č. 212 a č. 219 neuvedených.
3. **Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení smlouvy obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je též příloha č. 1 – změny rozpočtu.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

V Ústí nad Labem dne **22. 10. 2024**



Příloha č. 1 – změny rozpočtu

Chodba č.212 a č.219	jednotka	Poznámka	Množství	Jed. cena	Cena celkem
	y	a			
Demontáž starých parket, vč.odvozu a likvidace odpadu	m2		46,4	39,00 Kč	1 809,60 Kč
OSB dřevoštěpková deska třívrstvá tl 12mm, r 2500x675, 4PD. N	m2	2 vrstvy	93	168,84 Kč	15 702,40 Kč
Montáž podložky a OSB desek (slepením a prošroubováním)	m2	2 vrstvy	93	150,00 Kč	13 950,00 Kč
Armovací skelná vlákna pro vyztužení do samonivelačních hmot	ks		16	48,00 Kč	768,00 Kč
Celkem bez DPH					32 230,00 Kč
DPH 21%					6 768,30 Kč
Celkem s daní					38 998,30 Kč