

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2024/56

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: Ing. Raduanem Nwelati, 1. náměstkem primátora na základě Plné moci ze dne 6.5. 2024

IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat 1. náměstek primátora

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **COLAS CZ, a.s.**
Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Zastoupený: Ing. Martinem Musilem, manažerem regionu Středočeský
a zplnomocněným zástupcem společnosti
IČO: 261 77 005 DIČ: CZ26177005
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 4indfqd

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

xxxxxxxxxxxxxx, manažer regionu Středočeský

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat:

xxxxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí regionu Středočeský

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo:

Celoplošná oprava asfaltového krytu okolo obřadní síně, Nový hřbitov Mladá Boleslav

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.6. 2024 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2024/56 týkající se akce „**Celoplošná oprava asfaltového krytu okolo odbřadní síně, Nový hřbitov Mladá Boleslav**“, (dále jen „smlouva“)

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených článcích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku č.1:

1. Doplnuje se článek 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „**Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace stavby (vícepráce a méněpráce uvedeny v příloze č. 1- změnový list ZL č. 1)**“

2. Mění se článek 5. smlouvy – Cena díla a to tak, že se před odst. 5.1 vkládá toto znění:

Původní Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	909 986,39 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	149 480,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 85 760,39 Kč
Nová Cena díla (po započítání více a méně prací)	
dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH	973 706,00 Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

3. Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 973 706,00 Kč bez DPH (slovy: devět set sedmdesát tři tisíce sedm set šest korun českých). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: ZL č. 1
č. 2: Plná moc

V Mladé Boleslavi dne

V Praze dne

Objednatel
MUDr. Raduan Nwelati
1. náměstek primátora

Zhotovitel
xxxxxxxxxxxxxx
manažer regionu Středočeský
a zplnomocněný zástupce společnosti

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav je učiněno v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích na základě usnesení Rady města Mladá Boleslav č. 0343/24-R ze dne 6.5.2024.

V Mladé Boleslavi dne

.....
xxxxxxxxxxxxxx
vedoucí odboru
Odbor stavební a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav