

2024 120

Změnový list č. 1 ze dne 30.09.2024

Název stavby:	Oprava komunikací - Etapa 2/2024		
Číslo smluvního vztahu:	2 024 120		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Technické služby města Mostu a.s.	HERKUL a.s.		
Dělnická 164	Průmyslová 228		
434 01 Most	435 21 Obrnice		
IČO: 64052265	IČO: 25004638		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
Původní řešení dle smluvní dokumentace:			
dle SoD			
Nové řešení:			
navrhuje se prodloužení termínu do 30.10.2024			
Zdůvodnění změny:			
z důvodu nevhodných klimatických podmínek.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	7 521 562,04 Kč		
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	9 101 090,07 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	0,00 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla včetně DPH:	0,00 Kč		
Nová cena díla bez DPH:	7 521 562,04 Kč		
Nová cena díla včetně DPH:	9 101 090,07 Kč		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.09.2024		
Nový termín dokončení díla:	30.10.2024		

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 30.09.2024

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 30.09.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 30.09.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 30.09.2024

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: