

Změnový list č. 1 ze dne 14.10.2024

Název stavby:	Obnova pláží - jezero Most		
Číslo smluvního vztahu:	240 219		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Technické služby města Mostu a.s.	Vladař Stavby s.r.o.		
Dělnická 164	Švermova 183		
434 01 Most	417 25 Lahošť		
IČO: 64052265	IČO: 05547938		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> dle dokumentace ke stavbě byl plánován termín dokončení prací ke dni 15.10.2024			
<u>Nové řešení:</u> navrhuje se prodloužení termínu do 15.11.2024			
<u>Zdůvodnění změny:</u> z důvodu nevhodných klimatických podmínek - deponie písku nebyla přístupná			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	479 675,00 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	0,00 Kč		
Nová cena díla bez DPH:	479 675,00 Kč		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.10.2024		
Nový termín dokončení díla:	15.11.2024		

Změnu navrhuje:

Datum: 14.10.2024

Podpis:

Změnový list vyhotovil:

Datum: 14.10.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: 14.10.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 14.10.2024

Podpis:

Správce rozpočtu: l

Datum: 14.10.2024

Podpis:

Příloha změnového listu: