

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení

**Projektové dokumentace pro společné
povolení dle liniového zákona, Projektové
dokumentace pro provádění stavby a
výkon autorského dozoru**

**Název zakázky: „Rekonstrukce traťového
úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4710/2023

číslo jednací: 11098/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5623520037

a

Společnost „**KuTiš s firmami SUDOP BRNO a EXprojekt**“ založená společenskou smlouvou o
vzniku společnosti ze dne 29. 9. 2023 mezi

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Veverří, 602 00 Brno

IČO: 449 60 417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C 3803

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Kamil Chmela, jednatel
Ing. Radomír Hanák, jednatel
Ing. Martin Mráz, jednatel

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno

číslo smlouvy: **23105**

jako „**Společník 1**“ nebo „**Správce**“

a

EXprojekt s.r.o.

se sídlem: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno

IČO: 292 85 801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 71057

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Václav Kratochvíl, jednatel

Ing. Ondřej Čech, jednatel

jako „**Společník 2**“

Společnost „**KuTiš s firmami SUDOP BRNO a EXprojekt**“ je zastoupena společností SUDOP BRNO, spol. s r.o. na základě společenské smlouvy o vzniku společnosti ze dne 29. 9. 2023

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru uzavřené dne 29. 11. 2023 (dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na základě požadavku Objednatel na změně předmětu plnění, a to rozšíření předmětu o realizaci varianty řešení se zdvihem nivelety kolejí a odstraněním stávajícího silničního nadjezdu v žkm 21,211 a s vybudováním nového silničního nadjezdu, který bude respektovat dosavadní potřeby obce Moravské Knínice a jejích obyvatel (dále také „**vícepráce**“), a současně o zúžení předmětu plnění o 3 silniční nadjezdy (dále také „**méněpráce**“).
- 1.2 Důvodem této změny je zajištění vhodnějšího technického řešení, kdy stavba nového silničního nadjezdu bude současně i výrazně levnější než sanace stávajícího silničního nadjezdu, ochrana jeho pilířů před nárazem drážního vozidla a snížení nivelety kolejí s úpravou svahů drážního zářezu.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo:
- 2.2 Změna čl. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
 - 2.2.1 Smluvní strany nahrazují znění čl. 3 odst. 3 v plném rozsahu následujícím zněním:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSL a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu

představuje Cenu za zpracování DUSL a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

*Cena Díla bez DPH: **104 066 850,- Kč***

*slovy: **jedno sto čtyři miliony šedesát šest tisíc osm set padesát korun českých***

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo*
 - b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm
nebo*
 - c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice."*
- 2.3 Smluvní strany mění přílohu č. 1 Smlouvy, Specifikace Díla. Aktualizovaná příloha č. 1 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1 Smlouvy.
- 2.4 Smluvní strany mění přílohu č. 4 Smlouvy, Rozpis Ceny Díla. Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.5 Smluvní strany mění přílohu č. 5 Smlouvy, Harmonogram plnění. Aktualizovaná příloha č. 5 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku aktualizace Harmonogramu postupu prací a změny lhůty pro dokončení Díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.5 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1 Specifikace plnění – ve znění dodatku č. 2
 - Příloha č. 2 Rozpis Ceny Díla – ve znění dodatku č. 2
 - Příloha č. 3 Harmonogram plnění – ve znění dodatku č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Praze 29.10.2024

V Brně 10.10.2024

Za společnost „KuTiš s firmami SUDOP BRNO a
EXprojekt“

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Kamil Chmela

jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

Předmětem Díla je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení dle liniového zákona (DUSL) podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací v platném znění (dále jen „liniový zákon“) a přílohy č. 1 vyhl. č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání společného povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- Zpracování podkladů procesu posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů, ve znění pozdějších předpisů a zajištění souvisejících dokladů nezbytných pro zahájení navazujícího řízení;
- Součástí projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení (DUSL) bude i projekt případných kompenzačních opatření, stanovených příslušným orgánem ochrany přírody;
- zpracování vyplněné žádosti o společné povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému;
- zpracování Aktualizace záměru projektu v návaznosti na vývoj CIN stavby (vyhrazená změna závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ)

Vyhrazená změna závazku ze smlouvy

- Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i „Zpracování aktualizace záměru projektu v návaznosti na vývoj CIN stavby“. Zhotovení této části Díla bude záviset na skutečnosti, zda v průběhu zpracování DUSL vznikne povinnost zajištění zpracování aktualizace záměru projektu v návaznosti na vývoj CIN stavby dle článku 6 směrnice MD č. V-2/2012 včetně povinných příloh. V případě překročení nákladů stavby schváleného ZP musí tuto skutečnost Zhotovitel oznámit Objednateli, a to včetně upřesnění, u kterých nákladů k navýšení došlo, nejpozději k plnění 6. dílčí etapy. Zadavatel si jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost zúžit rozsah předmětu plnění o zajištění „Zpracování aktualizace záměru projektu“ v případě, že zpracování uvedených částí Díla nebude nezbytné pro dokončení zakázky. Zpracování Aktualizace záměru projektu v návaznosti na vývoj CIN stavby bude zahrnuto do nabídkové ceny. V případě, že bude uplatněna výhrada, bude Zhotoviteli uhrazen jen skutečně provedený rozsah předmětu plnění. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 ZZVZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou změnou závazku, a bližší podmínky výhrady jsou vymezeny v podmínkách Smlouvy o dílo.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Změna specifikace díla dle dodatku č. 2

Předmětem Díla je dále realizace varianty řešení se zdvihem nivelety kolejí a odstraněním stávajícího silničního nadjezdu v žkm 21,211 a s vybudováním nového silničního nadjezdu, který bude respektovat dosavadní potřeby obce Moravské Knínice a jejích obyvatel.

Současně dochází k zúžení předmětu plnění na třech silničních nadjezdech, a to konkrétně o:

- Ochranné sítě na nadjezdu v žkm 21,211
- Ochranné sítě na nadjezdu v žkm 22,772
- Ochranné sítě na nadjezdu v žkm 26,465

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla – ve znění dodatku č. 2

Cena za zpracování DUSL a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského doзору:

1. Základní služby na zpracování DUSL a PDPS:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSL dle vyhlášky č. 583/2020 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5				
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění a v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5				
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby) a dle požadavků VTP a ZTP				
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti				
5	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a dle požadavků VTP a ZTP				
6	Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				
8	Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				
Celkem za základní služby:					77 157 600,00

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DUSP/DUSL/DSP a PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
10	Zajištění mapových podkladů				
11	Geodetické práce				
12	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb				
13	NEOBSAZENO				
14	NEOBSAZENO				
15	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP Vyhrazená změna závazku				
16	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				
17	Koordinátor BOZP v přípravě				
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				
19	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP				
20	Propagace				
22	Dodatečné práce dle dodatku č. 2 k SOD				
Celkem za dodatečné služby:					23 773 250,00

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				3 136 000,00

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu zhotovení Stavby (**předpoklad 20 měsíců**) v celkovém počtu **2 240** hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
104 066 850,00 Kč	21 854 038,50 Kč	125 920 888,50 Kč
z toho:		
Cena za zpracování DUSL a PDPS:		
100 930 850,00 Kč	21 195 478,50 Kč	122 126 328,50 Kč
Cena za výkon autorského dozoru:		
3 136 000,00 Kč	658 560,00 Kč	3 794 560,00 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSL a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. a) Dílčí etapa	12 453 800,00 Kč	15 069 098,00 Kč
1. b) Dílčí etapa	12 082 420,00 Kč	14 619 728,20 Kč
1. c) Dílčí etapa	5 178 180,00 Kč	6 265 597,80 Kč
2. Dílčí etapa	15 257 200,00 Kč	18 461 212,00 Kč
3. Dílčí etapa	10 304 800,00 Kč	12 468 808,00 Kč
4. Dílčí etapa	bez fakturace	bez fakturace
5. Dílčí etapa	25 162 000,00 Kč	30 446 020,00 Kč
6. Dílčí etapa	20 324 450,00 Kč	24 592 584,50 Kč
7. Dílčí etapa	bez fakturace	bez fakturace
8. Dílčí etapa	168 000,00 Kč	203 280,00 Kč
9. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	3 136 000,00 Kč	3 794 560,00 Kč
Celkem:	104 066 850,00 Kč	125 920 888,50 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění – ve znění dodatku č. 2

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. a) Dílčí etapa	Do 30. 4. 2024	Koncept technického řešení	Předávací protokol
1. b) Dílčí etapa	Do 30. 6. 2024	Koncept IGP	Předávací protokol
1. c) Dílčí etapa	Do 31. 8. 2024	Konečné odevzdání (čistopis) IGP	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 30. 11. 2024 fakturace ve výši 15 257 200,00 Kč	Návrh technického řešení DUSL k připomínkovému řízení	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	Do 31. 5. 2025 fakturace ve výši 10 304 800,00 Kč	Definitivní předání DUSL se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	Do 31. 8. 2025 bez fakturace	Podání žádosti o společné povolení, včetně všech příloh, předání dokladové části dokumentace DUSL	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
5. Dílčí etapa	Do 30. 11. 2025 fakturace ve výši 25 162 000,00 Kč	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol
6. Dílčí etapa	Do 28. 2. 2026 fakturace ve výši 20 324 450,00 Kč	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou část, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol/Protokol o provedení Díla*)
7. Dílčí etapa	do 2 měsíců od Doručení výzvy Objednatele bez fakturace	Vyhrazená změna závazku - Aktualizace ZP k připomínkovému řízení Objednatele a MD	Předávací protokol

8. Dílčí etapa	do 1 měsíce od obdržení kompletních připomínek Objednatele a MD fakturace ve výši 168 000,00 Kč	Vyhrazená změna závazku - Aktualizace ZP Konečné odevzdání po připomínkovém řízení Objednatele a MD	Protokol o provedení Díla*)
9. Dílčí etapa	20 měsíců (předpoklad 11/2025–06/2027) fakturace ceny díla za AD (1 x za čtvrtletí)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 20 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 06/2027 (v závislosti na zahájení 9. Dílčí etapy)	Předání díla, včetně zkušebního provozu, měření hluku, dodatečné výškové a směrové úpravy traťových kolejí a dokumentace skutečného provedení	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

*) v případě, že termín této etapy nastane později a bude konečným termínem plnění Díla bez AD