

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce tělocvičny v Řeznovicích č. p. 154, Ivančice – I. etapa“, uzavřené dne 23. 8. 2024 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice

IČO: 00281859
DIČ: CZ00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček starosta města
bankovní spojení: KB Ivančice
č. ú.: 125911/0100
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: [REDAKCE], OSÚMI
tel.: + 420 [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]
(dále jen *objednatel*)

a

Petr Beránek

IČO: 76117324
DIČ: CZ8008103862
se sídlem: Horníkova 4, Brno
zastoupené: Petrem Beránkem, jednatel
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.: [REDAKCE]
(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

Preambule

Dne 23. 8. 2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo „Rekonstrukce tělocvičny v Řeznovicích č.p. 154, Ivančice – I. etapa“. V souladu s článkem XIII. odst. 3 této smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

Odůvodnění: V průběhu prací bylo zjištěno, že zavěšení protipožárního a akustického podhledu navrhované v projektové dokumentaci nelze realizovat z konstrukčních důvodů. Práce musely být přerušeny a projektant v součinnosti s dodavatelem materiálu přepracoval projektovou dokumentaci a zajistil vyjádření statika. Z tohoto důvodu došlo k prodloužení termínu dokončení prací. Jedná se o změnu, kterou zadavatel nemohl předpokládat.

I.

Tímto dodatkem č. 1 se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo:

1) **ustanovení čl. III. Termíny díla odst. 1c)** se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Termín dokončení prací (díla): nejpozději do 22. 11. 2024

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2024/29/728 ze dne 23. 10. 2024.

V Ivančicích dne 24. 10. 2024

V Brně dne 30. 10. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
za Objednatele
Milan Buček
starosta

.....
za Zhotovitele
Petr Beránek
jednatel