



Dodatek č. 2024/ORI/S/0223/1

DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2024/ORI/S/0223 uzavřené dne 31.5.2024
(dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. město Orlová


se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech tohoto Dodatku:



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a Technický dozor stavebníka dle ust. § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

Tel., e-mail:



Stavbyvedoucí:

(dále jen „objednatel“)


a

2. Pavlacký s.r.o.

Sídlo: Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 20 152
zastoupen: Ing. Hynkem Pavlackým, jednatelem
IČO: 63472902
DIČ: CZ63472902
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 212651147/0300

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 164 a násl. stavebního zákona:

Stavbyvedoucí:



(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)



II.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2024 Smlouvu na stavební práce „Veřejně přístupné hřiště u ZŠ U Kapličky O/Lutyně“. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále ve Smlouvě jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

V průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které mají vliv na předmět plnění a cenu plnění díla. Ke stávajícímu hřišti nebyl vybudován příjezd pro údržbu. V rámci budování nového hřiště byl vytvořen provizorní příjezd na staveniště. Po kontrole stávajících výškových poměrů bylo zjištěno, že je možné vytvořit nový příjezd z ul. Okružní. Jedná se o nový příjezd v rozsahu 151 m² a předláždění chodníku v délce 7 bm. Současně je navržen nový příjezd tak, že bude sloužit pro příjezd na plochu stávajícího basketbalového hřiště, které je dnes nefunkční. Jedná se o rozšíření předmětu plnění, tím také o navýšení ceny a posunutí termínu plnění.

Z výše uvedených údajů se Smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením §222 odst. 4 zákon o zadávání veřejných zakázek na uzavření dodatku.

III.

Předmět dodatku

V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se Smluvní strany dohodly na změně čl. V. – „**Cena díla**“, Smlouvy a změně čl. VI. – „**Termín plnění**“, Smlouvy.

I. Nové znění bodu 1. čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy:

Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v tomto Dodatku dále stanoveno jinak.

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Cena celkem dle smlouvy	9 948 619,95	2 089 210,19	12 037 830,14
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č.1	253 464,35	53 227,51	306 691,86
Cena celkem po úpravách dle Dodatku č.1	10 202 084,30	2 142 437,7	12 344 522,00

Režim přenesené daňové povinnosti nebude uplatněn.

II. Nové znění bodu 1. Písm. c) čl. VI. – „Termín plnění“, Smlouvy:

Termín pro ukončení stavebních prací: nejpozději **do 4 měsíců a 2 týdnů** od převzetí staveniště.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona o registru smluv, není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění



prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku v registru smluv.

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů odpovídá za tato porušení ta ze Smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v Dodatku tak, jak jsou tyto v Dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání s Dodatkem obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a zákona o zpracování osobních údajů.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je uzavřen elektronicky.
5. Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.: Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 1456/39. ze dne 21. 10. 2024.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Příloha č. 1 - položkový rozpočet_Sjezd.

V Orlové dne:

.....
Lenka Brzyszkowska
starostka města

V Luhačovicích dne:

.....
Ing. Hynek Pavlacký
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	224027	Veřejně přístupné hřiště u ZŠ U Kapličky O/Lutyně	
Objekt:	SJEZD	ZŘÍZENÍ SJEZDU NA SPORTOVIŠTĚ	
Rozpočet:	SJEZD	ZŘÍZENÍ SJEZDU NA SPORTOVIŠTĚ	
Objednatel:	Město Orlová Osvobození 796 73514 Orlová - Lutyně		IČO: 00297577 DIČ: CZ00297577
Zhotovitel:	Pavlacký s.r.o. Družstevní 1012 76326 Luhačovice-Luhačovice		IČO: 63472902 DIČ: CZ63472902
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			253 464,35
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			253 464,35
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		253 464,35 CZK
Základní DPH	21 %		53 227,51 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			306 691,86 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 224027 - Veřejně přístupné hřiště u ZŠ U Kapličky O/Lutyně
Popis objektu: SJEZD - ZŘÍZENÍ SJEZDU NA SPORTOVIŠTĚ
Popis rozpočtu: SJEZD - ZŘÍZENÍ SJEZDU NA SPORTOVIŠTĚ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			12 340,80	4,9
5	Komunikace pozemní	HSV			177 107,85	69,9
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			35 528,81	14,0
997	Přesun sutě	HSV			315,71	0,1
998	Přesun hmot	HSV			28 171,18	11,1
Cena celkem					253 464,35	100,0

Položkový rozpočet

S:	224027	Veřejně přístupné hřiště u ZŠ U Kapličky O/Lutyně
O:	SJEZD	ZŘÍZENÍ SJEZDU NA SPORTOVIŠTĚ
R:	SJEZD	ZŘÍZENÍ SJEZDU NA SPORTOVIŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				12 340,80	
1	113202111R00	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	7,00000	50,00	350,00	Sod

7,0 :

Začátek provozního součtu

stávající obruby silniční v místě sjezdu :

Konec provozního součtu

7

7,00000

2	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,50000	554,40	8 593,20	URS 90
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	--------

31,0*0,50 :

Začátek provozního součtu

rozšíření mimo stávající staveništní sjezd :

Konec provozního součtu

15,5

15,50000

3	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	15,50000	78,80	1 221,40	URS 90
4	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	18,60000	92,70	1 724,22	URS 90

18,60 :

Začátek provozního součtu

stávající chodník :

Konec provozního součtu

18,6

18,60000

5	181911101	Úprava pláně v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	18,60000	24,30	451,98	URS 90
---	-----------	---	----	----------	-------	--------	--------

18,60 :

Začátek provozního součtu

úprava konstrukční vrstvy po odstranění dlažby chodníku

:

Konec provozního součtu

18,6

18,60000

Díl: 5		Komunikace pozemní				177 107,85	
6	564771101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	31,00000	341,10	10 574,10	URS 90

31,0 :

Začátek provozního součtu

rozšíření nosné vrstvy mimo staveništní příjezd :

Konec provozního součtu

31

31,00000

7	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	151,00000	110,00	16 610,00	Sod
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----

151,0 :

151

151,00000

8	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	151,00000	88,90	13 423,90	URS 90
---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	--------

151,0 :

151

151,00000

9	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	169,60000	333,90	56 629,44	URS 90
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	--------

151,0 :

Začátek provozního součtu

budovaný sjezd :

Konec provozního součtu

18,60 :

Začátek provozního součtu

stávající chodník :
Konec provozního součtu
Součet :

169,6 169,60000

10	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	172,99200	461,70	79 870,41	URS 90
----	----------	--	----	-----------	--------	-----------	--------

169,6 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství :

172,992 172,99000

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 528,81	
11	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,00000	314,10	2 198,70	URS 90

59,0 :

7,0 :

7 7,00000

12	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	60,18000	163,80	9 857,48	URS 90
----	----------	---	---	----------	--------	----------	--------

59 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství :

60,18 60,18000

13	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	7,14000	208,80	1 490,83	URS 90
----	----------	---	---	---------	--------	----------	--------

7 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství :

7,14 7,14000

14	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,94000	3 500,00	20 790,00	Sod
----	-----------	--	----	---------	----------	-----------	-----

(59,0+7,0)*0,30*0,30 :

5,94 5,94000

15	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	16,50000	14,20	234,30	URS 90
----	-----------	---	---	----------	-------	--------	--------

16,50 :

16,5 16,50000

16	966007111	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm	m	25,00000	38,30	957,50	URS 90
----	-----------	--	---	----------	-------	--------	--------

25,0 :

25 25,00000

Díl: 997		Přesun sutě				315,71	
17	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	1,43500	25,00	35,88	Sod

1,435 :

1,435 1,44000

18	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	12,91500	5,00	64,58	Sod
----	-----------	---	---	----------	------	-------	-----

1,435*9 :

Začátek provozního součtu

celkem 10km :

Konec provozního součtu

12,915

12,91000

19	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,43500	150,00	215,25	Sod
----	-----------	--	---	---------	--------	--------	-----

1,435 :

1,435

1,44000

Díl: 998		Přesun hmot	28 171,18				
20	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	128,81200	218,70	28 171,18	RTS 24/ II 90

Celkem						253 464,35
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání