

**Dodatek č. 1
K DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 2**

ze dne 13. 05. 2024

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003347

Název Rámcové dohody:

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003680

Název dílčí smlouvy:

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa – DS 2

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel.:

e-mail, tel.:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

Společnost FIR+BM+BPŠ-mosty ÚK

Vedoucí společník: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

a

Společník: BM Construction, spol. s.r.o.

se sídlem U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4
IČO: 28498771
DIČ: CZ28498771
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 146028
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

a

Společník: B P Š – Company, s.r.o.

se sídlem M.J. Lermontova 855/19, 160 00 Praha 6
IČO: 25003194
DIČ: CZ25003194
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 79220
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(ŘSD a Dodavatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k dílčí Smlouvě č. 2 – 08PU-003680 ze dne 13. 05. 2024. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Doba plnění – následovně:

Původní termín Doby plnění dle Dílčí smlouvy č. 2:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 3 měsíců od výzvy objednatele. Veškerá požadovaná dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 1 měsíce po předání díla (tj. 3+1 měsíc).

Nový termín Doby plnění dle Dodatku č. 1:

Dodavatel se zavazuje dodat plnění ŘSD nejpozději do 17. 11. 2024 od výzvy objednatele. Veškerá požadovaná dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 1 měsíce po předání díla, tj. do 16. 12. 2024.

II.

Odůvodnění

1. Jedná se o prodloužení Doby plnění Dílčí Smlouvy č. 2 na základě odsouhlaseného Pokynu Pověřené osoby Objednatele, ze dne 24. 10. 2024, k provedení Změn nutných k dokončení díla, které spočívají v doplnění roznášecí železobetonové desky klenby, včetně souvisejících prací, upřesnění některých výměr realizovaných prací a osazení a demontáže betonových svodidel v rámci stavebního objektu SO 201 - Most ev. č. 15-030 přes Suchý potok na komunikaci I/15 u obce Želkovice a předloženého, aktualizovaného Harmonogramu prací, schváleného Technickým dozorem stavby, k prodloužení doby pro dokončení prací do 17.11.2024.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Datum: 2024.10.30
08:00:52 +01'00'

Digitálně podepsal: 
Datum: 30.10.2024 13:59:01 +01:00