

**Změna stavby č. ZBV 003 Vícepráce - méněpráce**Stavba: **923123117 - JIČÍN - UL. K.VIKA A HOFMANOVA**Objekt: **1090/01 - Jičín - Sokolovská ulice - souvislá údržba komunikace**Rozpočet: **[1090/01] - Jičín - Sokolovská ulice - souvislá údržba komunikace**Objednatel: **Město Jičín**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.****Změna stavby celkem:**

Celková cena: 18 845,70 Kč

DPH: 3 957,60 Kč

Cena s DPH: 22 803,30 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Položky změny stavby č. ZBV 003

Rozpočet: [1090/01] - Jičín - Sokolovská ulice - souvislá údržba komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1090/01 Jičín - Sokolovská ulice - souvislá údržba komunikace						18 845,70
1 Zemní práce						1 423,50
130	113480A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	1,300		
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
131	113520A.1	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	13,000		
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
5 Komunikace						4 192,20
132	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,600		
	Cenová soustava:	OTSKP - 2024				
121	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,400		
	Cenová soustava:	OTSKP - 2024				
8 Potrubí						2 700,00
124	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000		
	Cenová soustava:	OTSKP - 2024				
9 Ostatní konstrukce a práce						10 530,00
133	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	13,000		
	Cenová soustava:	OTSKP - 2024				

**Změna stavby č. ZBV 003 Vícepráce - méněpráce**Stavba: **923123117 - JIČÍN - UL. K.VIKA A HOFMANOVA**Objekt: **SO 100 - Komunikace**Rozpočet: **[SO 100]/[A1] - K.Vika - část A1 - vozovka**Objednatel: **Město Jičín**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.****Změna stavby celkem:**

Celková cena: -78 600,00 Kč

DPH: -16 506,00 Kč

Cena s DPH: -95 106,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Položky změny stavby č. ZBV 003

Rozpočet: [SO 100]/[A1] - K.Vika - část A1 - vozovka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
A1 K.Vika - část A1 - vozovka						-78 600,00
2 Základy						-75 600,00
14	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	m2	-1 400,000		
	Cenová soustava:	2020_OTSKP				
8 Potrubí						-3 000,00
22	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	kus	-4,000		
	Cenová soustava:	2020_OTSKP				
23	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	kus	5,000		
	Cenová soustava:	2020_OTSKP				

**Změna stavby č. ZBV 003 Vícepráce - méněpráce**Stavba: **923123117 - JIČÍN - UL. K.VIKA A HOFMANOVA**Objekt: **SO 100 - Komunikace**Rozpočet: **[SO 100]/[A2] - K.Vika - část A2 - parkovací pruhy**Objednatel: **Město Jičín**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.****Změna stavby celkem:**

Celková cena: -216 606,00 Kč

DPH: -45 487,26 Kč

Cena s DPH: -262 093,26 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Položky změny stavby č. ZBV 003

Rozpočet: [SO 100]/[A2] - K.Vika - část A2 - parkovací pruhy

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
A2 K.Vika - část A2 - parkovací pruhy						-216 606,00
2 Základy						-41 310,00
18	28997 Cenová soustava: 2020_OTSKP	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	m2	-765,000		
8 Potrubí						-175 296,00
23	875272 Cenová soustava: 2020_OTSKP	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	m	-332,000		

**Změna stavby č. ZBV 003 Vícepráce - méněpráce**Stavba: **923123117 - JIČÍN - UL. K.VIKA A HOFMANOVA**Objekt: **SO 100 - Komunikace**Rozpočet: **[SO 100]/[A3] - K.Vika - část A3 - chodníky**Objednatel: **Město Jičín**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.****Změna stavby celkem:**

Celková cena: 2 992,00 Kč

DPH: 628,32 Kč

Cena s DPH: 3 620,32 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Položky změny stavby č. ZBV 003

Rozpočet: [SO 100]/[A3] - K.Vika - část A3 - chodníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
A3 K.Vika - část A3 - chodníky						2 992,00
1 Zemní práce						2 992,00
17	18230A Cenová soustava:	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ 2020_OTSKP	m3	17,000		

**Změna stavby č. ZBV 003 Vícepráce - méněpráce**Stavba: **923123117 - JIČÍN - UL. K.VIKA A HOFMANOVA**Objekt: **SO 100 - Komunikace**Rozpočet: **[SO 100]/[A4] - K.Vika - část A4 - zeleň**Objednatel: **Město Jičín**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.****Změna stavby celkem:**

Celková cena: -15 130,00 Kč

DPH: -3 177,30 Kč

Cena s DPH: -18 307,30 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Položky změny stavby č. ZBV 003

Rozpočet: [SO 100]/[A4] - K.Vika - část A4 - zeleň

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
A4 K.Vika - část A4 - zeleň						-15 130,00
1 Zemní práce						-15 130,00
1	17680	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	-17,000		
	Cenová soustava:	2020_OTSKP				

**Změna stavby č. ZBV 003 Vícepráce - méněpráce**Stavba: **923123117 - JIČÍN - UL. K.VIKA A HOFMANOVA**Objekt: **SO 100 - Komunikace**Rozpočet: **[SO 100]/[C1] - Hofmanova - část C1 - vozovka**Objednatel: **Město Jičín**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.****Změna stavby celkem:**

Celková cena: -64 192,00 Kč

DPH: -13 480,32 Kč

Cena s DPH: -77 672,32 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Položky změny stavby č. ZBV 003

Rozpočet: [SO 100]/[C1] - Hofmanova - část C1 - vozovka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
C1 Hofmanova - část C1 - vozovka						-64 192,00
2 Základy						-29 052,00
14	28997 Cenová soustava:	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN 2020_OTSKP	m2	-538,000		
8 Potrubí						-35 140,00
22	894145A Cenová soustava:	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM 2020_OTSKP	kus	-1,000		
23	89921 Cenová soustava:	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 2020_OTSKP	kus	-1,000		
24	89923 Cenová soustava:	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 2020_OTSKP	kus	1,000		

**Změna stavby č. ZBV 003 Vícepráce - méněpráce**Stavba: **923123117 - JIČÍN - UL. K.VIKA A HOFMANOVA**Objekt: **SO 100 - Komunikace**Rozpočet: **[SO 100]/[C2] - Hofmanova - část C2 - parkovací pruhy**Objednatel: **Město Jičín**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.****Změna stavby celkem:**

Celková cena: -124 380,00 Kč

DPH: -26 119,80 Kč

Cena s DPH: -150 499,80 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

**Položky změny stavby č. ZBV 003****Rozpočet: [SO 100]/[C2] - Hofmanova - část C2 - parkovací pruhy**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
C2 Hofmanova - část C2 - parkovací pruhy						-124 380,00
2 Základy						-15 228,00
18	28997 Cenová soustava: 2020_OTSKP	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	m2	-282,000		
8 Potrubí						-109 152,00
25	87434 Cenová soustava: 2020_OTSKP	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	m	-16,000		
26	875272 Cenová soustava: 2020_OTSKP	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	m	-126,000		
27	89712 Cenová soustava: 2020_OTSKP	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	kus	-2,000		

**Změna stavby č. ZBV 003 Vícepráce - méněpráce**Stavba: **923123117 - JIČÍN - UL. K.VIKA A HOFMANOVA**Objekt: **SO 100 - Komunikace**Rozpočet: **[SO 100]/[D1] - Hofmanova - část D1 - vozovka**Objednatel: **Město Jičín**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.****Změna stavby celkem:**

Celková cena: 53 707,96 Kč

DPH: 11 278,67 Kč

Cena s DPH: 64 986,63 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Položky změny stavby č. ZBV 003

Rozpočet: [SO 100]/[D1] - Hofmanova - část D1 - vozovka

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
D1 Hofmanova - část D1 - vozovka						53 707,96
2 Základy						-26 028,00
14	28997 Cenová soustava: 2020_OTSKP	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	m2	-482,000		
5 Komunikace						78 175,96
18	574A03 Cenová soustava: 2020_OTSKP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	m3	5,400		
19	574C05 Cenová soustava: 2020_OTSKP	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	m3	5,560		
8 Potrubí						1 560,00
23	89923 Cenová soustava: 2020_OTSKP	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	kus	1,000		

**Změna stavby č. ZBV 003 Vícepráce - méněpráce**Stavba: **923123117 - JIČÍN - UL. K.VIKA A HOFMANOVA**Objekt: **SO 100 - Komunikace**Rozpočet: **[SO 100]/[D2] - Hofmanova - část D2 - parkovací pruhy**Objednatel: **Město Jičín**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.****Změna stavby celkem:**

Celková cena: -101 026,00 Kč

DPH: -21 215,46 Kč

Cena s DPH: -122 241,46 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Položky změny stavby č. ZBV 003

Rozpočet: [SO 100]/[D2] - Hofmanova - část D2 - parkovací pruhy

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
D2 Hofmanova - část D2 - parkovací pruhy						-101 026,00
1 Zemní práce						352,00
15	18230 Cenová soustava: 2020_OTSKP	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	m3	2,000		
2 Základy						-9 450,00
16	28997 Cenová soustava: 2020_OTSKP	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	m2	-175,000		
8 Potrubí						-91 928,00
22	875272 Cenová soustava: 2020_OTSKP	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	m	-151,000		
23	89712 Cenová soustava: 2020_OTSKP	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	kus	-1,000		

**Změna stavby č. ZBV 003 Vícepráce - méněpráce**Stavba: **923123117 - JIČÍN - UL. K.VIKA A HOFMANOVA**Objekt: **SO 100 - Komunikace**Rozpočet: **[SO 100]/[D4] - Hofmanova - část D4 - zeleň**Objednatel: **Město Jičín**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.****Změna stavby celkem:**

Celková cena: -1 780,00 Kč

DPH: -373,80 Kč

Cena s DPH: -2 153,80 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Položky změny stavby č. ZBV 003

Rozpočet: [SO 100]/[D4] - Hofmanova - část D4 - zeleň

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
D4 Hofmanova - část D4 - zeleň						-1 780,00
1 Zemní práce						-1 780,00
1	17680	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	-2,000		
	Cenová soustava:	2020_OTSKP				

**Změna stavby č. ZBV 003 Vícepráce - méněpráce**Stavba: **923123117 - JIČÍN - UL. K.VIKA A HOFMANOVA**Objekt: **SO 500 - Přeložka NTL plynovodu a přípojek**Rozpočet: **[SO 500]/[HSV] - Práce a dodávky HSV**Objednatel: **Město Jičín**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.****Změna stavby celkem:**

Celková cena: -5 686,00 Kč

DPH: -1 194,06 Kč

Cena s DPH: -6 880,06 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Položky změny stavby č. ZBV 003

Rozpočet: [SO 500]/[HSV] - Práce a dodávky HSV

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
HSV Práce a dodávky HSV						-5 686,00
1 Zemní práce						-5 686,00
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-20,000		
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	-2,000		
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				

**Změna stavby č. ZBV 003 Vícepráce - méněpráce**Stavba: **923123117 - JIČÍN - UL. K.VIKA A HOFMANOVA**Objekt: **SO 500 - Přeložka NTL plynovodu a přípojek**Rozpočet: **[SO 500]/[OST] - Ostatní**Objednatel: **Město Jičín**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.****Změna stavby celkem:**

Celková cena: -30 800,00 Kč

DPH: -6 468,00 Kč

Cena s DPH: -37 268,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Položky změny stavby č. ZBV 003

Rozpočet: [SO 500]/[OST] - Ostatní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
OST Ostatní						-30 800,00
00 Ostatní						-30 800,00
80	R-204	Hutnící zkoušky	KS	-4,000		
	Cenová soustava:	Bez vazby na CS				