



Ministerstvo životního prostředí



ZMĚNOVÝ LIST– č.03– dle čl. 15.1 Smlouvy o dílo

Název stavby:

**Dodávka souboru deseti fotovoltaických elektráren na
objektech statutárního města Liberec II**

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech technických: Ing. Miloslav Matocha, vedoucí odboru energetického managementu

a

Zhotovitel:

BARATECH s.r.o.

IČ: 24702587

DIČ: CZ24702587

se sídlem: Aubrechtové 3107, 106 00 Praha 10

zastoupené: Ing. Pavlem Eliášem, jednatelem

Název změnového listu díla:

Změnový list č.3 - FVE ZŠ Broumovská

Označení změnového listu díla:

ZL č.3 – FVE ZŠ Broumovská

Datum:

30.09.2024

Popis změny a její zdůvodnění:

V průběhu realizace DÍLA dodavatel zjistil na základě jednání s pracovníky ČEZ Distribuce požadavek na změnu provedení dispečerského řízení FVE. Dispečerské řízení bude realizováno pomocí samostatného rozvaděče AXY. Oproti zadávací dokumentaci dojde k vymístění části prvků z RFVE do nově vzniklého rozvaděče AXY.

Vzhledem k tomu, že Objednatel nemohl při uzavření smlouvy předvídat uvedené skutečnosti, provedl Objednatel u zhotovitele požadavek provedení této změny v průběhu přípravy a realizace prací Zhotovitele na tomto úseku díla.

Změnový list č.3 - rozvaděč AXY – beze změny na cenu díla	
Absolutní hodnota ceny prací (součet přípočtů a odpočtů)	0 Kč

Cena je uvedena bez DPH.



Ministerstvo životního prostředí



Vliv změny na časový harmonogram prací:

Vzhledem k tomu, že nedojde k zvýšení pracovních kapacit na realizaci díla, tak změna nebude mít vliv na délku plnění díla a tedy nedojde ke změně termínu dokončení díla.

Řešení změny vzhledem k zákonu o veřejných zakázkách:

U realizovaných prací dle této změny se jedná se o změnu dle § 222 odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve spojení s čl. 15.1 Smlouvy o dílo.

Jedná se o změny, které zadavatel nemohl při zadání zakázky předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Vypracoval: Ing. Miloslav Matocha

Změnový list schválil:

Dne:

Za objednatele: Ing. Miloslav Matocha, vedoucí odboru energetického managementu

Za TDI objednatele: Ing. Daniel Fadrholec, IKA Veselý & partneři, a.s.

Za projektanta zadávací dokumentace: Ing. Miroslav Korecký – ATELIER MK

Za zhotovitele: Ing. Pavel Eliáš, jednatel BARATECH s.r.o.

ZL č. 03 - Položkový rozpočet

S:	04-2023	Komunitní energetika Liberec I.
O:	FVE	Komunitní energetika Liberec I.
R:	01	Komunitní energetika Liberec I. - ZŠ Broumovská - FVE 209,76 kWp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 742		Elektroinstalace - FV systémy				-220,000.00
23	742-07.4	Rozvaděč dispečerského řízení AXY vč. vystrojení, D+M, kompletní provedení dispečerského řízení výroby nad 100 kW	soubor	1.00000	-220,000.00	-220,000.00

Rozvaděč AXY

- součást skříňového rozvaděče RFVE, vč:
- kompletní vystrojení rozvaděče dispečerského řízení pro ČEZ Distribuce, a.s.
- řídicí jednotka ELVAC RTU7M
- včetně měření proudu a napětí v rozvaděči RFVE
- řízení/ovládání výkonu 60/30/0% vč. signalizace výkonu
- měření venkovní teploty (výrobní do 400 kW)

23-N	742-07.4	Rozvaděč dispečerského řízení AXY vč. vystrojení, D+M, kompletní provedení dispečerského řízení výroby nad 100 kW	soubor	1.00000	220,000.00	220,000.00
------	----------	---	--------	---------	------------	------------

Rozvaděč AXY

- samostatný rozvaděč
- kompletní vystrojení rozvaděče dispečerského řízení pro ČEZ Distribuce, a.s.
- řídicí jednotka ELVAC RTU7M
- včetně měření proudu a napětí v rozvaděči RFVE
- řízení/ovládání výkonu 60/30/0% vč. signalizace výkonu

Celkem ZL č. 03						0.00
------------------------	--	--	--	--	--	-------------