

*Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo akce: „Most Z57 přes Kudlovský potok, Zlín – u Centroprojektu“*

**Statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních:

Václav Kovář, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:

Odbor dopravy

IČO:

00283924

DIČ:

CZ00283924

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

**SPOLEČNOST STAVBY SR – KUDLOVSKÝ POTOK**

vedoucí společník:

STAVBY SR group s.r.o.

se sídlem:

Pančava 128, 760 01 Zlín

zastoupená:

Bc. Eliška Nádvorníková, Karel Vala, jednatele

zástupce ve věcech smluvních:

Bc. Eliška Nádvorníková

zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

IČO:

092 24 289

DIČ:

CZ 092 24 289

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 117918

Bankovní spojení:

společník č. 1:

REMAT PLUS Zlín, s.r.o.

se sídlem:

Pančava 128, 760 01 Zlín

zastoupená:

Ing. Ondřej Nádvorník, Ing. Josef Šopík, jednatele

IČO:

253 04 259

DIČ:

CZ 253 04 259

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23585

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

**Dodatek č. 1 ke**
**SMLOUVĚ O DÍLO č. 4400240926**
**„Most Z57 přes Kudlovský potok, Zlín – u Centroprojektu“**

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

**Předmět dodatku**

Dne 19.6.2024 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností SPOLEČNOST STAVBY SR – KUDLOVSKÝ POTOK na základě společenské smlouvy dle § 2716 obč. zák., bez právní subjektivity, se sídlem Pančava 128, 760 01 Zlín, Vedoucí společník – STAVBY SR group s.r.o., se sídlem Pančava 128, 760 01 Zlín, IČO: 09224289, Společník č. 1 – REMAT PLUS Zlín, s.r.o., se sídlem Pančava 128, 760 01 Zlín, IČO: 25304259 jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Most Z57 přes Kudlovský potok, Zlín – u Centroprojektu“

V průběhu realizace veřejné zakázky bylo na základě nových skutečností zjištěno, že další vývoj a řádné dokončení stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly specifikovány v rozpočtu ani v zadávací dokumentaci. Tyto práce jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

## Článek II. Změna smlouvy

Předmětem dodatku jsou změny Článku I. Předmět smlouvy a Článku IV. Cena za dílo uzavřené smlouvy v důsledku provedení prací a dodávek, které realizovali jako dodatečné stavební práce (vícepráce) a v důsledku prací a dodávek, jež se realizovat nebudou (méněpráce).

### Čl. I. Předmět smlouvy

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě jsou níže uvedené změny, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 – Změnový list č.1.

méněpráce:

SO 182 Dopravně inženýrská opatření

- S ohledem na úpravu provozu vozidel a vozidel DSZO po dobu provádění I. etapy výstavby nebylo nutno provádět některá opatření. Realizací této změny dochází ke snížení finančních prostředků o částku - 74 656,- Kč bez DPH

SO 201 Rekonstrukce chodníků

- Sanace zemní plně

Na základě provedených vyhovujících statických zkoušek po odstranění živičných vrstev na stávajících šterkových vrstvách a rovněž zemní pláni nebylo nutno provést celkovou tloušťku nových šterkových vrstev a rovněž sanaci zemní plně

Realizací této změny dochází ke snížení finančních prostředků o částku - 266 734 Kč bez DPH

vícepráce:

SO 201 Rekonstrukce chodníků

- Z důvodu ochrany stávajícího funkčního trakčního vedení 5 kabelů po jejich dočasné demontáži bylo nutno provést jejich ochranu a zabezpečení po dobu výstavby Realizací této změny dochází k navýšení finančních prostředků o částku + 62 121,- Kč bez DPH
- Z důvodu opravy poškozené navazující obrusné živičné vrstvy komunikace byl proveden větší rozsah, rovněž byl navýšen rozsah podkladní vrstvy na celou plochu rozsahu stavby – rozdíl mezi PD a VV

Realizací této změny dochází k navýšení finančních prostředků o částku + 246 050,- Kč bez DPH

**Celkem**

Celková hodnota víceprací + 308 171,- Kč ( bez DPH 21%)

Celková hodnota méněprací - 341 390,- Kč ( bez DPH 21%)

Úpravou dochází ke snížení celkové ceny díla a to o - 33 219,- Kč bez DPH

#### Čl. IV. Cena za dílo se mění následovně:

Původní cena za dílo se navyšuje o tzv. vícepráce v celkové hodnotě 308 171,00 Kč bez DPH a současně snižuje o tzv. méněpráce v celkové hodnotě 341 390,00 Kč bez DPH. Ocenění položek víceprací bylo u shodných položek provedeno dle hodnot uzavřené smlouvy o dílo, v případě nových položek dle hodnot ceníku RTS.

Úpravou dochází ke snížení celkové ceny díla a to o - 33 219,00 Kč bez DPH

#### Rekapitulace ceny za dílo:

Původní cena za dílo dle SoD: 8 780 000,00 Kč bez DPH (10 623 800,00 Kč vč. DPH)

Dodatek č. 1 - vícepráce: 308 171,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 - méněpráce: - 341 390,00 Kč bez DPH

Celkem snížení ceny díla oproti SOD: - 33 219,00 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 1 SoD: 8 746 781,00 Kč bez DPH

1 836 824,01 Kč (21% DPH)

10 583 605,01 Kč vč. DPH.

#### Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

**Příloha č. 1:** Změnový list č. 1 včetně výkazu víceprací a méněprací

Schválení finančních prostředků:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Schváleno orgánem obce: 7. 12. 2023

Datum a číslo usnesení: 3/9Z/2023

*Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo akce: „Most Z57 přes Kudlovský potok, Zlín – u Centroprojektu“*

Schválení veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo,:

**Schválení veřejné zakázky:**

*Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích*

*Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína*

*Datum a číslo usnesení: 20. 11. 2023, 11/22R/2023*

**Schválení smlouvy o dílo:**

*Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích*

*Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína*

*Datum a číslo usnesení: 22.4.2024, 60/9R/2024*

Schválení uzavření dodatku č. 1:

***Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích***

*Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína*

*Datum a číslo jednací: 54/18R/2024 ze dne 23.9.2024*

Ve Zlíně dne 30.9.2024



Václav Kovář  
člen Rady města Zlína  
statutární město Zlín

objednatel




Ve Zlíně, dne 27.9.2024




Bc. Eliška Nádvoříková  
jednatelka  
STAVBY SR group s.r.o.

zhotovitel



Ing. Ondřej Nádvořík  
jednatel  
REMAT PLUS Zlín, s.r.o.





Firma: Firma

## Soupis prací objektu

Stavba: 20035 Most Z57 přes Kudlovský potok, Zlín – u Centroprojektu  
Rozpočet: SO 182 Dopravní inženýrská opatření

SO 182 -74 656,00

| Pař. číslo                                                                    | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ    | Množství   | Jednotková cena |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------|------------|
|                                                                               |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            | Jednotková cena | Celkem     |
| 1                                                                             | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5     | 6          | 7               | 8          |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce                                                |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |                 |            |
| 2                                                                             | 02730       |          | POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br>směrová úprava polohy tržního vedení dle etap výstavby, ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM INVESTORA<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných zařízení<br>Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                       | KPL   | -1,000     | -75 600,00      | -75 600,00 |
| 9 SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ. H3 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |                 |            |
| 3                                                                             | 911CD2      |          | provizorní betonová svodidla podél komunikace, vč. přestavění při změně etap, ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM INVESTORA<br>položka zahrnuje:<br>- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky<br>- jeho montáž a osazení na určeném místě<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>- případnou náhradu zničených částí<br>nezahrnuje podkladní vrstvu                             | M     | -35,000    | 300,00          | -17 500,00 |
| 4                                                                             | 911CD3      |          | SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ. H3 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM<br>provizorní betonová svodidla podél komunikace, ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM INVESTORA<br>položka zahrnuje:<br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                              | M     | -35,000    | 300,00          | -17 500,00 |
| 5                                                                             | 911CD9      |          | SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ. H3 VÝŠ 0,8M - NÁJEM<br>pronájem 16 s.dnů, ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM INVESTORA<br>20*4*2*7=7 840,000 (A)<br>položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení<br>počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití                                                                                                     | MDEN  | -3 820,000 | 8,00            | -11 760,00 |
| 13                                                                            | 916132      |          | DOPRAVA SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA SKS - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>přechodové dopravní značení<br>položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- držbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie | KUS   | -1,000     | 1 500,00        | -1 500,00  |
| 14                                                                            | 916133      |          | DOPRAVA SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA SKS - DEMONTÁŽ<br>přechodové dopravní značení<br>položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                | KUS   | -1,000     | 500,00          | -500,00    |
| 15                                                                            | 916134      |          | DOPRAVA SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA S KUSY - NÁJEM<br>přechodné dopravní značení - pronájem 16 s.dnů<br>2*16*7=224 000 (A)<br>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dnů použití.                                                                                                                    | KSDEN | -112,000   | 8,00            | -560,00    |



Firma:

## Soupis prací objektu

Stavba: 20035 Most Z57 přes Kudlovský potok, Zlín – u Centroprojektu  
 Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce chodníků

SO 201 -266 734,00

| Por. číslo                          | Kód položky | Variant | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | Jednotková cena | Celkem     |
|-------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------|
| 1                                   | 2           | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5  | 6        | 7               | 8          |
| <b>Všeobecné konstrukce a práce</b> |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |            |
| 1                                   | 014101b     |         | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | -80 400  | 200,00          | -16 080,00 |
|                                     |             |         | Nevhodná zemina z výkopů. Na základě rozboru je možné zeminu vhodnou, případně upravenou podmíněčně vhodnou z výkopů se souhlasem investora zpětně využít.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |            |
|                                     |             |         | zemní hrázky (pol. 122735): 8,62=8,620 [A]<br>podkl. nestmel. vrstvy vozovky (pol. 113325): 150,6=160,800 [B]<br>výkopy (pol. 131835): 404,801=404,801 [C]<br>Celkem: A+B+C=574 421 [D]<br>Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |            |
| 2                                   | 014101b     |         | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | -78 200  | 200,00          | -15 640,00 |
|                                     |             |         | zemina v případě výměny podkladů (pol. 131835b), ČERPANO SE SOUHLASEM INVESTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |            |
|                                     |             |         | Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                 |            |
|                                     |             | 1       | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                 |            |
| 7                                   | 113325      |         | ODSTRAN PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 8KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | -80 400  | 300,00          | -24 120,00 |
|                                     |             |         | podkl. vrstvy vozovky včetně odvozu<br>odměřeno v ACAD: 0,3*167*8=160 800 [A]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 |            |
| 8                                   | 113325      |         | ODSTRAN PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM ODVOZ DO 8KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | -39 000  | 600,00          | -23 400,00 |
|                                     |             |         | podkl. vrstvy vozovky s asfaltovým pojivem + kř. asfalt včetně odvozu<br>podkladní vrstva: 0,15*65*8=78 000 [A]<br>kř. asfalt: 0,1*(125+140)=26 500 [B]<br>Celkem: A+B=104 500 [C]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 |            |
| 19                                  | 17481b      |         | PRÁCE JAM A KYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | -79 200  | 875,00          | -69 280,00 |
|                                     |             |         | výhledná výměna podkladů vozovky, ČERPANO SE SOUHLASEM INVESTORA<br>0,3*65*8=156 000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vřetením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- osazení úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a zřízených prostorech<br>- zřízené ukládání sypání pod vodu<br>- ukládání po vstřevách a po jiných nutných částech (fig.rah) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- udržování úložště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, zpevněné plochy, zrcyty a vod.) |    |          |                 |            |
| 22                                  | 18120       |         | ÚPRAVA PLOCH SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | -264 000 | 35,00           | -9 240,00  |
|                                     |             |         | úprava povrchu plán. vyvážování pod 1. vrstvou 0,05*1 533,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                 |            |
|                                     |             |         | položka zahrnuje úpravu plán. včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |            |
| 40                                  | 58336       |         | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODŘTI TL. DO 300MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | -284 000 | 300,00          | -85 200,00 |
|                                     |             |         | 1. vrstva 0,06*8=528 000 [A]<br>2. vrstva 0,06*8=528 000 [B]<br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané šířce<br>- zřízení vrstvy bez rozlázení šlůky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje posílky, náte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |            |
| 41                                  | 572121      |         | INFILTRAČNÍ POSTÍLK AŠFALTOVY DO 10KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | -268 000 | 28,00           | -7 504,00  |
|                                     |             |         | na 2. vrstvu 0,06*8=528 000 [A]<br>na 1. vrstvu 0,06*8=528 000 [B]<br>Celkem: A+B=1 056 000 [C]<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postílky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlázení šlůky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu namočení ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                 |            |
| 42                                  | 572213      |         | SPOJOVACÍ POSTÍLK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | -235 000 | 18,00           | -4 230,00  |
|                                     |             |         | 0,5 kg/m2<br>na podkladní vrstvu: 544=544,000 [A]<br>na 1. vrstvu: 585,7=585,700 [B]<br>Celkem: A+B=1 129 700 [C]<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postílky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlázení šlůky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu namočení ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |            |



Firma: Firma

## Soupis prací objektu

Stavba: 20035 Most Z57 přes Kudlovský potok, Zlín – u Centroprojektu  
Rozpočet: SO 201 Rekonstrukce chodníků

SO 201 308 171,00

| Př. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mj | Množství | Jednotková cena |            |
|-----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------|
|           |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          | Jednotková      | Celková    |
| 1         | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5  | 6        | 7               | 8          |
| 12        | 172735      |          | ODKOPAVENÍ A PROKOPÁVÁNÍ OBECNÉ TR. I. ODVOZ. (D) NN<br>odstranění zemní hrubky - po kabelech DSZO<br>dle pos. 17280 (M2=8,820 [A])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 8,820    | 450,00          | 3 959,00   |
| 20        | 17561       |          | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z HORNIN KAMENITÝCH<br>obsyp rub. dle nář. z štrkodrti tr. 16/32 mm<br>64*0,3*0,3-4 660 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 8,820    | 1 100,00        | 9 702,00   |
| 25        | 21203       |          | KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM - Chránička DSZO<br>DN 150mm (vrcholový tlak SN8, vč. upevňovacího okolu trubky)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M  | 51,000   | 450,00          | 22 950,00  |
| 43        | 574A34      |          | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM<br>obrusná vrstva ACO11+ (plocha odměřena z CAD) tl. 40 mm<br>566=506 000 [A]<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje posilky, náložky<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    | M2 | 37,000   | 350,00          | 12 950,00  |
| 45        | 574F46      |          | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM<br>podkladní vrstva ACP 16+ (plocha odměřena z CAD) tl. 50 mm<br>68=68 800 [A]<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje posilky, náložky<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 518,000  | 450,00          | 233 100,00 |
| 58        | 742P13      |          | ZATAČENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M<br>zatažení kabelu DSZO do chráničky. ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M  | 255,000  | 50,00           | 12 750,00  |
| 60        | 742Z23      |          | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN<br>demontáž stávajícího kabelu DSZO ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M  | 255,000  | 50,00           | 12 750,00  |

Název akce  
**" Most Z57 přes Kudlovský potok, Zlín – u Centroprojektu "**

**Z m ě n o v ý l i s t**

číslo: 1

1. Zpracovatel změnového listu:  
STAVBY SR group s.r.  
Ing. Šopík Josef

2. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

2.1. Kontrolní den (běžný)

KD č. 1 - 8

2.2. Stavební deník

2.3. Oceněný výkaz výměr ke smlouvě o dílo

3. Popis předmětu a příčin změn, zdůvodnění a návrh řešení:

V průběhu realizace akce na základě nových skutečností bylo zjištěno, že další vývoj stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly specifikovány v rozpočtu, jenž byl zahrnutý v rámci zadávací dokumentaci. Tyto práce jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Předmětem změnového listu je soubor prací a dodávek související s vyvolanými změnami v průběhu realizace, které se na podkladu uzavřené smlouvy o dílo budou realizovat (nebudou realizovat) jako vícepráce (méněpráce).

3.1. V průběhu realizace došlo k následujícím změnám.

SO 182 Dopravně inženýrská opatření

- S ohledem na úpravu provozu vozidel a vozidel DSZO po dobu provádění I. etapy výstavby nebylo nutno provádět některá opatření.  
Realizací této změny dochází ke snížení finančních prostředků o částku – 74 656,- Kč bez DPH

SO 201 Rekonstrukce chodníků

- Z důvodu ochrany stávajícího funkčního trakčního vedení 5 kabelů po jejich dočasné demontáži bylo nutno provést jejich ochranu a zabezpečení po dobu výstavby  
Realizací této změny dochází k navýšení finančních prostředků o částku + 62 121,- Kč bez DPH
- Z důvodu opravy poškozené navazující ohranové živice komunikace byl proveden větší rozsah, rovněž byl navýšen rozsah podkladní vrstvy na celou plochu rozsahu stavby – rozdíl mezi PD a VV  
Realizací této změny dochází k navýšení finančních prostředků o částku + 246 050,- Kč bez DPH
- Sanace zemní plně  
Na základě provedených vyhovujících statických zkoušek po odstranění živice vrstev na stávajících šterkových vrstvách a rovněž zemní plně nebylo nutno provést celkovou tloušťku nových šterkových vrstev a rovněž sanaci zemní plně  
Realizací této změny dochází ke snížení finančních prostředků o částku – 266 734 Kč bez DPH

**Celková cena ZBV 1 je: - 33 219,- Kč bez DPH Kč**

Viz. rozpočet ZBV č. 1

#### 4. Stanovisko zhotovitele stavby:

##### 4.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce


Výše uvedené soubory prací a činností dle článku č.3. jsou pro zhotovitele **méněpráce** které objednatel dle výše uvedených důvodů s ohledem na znění smlouvy snižuje předmět díla specifikovaný v rámci veřejné zakázky na dodávku stavebních prací.

Celková hodnota víceprací + 308 171,- Kč ( bez DPH 21%)

Celková hodnota méněprací - 341 390,- Kč ( bez DPH 21%)

Úpravou dochází ke snížení celkové ceny díla a to o 33 219,- Kč bez DPH

Datum: 12.09.2024



Ing. Josef Šopík

#### 5. Rekapitulace nákladů stavby:

| Popis položek                   | Kč (bez DPH) | Kč (s DPH)    |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| SOD                             | 8 780 000,00 | 10 623 800,00 |
| Celková hodnota ZL č.01         | - 33 219,00  | - 40 194,99   |
| Celková cena díla včetně ZL č.1 | 8 746 781,00 | 10 583 605,01 |

#### 6. Stanovisko generálního projektanta:

„Provedení prací je nezbytné pro zajištění kvalitního provedení stavby.“

Datum: 12.09.2024



Ing. Rostislav Otevřel  
projektant

## 7. Stanovisko TDI:


S ohledem na výše uvedené skutečnosti, které se objevily při realizaci stavebních prací a dodávek je nutné uvedené práce pro dodržení technických, kvalitativních parametrů a užitných vlastností dokončeného díla realizovat.

Změnovým listem specifikované množství realizovaných prací má dopad na celkové náklady stavby. Soupis provedených prací – cenová nabídka zhotovitele - odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s obvyklými podmínkami i smlouvou o dílo na výše uvedenou akci.

Po provedení výše uvedených činností lze pokračovat v bezpečném provádění díla dle uzavřené smlouvy a tím bude dodržena požadovaná výsledná kvalita díla jako celku.

Uvedené práce souvisí s předmětem díla. TDS doporučuje objednateli tento ZL č. 1 odsouhlasit.

Datum: 12.09.2024



Ing. Pavel Zimčík  
TDI

## 8. Stanovisko objednatele díla:

S navrženým řešením souhlasí a doporučuje provedení uvedených změn.

Datum: 12.09.2024



p. Tomáš Sedláček  
zástupce objednatele ve věcech technických

**Přílohy:**

**Rozpočet k bodu 3.1.**

*Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.*