

## Dodatek č. 1

Číslo smlouvy objednatele: DS/0099/2017/MI/1  
Číslo smlouvy zhotovitele: 201701

*Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

### OBJEDNATEL:

Název:	<b>Město Veselí nad Moravou</b>
Sídlo:	Tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., místostarosta Tel.: +420 518 670 101
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Lenka Jahodová, referent odboru majetku a investic Tel.: +420 518 670 121
IČ:	00285455
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Veselí nad Moravou
Číslo účtu:	27-1442991379/0800

### ZHOTOVITEL:

Název:	<b>Služby Města Veselí nad Moravou</b>
Sídlo:	Blatnická 1551, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	Pavel Bouda, ředitel
Zastoupený ve věcech technických:	Libor Bezděk, vedoucí provozu
IČ:	46936777
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	1910380297/0100

(společně dále též jako „smluvní strany“).

Město Veselí nad Moravou  
Občanský úřad  
Městský úřad Veselí nad Moravou

### Čl. I. – Základní ustanovení

Na základě dohody označených smluvních stran Smlouvy o dílo č. DS/0099/2017/MI na akci „**Veselí nad Moravou, rozvoj sportovně rekreačního a kulturního centra, navazujícího na areál koupaliště – I. etapa – část A**“ ze dne 27.03.2017 se označená smlouva o dílo tímto Dodatkem č. 1 mění níže uvedeným způsobem.

V průběhu realizace předmětu smlouvy nastaly nepředvídatelné skutečnosti, které znamenají změnu předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací i méněprací obsažených v příloze tohoto Dodatku č. 1.

Méněpráce:

SO 04 – Chodník k In-line dráze o šířce 150 cm  
SO 05 – Oplocení areálu

Vícepráce:

SO 04 – Chodník k In-line dráze o šířce 180 cm  
SO 05 – Oplocení areálu  
SO 08 – Veřejné osvětlení  
SO 09 – Přípojka NN

## Čl. II. Cena díla

Vzhledem k rozsahu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na tom, že se původní znění článku VI. odst. 1. nahrazuje novým zněním:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena dle SOD DS/0099/2017/MI	3.183.830,- Kč	668.605,- Kč	3.852.435,- Kč
Změna ceny dle Dodatku č. 1	764.291,- Kč	160.502,- Kč	924.793,- Kč
Cena dle SOD a Dodatku č. 1	3.948.121,- Kč	829.107,- Kč	4.777.228,- Kč

## Čl. III. Závěrečná ustanovení dodatku a jeho přílohy

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou dne 26.06.2017, na své 72. schůzi, pod bodem č. 56/72/RMV/2017.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo – změny dle Dodatku č. 1


- Rozpočet víceprací a méněprací

Veselí nad Moravou dne 10.7.2017

Město Veselí nad Moravou  
tř. Masarykova 119  
698 13 Veselí nad Moravou



zhotovitel



objednatel

Rozvoj sportovně rekreačního a kulturního centra, navazujícího na areál koupaliště – I. etapa – část A

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena dle SOD DS/0099/2017/MI	3.183.830,- Kč	668.605,- Kč	3.852.435,- Kč
Změna ceny dle Dodatku č. 1	764.291,- Kč	160.502,- Kč	924.793,- Kč
Cena dle SOD a Dodatku č. 1	3.948.121,- Kč	829.107,- Kč	<b>4.777.228,- Kč</b>

Méněpráce

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
SO 04 – Chodník k In-line dráze o šířce 150 cm	-126.834,- Kč	-26.635,- Kč	-153.469,- Kč
SO 05 – Oplocení areálu	-99.233,- Kč	-20.839,- Kč	-120.072,- Kč
<b>Méněpráce celkem:</b>	<b>-226.067,- Kč</b>	<b>-47.474,- Kč</b>	<b>-273.541,- Kč</b>

Vícepráce

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
SO 04 – Chodník k In-line dráze o šířce 180 cm	223.072,- Kč	46.845,- Kč	269.917,- Kč
SO 05 – Oplocení areálu	570.056,- Kč	119.712,- Kč	689.768,- Kč
SO 08 – Veřejné osvětlení	155.923,- Kč	32.744,- Kč	188.667,- Kč
SO 09 – Přípojka NN	41.307,- Kč	8.675,- Kč	49.982,- Kč
<b>Vícepráce celkem:</b>	<b>990.358,- Kč</b>	<b>207.976,- Kč</b>	<b>1.198.334,- Kč</b>

Vícepráce a méněpráce

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Méněpráce	-226.067,- Kč	-47.474,- Kč	-273.541,- Kč
Vícepráce	990.358,- Kč	207.976,- Kč	1.198.334,- Kč
<b>Cena dle Dodatku č. 1</b>	<b>764.291,- Kč</b>	<b>160.502,- Kč</b>	<b>924.793,- Kč</b>

SO 04 – Chodník z původní šířky 150 cm rozšířen na 180 cm, dále propojení na parkoviště a chodník kolmý na budovu šaten a sociálního zařízení šíře 180 cm.

SO 05 – Oplocení doplněno o část oplocení hřišť z panelů EURO standart (viz hřiště v Zarazicích).

SO 08 – Veřejné osvětlení – demontáž stávajícího VO, dodávka a montáž 7 sloupů parkových a Led svítidla, kabeláž, základy sloupů.

SO 09 – Přípojka NN z hlavního rozvaděče do nového plastového pilíře u nově postaveného pódia s vlastním měřením.