



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.SOSSOD 297/2022 - revitalizace lokality
ZHŮŘÍ II,
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů dne 27.10.2022
(dále jen „Smlouva“)**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: Mgr. Pavel Hubený, ředitel
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **BONES, s.r.o.**
sídlo: Radiová 1285/7, 10200 Praha 10
zastoupení: Martin Hofman, jednatel
IČO: 27936333
DIČ: CZ27936333
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze C 127723

(dále jen „zhotovitel“)
(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo –
č. SOSSOD 297/2022 (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.
Změna smlouvy**

Oproti projektové dokumentaci dojde k navýšení počtu hrázek typu B na kanálech M1e, K4, I2b, I2a, E, a H1. Hrázky se přidají v místech pod přítoky z pramenišť nad lokalitou (přepuštění potůčků). Na kanálech Q1c a E4 se přidají hrázky typu B v místech pramenišť. Na kanálu I2 se přidají hrázky typu E pro zvýšení hladiny spodní vody. Celkové množství hrázek se oproti projektu zvýší o 19 ks. Při čištění 2 propustků pod silnicí dle projektu byla u nich zjištěna destrukce trubního vedení a bude nutné provést jejich kompletní opravu. Navíc bude vybudován 1 nový propustek. Pro balvanitý skluz bude použit částečně kámen z místa stavby





nebude nutné dodat původně odhadované množství. Celkový charakter a účel díla se výše uvedenými změnami nemění.

S uvedenými úpravami dojde současně také k úpravám rozpočtu na souvisejících položkách.

Dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je *a)* nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a *b)* nižší než *1.)* 10 % původní hodnoty závazku, nebo *2.)* 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

Na základě výše uvedeného, v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Čl. XI Odstoupení od smlouvy, odst. 11.1 Smlouvy, se obě smluvní strany vzájemně dohodly na změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky odst. 8.1) nově zní:

„Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

Cena bez DPH	4 595 389,17 Kč
21% DPH	965 031,73 Kč
Cena vč. 21% DPH	5 560 420,90 Kč

cena celkem: 5 560 420,90 Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.“

Čl. II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.



Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha č. 1 – Změnový list

Ve Vimperku dne

V dne

objednatel:
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:
BONES, s.r.o.

podpis:

podpis:

.....
Mgr. Pavel Hubený, ředitel

.....
Martin Hofman, jednatel



Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt LIFE for MIREs - revitalizace lokality Zhůří II		
reg.č.projektu:	LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs	číslo ZL: 1
smlouva:	SOSSOD 297/2022	
objednatel:	Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk, IČO:00583171	
zhotovitel:	Bones, s.r.o., Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10	

název ZL:	Změnový list č.1
------------------	-------------------------

předmět změny: Oproti projektové dokumentaci dojde k navýšení počtu hrázek typu B na kanálech M1e, K4, I2b, I2a, E, a H1. Hrázky se přidají v místech pod přítoky z pramenišť nad lokalitou (přepuštění potůčků). Na kanálech Q1c a E4 se přidají hrázky typu B v místech pramenišť. Na kanálu I2 se přidají hrázky typu E pro zvýšení hladiny spodní vody. Celkové množství hrázek se oproti projektu zvýší o 19 ks. Při čištění 2 propustků pod silnicí dle projektu byla u nich zjištěna destrukce trubního vedení a bude nutné provést jejich kompletní opravu. Navíc bude vybudován 1 nový propustek. Pro balvanitý skluz bude použit částečně kámen z místa stavby a proto nebude nutné dodat původně odhadované množství. Provedenými změnami bude zachován celkový účel a smysl revitalizace.
z důvodů nezbytnosti změny: Přidání hrázek je nezbytné pro úspěšné převedení potůčků v horní části lokality do jejich původních toků. Některé kanály jsou narušeny vodní erozí ve větší míře, než předpokládal projekt. Zahrazení větším počtem hrázek je proto nezbytné, aby nedocházelo k další nežádoucí erozi a tím narušení provedených opatření. Oprava propustků pod silnicí je nezbytná. Zanesené propustky a nahromaděná voda by mohly způsobit škody na vozovce i na provedených opatřeních. Přidání dalšího propustku je nezbytné v místě, kde po provedených opatřeních přibýlo množství vody a ostatní propustky by při větších srážkách nemusely převod vody zvládnout, hrozilo by tedy rovněž výše uvedené. Při práci s materiálem vytěženým v okolí propustků byl vytříděn kámen, který je vhodný pro provedení balvanitého skluzu. Není tedy potřeba navážet tolik nového kamene. Navážení jakéhokoli dalšího materiálu na stavbu je zátěží pro životní prostředí, snahou je tedy využít v maximální míře materiál dostupný v místě.
z důvodů nepředvídatelnosti změny: Změny si vyžádaly přírodní procesy, které mají na lokalitu stavby permanentní vliv a jejichž působení lze s prováděnými zásahy pouze částečně předpokládat. Mezi zhotovením projektové dokumentace a časem provádění stavby je také značný časový rozdíl. Na lokalitě dochází k neustálé erozi a dalším procesům, na ty je zapotřebí reagovat dle aktuálního stavu. Že propustky nejsou pouze zanesené, ale podlehly destrukci bylo zjištěno až při pokusu o jejich vyčištění během stavby. Projekt také nepředpokládal v místě výskyt kamene vhodného pro balvanitý skluz.
Výše uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky
zařazení změny dle ZZVZ: Dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

záporná hodnota změny	-107 445,00	Kč	bez DPH
kladná hodnota změny	229 367,68	Kč	bez DPH
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	121 922,68	Kč	bez DPH
celková absolutní hodnota změny	336 812,68	Kč	bez DPH
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			

za zhotovitele:		Datum	
za TDI:	Josef Jerhot	Datum	
za objednatele:	Jan Zelenka	Datum	

