

DODATEK č. 1 č. 348/2024/01

SMLOUVY O DÍLO č. 61/2024/01

č. zhotovitele: 841/TC/CI/2022/051/CICA

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou**
 se sídlem: Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30
 zastoupený: Lukáš Pohanka, starosta
 IČ: 00262978
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 0984943369/0800
 tel: 482 428 830, 774 774 601
 oprávněný jednat ve věcech technických:
 Pavel Podlipný, e-mail: podlipny.pavel@vratislavice.cz
 (dále i jen objednatel)

a

Zhotovitel:	COLAS CZ a.s.
se sídlem:	Rubeška 215/1, Vysočany 190 00 Praha 9
zastoupený:	Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněným zástupcem společnosti
IČ:	261 77 005
DIČ:	CZ26177005
bankovní spojení :	Komerční banka a.s., Praha 1, č.úctu : 7408201/0100
zápis v OR/ŽR:	vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
tel:	286 003 511
e-mail:	colas@colas.cz

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny smluvních ujednání realizace díla „**Opravy výtluků komunikací a chodníků v k.ú. Vratislavice n.N. v roce 2024**“ popsané v následujícím článku.

IV. Cena díla a platební podmínky

Na základě dohody, se smluvní strany domluvily, že se mění rozsah díla, který je specifikovaný v příloze č. 1 – Rozdílový výkaz výměr a v příloze č. 2 – Výkaz výměr víceprací, tohoto Dodatku č. 1.

Původní cena díla dle SOD č. 61/2024/01:	3 045 955,00 Kč bez DPH
Cena díla podle rozdílového výkazu výměr, příloha č. 1 :	3 045 929,00 Kč bez DPH
Cena víceprací, příloha č. 2:	718 196,02 Kč bez DPH
Nová cena stavebního díla- součet rozdílového výkazu výměr a víceprací:	3 764 125,02 Kč bez DPH

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že mění dosavadního ujednání článku V. Doba plnění, odst. 1 a nahrazují jej tímto ujednáním:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| a) Termín zahájení prací: | předpoklad zahájení 05/2024 |
| b) Doba realizace díla: | nejpozději do 30.11.2024 |

IV. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek byl schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 23.09.2024, usn. č. 301/09/2024.

Prověřil:

Ve Vratislavicích nad Nisou, dne

V Liberci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele: COLAS CZ a.s.

.....
Lukáš Pohanka – starosta

.....
Ing. Pavel Keller – ředitel oblasti Sever
a zplnomocněný zástupce společnosti