

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

ev. číslo objednatele: 62-2-9590/2024

číslo zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. XI. odst. 5 smlouvy o dílo (dále jen „**dodatek**“)

Článek I.


Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: brig. gen. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen „objednatel“)

a

VIVEBA s.r.o.

Sídlo: Střemchoví 49, 594 55 Dolní Loučky
IČO: 02026198
DIČ: CZ02026198
Její jménem jedná: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: x9kysv8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, sp. zn. 80044
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 8. 2024 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-9590/2024 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací v celkové hodnotě víceprací 188 097,86 Kč vč. DPH (což je 155 452,78 Kč bez DPH) a vzhledem k nutnosti souvisejících méněprací v celkové hodnotě méněprací 11 344,96 Kč vč. DPH (což je 9 376,00 Kč bez DPH) se v návaznosti na změnový list č. 1 odsouhlasený objednatelem a v návaznosti na čl. XI odst. 5 smlouvy mění čl. V. odst. 1 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o **176 752,90 Kč vč. DPH (což je 146 076,78 Kč bez DPH)**.
3. Celková cena díla se v návaznosti na čl. II odst. 2 tohoto dodatku mění takto:

„Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 1 319 414,53 Kč bez DPH (slovy: jedenmiliontřístadevatenácttisícčtyřistačtrnáct korun českých padesáttři haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 1 596 491,58 Kč s DPH (slovy: jedenmilionpětsetdevadesátšesttisícčtyřístadevadesátjedna korun českých padesátosm haléřů) při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“


4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek je uzavřen v písemné podobě ve třech vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující dokument:

- a) Změnový list č. 1

30.10.2024



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

02 - HS Kunštát – oprava komunikací před garážemi - vícepráce, méněpráce

Objekt:

02 - HS Kunštát – oprava komunikací před garážemi

KSO:

Místo: Kunštát

CC-CZ:

Datum: 22.10.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

VIVEBA s.r.o.

IČ:

02026198

DIČ:

CZ02026198

Poznámka:

Cena bez DPH

146 076,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 076,78	21,00%	30 676,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

176 752,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 02 - HS Kunštát – oprava komunikací před garážemi - vícepráce, méněpráce
Objekt:

02 - HS Kunštát – oprava komunikací před garážemi

Místo: Kunštát
Zadavatel:
Zhotovitel: VIVEBA s.r.o.

Datum: 22.10.2024
Projektant:
Zpracovatel: VIVEBA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

146 076,78

HSV - Práce a dodávky HSV

146 076,78

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 02 - HS Kunštát – oprava komunikací před garážemi - vícepráce, méněpráce

Objekt: 02 - HS Kunštát – oprava komunikací před garážemi

Místo: Kunštát

Datum: 22.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel: VIVEBA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 146 076,78

D HSV Práce a dodávky HSV 146 076,78

D 1 Zemní práce 61 377,03

2	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	
	WV		16,5*9,5*0,6		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	
	WV		94,05*10 *Přepočtené koeficientem množství		
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	
	WV		1,8 t/m3		
	WV		94,050*1,8		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	
	D	5	Komunikace pozemní		
			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-120 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	
	WV		16,5*9,5		
			Zřízení vrstvy geotextilie v rovině š do3m, 300g/m2	m2	
	WV		16,5*9,5		
23	K	935932425	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 300 mm s roštem můstkovým z litiny D+M	m	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
17	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	
	WV		10*16		
18	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	
	WV		20		
	WV		20*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		
			Zkouška zhutnění zemní plně výkopu	ks	