

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zpracování návrhu stavby, hodnocení ekonomické efektivnosti, dokumentace pro územní řízení, inženýrskou činnost, požadavků na výkon a funkci a výkon autorského dohledu projektanta při realizaci stavby

„Prodloužení podchodu v žst. Teplice v Čechách“

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“ – 3. etapa parkoviště P+R“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-900/2022

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901 / 5423520097

ISPROFOND: 5423520028

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 452 749 83 DIČ: CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396
zastoupená Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ 182 00

číslo smlouvy: **5-22**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 1. 4. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování návrhu stavby, hodnocení ekonomické efektivity, dokumentace pro územní řízení, inženýrskou činnost, požadavků na výkon a funkci a výkon autorského dohledu projektanta při realizaci stavby „Prodloužení podchodu v žst. Teplice v Čechách“, „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“ – 3. etapa parkoviště P+R, ve znění dodatku č. 3, s účinností Smlouvy ke dni 12. 4. 2022 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14, odst. 14.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínu odevzdání dílčí etapy Díla tak, že 2B. dílčí etapa prací se posouvá **o 2 měsíce**. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění jsou dodatečně vznesené požadavky ze strany vlastníka areálu Správy Ústecké dráhy s.r.o., OŘ UnL a dopravců k předloženým návrhům. Pro konečné rozhodnutí je potřeba rozpracovat návrh č.3 předložený OŘ UNL, který se jeví jako nejvýhodnější pro všechny dotčené organizace.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Mění se termín plnění 2B. dílčí etapy.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 4 – Lhůty k provedení Díla

4.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh stavby s hodnocením ekonomické efektivity k připomínkám	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Čistopis návrhu stavby se zpracovanými připomínkami, včetně čistopisu hodnocení ekonomické efektivity	Předávací protokol
2A. Dílčí etapa	Do 31.5.2024	Dopravně – technologické posouzení	Předávací protokol
2B. Dílčí etapa	Do 27.11.2024	Studie nástupiště	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od schválení Návrhu stavby	Návrh DUR včetně rozpočtů jednotlivých SO a PS, včetně souhrnného rozpočtu stavby, včetně vizualizací k připomínkám	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od schválení Návrhu stavby	Čistopis DUR se zpracovanými připomínkami, s dokladovou částí, včetně čistopisu rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby, včetně čistopisu vizualizací, včetně návrhu požadavků na výkon a funkci k připomínkám	Předávací protokol
5. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od schválení Návrhu stavby	Podání žádosti o územní rozhodnutí	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od schválení Návrhu stavby	Čistopis požadavků na výkon a funkci	Předávací protokol
7. Dílčí etapa	Do 10 měsíců od schválení Návrhu stavby	Nabytí právní moci územního rozhodnutí	Předávací protokol
8. Dílčí etapa	Předpoklad délky trvání 24 měsíců (v závislosti na zahájení a ukončení realizace stavby)	Autorský dohled při zpracování PDPS a při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dohled ode dne zahájení zpracování PDPS do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 24 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dohledu
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 12/2025</u> (v závislosti na zahájení stavby)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dohledu)

II. Závěrečná ustanovení



1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování


těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:






V Praze

 
30.10.2024 10:54
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

 


Digitally signed by 
Date: 2024.10.17 15:22:19+0200

.....
TOP CON SERVIS, s.r.o.
Ing. Libor Marek
jednatel společnosti

Nejméně jeden z podpisů nelze ověřit.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 23.10.2024 08:56:00.990

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 17.10.2024 15:22:19

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 23.10.2024 08:56:00.990

? Platnost je neznámá

Podrobnosti o certifikátu

[REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 22.08.2024 08:46:21

Platný do: 11.09.2027 08:46:21

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5020359

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b42c982a-ee12-47dc-bc97-74a4e2c53ba9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.10.2024 08:56:01

Hash komponenty: c0d0c462c6b2bf3f9e761e387c634a6da098c05e80386dbd8cc83aa0878c3a11

Hashovací funkce: sha256Hex



47b49954-d487-4dc4-9119-767fe1b231cc