

DODATEK Č.5 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/036/P/SoD/14 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. (N 79/14) 14152 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Přístaviště Poděbrady

číslo projektu 521 553 0012

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM:

Aquatis a. s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel, na základě pověření ze dne 15.11.2016
Ing. Radek Maděříč, technický ředitel, na základě pověření ze dne 15.11.2016

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/036/P/SoD/14 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. (N 79/14) 14152 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 30.4.2014 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30.1.2015, DODATKU č. 2 ze dne 16.3.2015, DODATKU č. 3 ze dne 26.8.2015 a DODATKU č. 4 ze dne 3.10.2016 se upravuje takto:

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 1. se mění:

1) V čl. VI „SMLUVNÍ CENA“, se z odstavce 1 vypouští text:

„bez DPH 828 000,- Kč,
(slovy : osmsetdvacetosmtisíc korun českých)

DPH 21% 173 880 - Kč,

včetně 1 001 880,- Kč,
(slovy : jedenmiliónjedentisícosmsetosmdesát korun českých)

Z toho:

- A25 000,- Kč bez DPH,
- B.1 309 000,- Kč bez DPH,
- B.2 18 000,- Kč bez DPH,
- B.3 60 000,- Kč bez DPH
- C32 000,- Kč bez DPH,
- D321 000,- Kč bez DPH,
- E27 000,- Kč bez DPH
- F - hodinová sazba 600,- Kč bez DPH x 60 hodin =maximální výše ceny předmětu plnění bodu F36 000,- Kč bez DPH,
která bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. Odst. 1.2. bod F SMLOUVY.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„bez DPH 864 923,- Kč,
(slovy : osmsetšedesátosmtisíc korun českých Kč)

DPH 21% 182 280,- Kč,

včetně 1 046 557,- Kč,
(slovy : jedenmiliónpadesátisícdvěstěosmdesát korun českých)

Z toho:

- A25 000,- Kč bez DPH,
- B.1 309 000,- Kč bez DPH,
- B.2 18 000,- Kč bez DPH,
- **B.3 96 923,- Kč bez DPH**
- C32 000,- Kč bez DPH,
- D321 000,- Kč bez DPH,
- E27 000,- Kč bez DPH
- F - hodinová sazba 600,- Kč bez DPH x 60 hodin =maximální výše ceny předmětu plnění bodu F36 000,- Kč bez DPH,
která bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. Odst. 1.2. bod F SMLOUVY.“

2) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 2 vypouští text:

„c) bod B.3 do 30 dnů od majetkoprávního vypořádání s Povodím Labe, státní podnik“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„c) bod B.3 do 90 dnů od vyrozumění o uzavření majetkoprávních vztahů“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. **S/ŘVC/036/P/SoD/14** (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. **(N 79/14) 14152** (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 30.4.2014 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30.1.2015, DODATKU č. 2 ze dne 16.3.2015, DODATKU č. 3 ze dne 26.8.2015 a DODATKU č. 4 ze dne 3.10.2016 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne2017

V Brně dne 2017

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel, na základě
pověření ze dne 15.11.2016
AQUATIS a.s.

Ing. Radek Maděříč
technický ředitel, na základě
pověření ze dne 15.11.2016
AQUATIS a.s.

Uveřejněno v registru smluv:

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest				
Projekt:	Přístaviště Poděbrady				
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností				
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.					
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1	
Datum vydání:	17.07.2017	A	B	C	D
Zařazení změnového listu					
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno				
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Navýšení prací (znovu zajištění stanovisek) z důvodu dlouhotrvajícího majetkoprávního vypořádání majetku mezi ŘVC ČR a Povodím Labe, s.p.				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Projektová dokumentace "Přístaviště Poděbrady" k vydání stavebního povolení				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny				14.10.2015
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Poděbrady" projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle uzavřené č. S/ŘVC/036/P/SoD/14 (evid.č.objednatele), (N 79/14) 14152 (evid.č.zhotovitele). Je odevzdán koncept dokumentace, dále byly zajištěny stanoviska a vyjádření DOSS, ovšem z důvodu sporů mezi Povodím Labe, s.p. a ŘVC ČR nemohl být uzavřen smluvní vztah "Právo k pozemku" a zajištěn odkup daleb od soukromého subjektu. Povolení stavby nelze zajistit bez vypořádání těchto majetkoprávních vztahů. Projektové práce byly pozastaveny do vypořádání těchto sporů. Spor mezi Povodím Labe, s.p. a ŘVC ČR je řešen na úrovni Ministerstva Dopravy a Ministerstva Zemědělství již od roku 2014 a až nyní dochází k posunu a postupnému uzavírání potřebných smluv. Dle informace objednatele o uzavření smlouvy v horizontu dvou měsíců a v důsledku propadnutí již zajištěných stanovisek je nutnost znovuoobnovení vyjádření správců sítí, DOSS a ostatních dotčených organizací, tedy nových podkladů pro zajištění stavebního povolení. Za zajištění stanovisek a z nich vyplývající prací žádáme o navýšení smluvní ceny bodu B3, cenová kalkulace je přílohou č.1. Zároveň žádáme o prodloužení termínu plnění bodu B3 a to právě z důvodu potřeby zajištění nových vyjádření. Nutnost zajištění nových stanovisek se nedala předvídat a není chybou ze strany Zhotovitele. Dodatečné práce, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky tj. získání povolení stavby.</p>					
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>					
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: <i>Není relevantní</i></p>					
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Ano, finanční limit změny odpovídá hodnotě 36 923,- Kč bez DPH, což z celkové hodnoty zakázky 828 000,- Kč bez DPH činí 4,5 %</i></p>					
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>					
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i></p>					
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i></p>					
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i></p>					

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	828 000,- Kč	
Cena SoD po změně	864 923,- Kč	
jedná se o změnu o 4,5 %	36 923,- Kč	
		Časový vliv na termín dokončení díla:
		<i>Má vliv na dokončení díla. B.3 do 90 dnů od vyrozumění o zajištění smluvního vztahu s Povodím Labe, s.p.</i>
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu</i>
číslo smlouvy : S/ŘVC/036/P/SoD/2014	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : B.3	36 923,- Kč	2017
garant smlouvy: Ing. Nina Větrovská	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	

Přístaviště Poděbrady - propočet navýšení nákladů za inženýrskou činnost

	Stanoviska k existenci inženýrských sítí	Stanoviska dotčených orgánů státní správy	Stanoviska celkem
Celkem	16	10	26
Platných	1	9	10
Neplatných	15	1	16
Nutno zaslat znovu [%]	94	10	62

Původní cena za inženýrskou činnost (bod B3 SoD)	Navýšení ceny za inženýrskou činnost	Cena po navýšení
60 000	36 923	96 923

	Bez DPH	S DPH
Původní cena za dílo	828 000	1 001 880
Upravená cena za dílo	864 923	1 046 557
Změna ceny v %	4,5	

