

Evidence změny

(dále jen "Evidence")

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Strany smlouvy o dílo SMLD-0447/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.5.2024 (dále jen Smlouva):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Smluvní strany evidují s ohledem na znění čl. 6.7 písm. c) Smlouvy, ve smyslu čl. 7.2 a čl. 7.5. směrnice Objednatel R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice o změnách“) tuto změnu.

2. PŘEDMĚT EVIDENCE ZMĚNY

2. 1. Předmětem Evidence je vyhrazená Změna ze Smlouvy, již se rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“).

Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
- b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

2. 2. Doměrky jsou výhradně zpřesněním skutečně vykonaného množství oproti odhadovanému množství uvedenému v původním soupise prací, které nemění povahu zakázky ani jiné smluvní podmínky. Jakékoliv úpravy, které mění více než jen množství nebo mají vliv na povahu zakázky, nemohou být klasifikovány jako doměrky a musí být posuzovány jako potenciální změny smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

3. PROHLÁŠENÍ

3. 1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že tato Evidence je vyhrazenou změnou ve Skupině 1 Směrnice o změnách, pro níž platí čl. 7. 5. a 7. 6. Směrnice o změnách. Tato Evidence není změnou během výstavby (dále jen „ZBV“) ve smyslu úplné dokumentace Změny podle Směrnice o změnách (čl. 2.14 Směrnice o změnách).

4. PŘÍLOHY

4. 1. Přílohami této Evidence jsou krycí list, změnový list (dle čl. 7. 6. Směrnice o změnách), seznam dokladů a soupis prací SO po změnách.

4. 2. Přílohy jsou upraveny pro potřeby Evidence tak, aby z nich bylo patrné, že se nejedná o ZBV ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5. 1. Tato Evidence se uveřejňuje v registru smluv. Není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, uveřejní tuto objednatel.

5. 2. Evidence je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

5. 3. Tato Evidence se s ohledem na čl. 7.5. Směrnice o změnách podepisuje elektronickými podpisy Smluvních stran.

Krycí list Evidence změny

Název Stavby dle SoD: III/0048 Na Dole od konce mostu - Zbenice konec obce Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): silnice č. III/0048 km 2,900-1,800	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo Změny: 1
---	---	-----------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
IČ: 43005560

Rekapitulace Změn č. 1 dle Skupiny 1

Změna č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-40 970,00	0,00	-40 970,00

Části Změn se číslují číslem Změny, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

Evidence změny - krycí list

Změnový list		
Název Stavby dle SoD: III/0048 Na Dole od konce mostu - Zbenice konec obce Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): silnice č. III/0048 km 2,900-1,800	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo Změny / Skupina změny: 1
Strany smlouvy o dílo SMLD-0447/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.5.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10		
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 6. Seznam dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po změnách 1 počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Upřesnění množství skutečně provedených prací (doměrky)		
Název (dílčí) Změny: Upřesnění množství skutečně provedených prací (doměrky) Popis a zdůvodnění Změny: Po dokončení stavebních prací v požadovaném rozsahu, bylo provedeno doměření skutečně provedených prací silničním kolečkem za účasti Zhotovitele, Objednatele a TDI. Tím došlo k upřesnění rozsahu (objemu) provedených prací v průběhu realizace (čl. 7.2, b). Po zaslání Žádosti o vydání pokynu k variaci (příloha ZBV) byl vydán Objednatelem Souhlas se zpracováním ZBV(příloha ZBV). Tato změna snižuje smluvní cenu stavby o - 40 970 Kč. Jedná se o Vyhrazené změny závazku, které jsou podle čl. 5, odst. 1, písm. a) a čl. 7, odst. 2, písm. b) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100, odst. 1) se jedná o změny vyhrazené.		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-40 970,00	0,00	-40 970,00	40 970,00

Technická pomoc Objednatele:
[v případě potřeby]

jméno

[Doplněte]

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

jméno

Borek Růžek

podpis

Projektant (autorský dozor):

jméno

Boleslav Kostínek

podpis

Stavební dozor:

jméno

Boleslav Kostínek

podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:

jméno

Ing. Jaroslava Jurková

podpis

Zástupce Objednatele:

jméno

Bc. Milan Jonszta

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list je povinnou přílohou Evidence podle čl. 7.5. Směrnice o změnách, která není Změnou během výstavby ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách. Evidence změny představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):

jméno

Ing. Jan Fidler, Dis.

podpis

Zhotovitel:

jméno

Borek Růžek
Ing Daniel Krtek

podpis

Přehled dalších dokladů

Číslo Změny:	1
Název stavby:	III/0048 Na Dole od konce mostu - Zbenice konec obce
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	silnice č. III/0048 km 2,900-1,800
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- / 1

Doklad	počet listů
Soupis prací SO po změnách	1
Žádost Zhotovitele o pokyn k předložení ZBV	2
Pokyn Objednatele	1
Počet listů celkem	4

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/0048 Na Dole od konce mostu - Zbenice konec obce Číslo a název SO/PS: silnice č. III/0048 km 2,900-1,800 Číslo a název rozpočtu: silnice č. III/0048 km 2,900-1,800								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO V Č.ZAJIŠTĚNÍ, ZAJIŠTĚNÍ A VYTYČENÍ ING. SÍTÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	45000,000	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
2	029113	OSTAT POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KS	1,000	1,000	0,000	25000,000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
3	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20 KM	M3	200,000	200,000	0,000	545,000	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00%
4	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (SAMOSBĚR)	M2	7325,000	7325,000	0,000	2,000	14 650,00	0,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00%
5	574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+	M3	35,000	35,000	0,000	5765,000	201 775,00	0,00	0,00	201 775,00	0,00	0,00%
6	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+	M3	195,000	195,000	0,000	2650,000	516 750,00	0,00	0,00	516 750,00	0,00	0,00%
7	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	7325,000	7325,000	0,000	192,000	1 406 400,00	0,00	0,00	1 406 400,00	0,00	0,00%
8	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11875,000	11875,000	0,000	9,000	106 875,00	0,00	0,00	106 875,00	0,00	0,00%
9	113761	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	180,000	90,000	-90,000	50,000	9 000,00	-4 500,00	0,00	4 500,00	-4 500,00	-50,00%
		<i>Množství dle skutečného zaměření na stavbě - silničním kolečkem</i>											
10	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPAR ASF. ZÁLIVKOU	M	180,000	90,000	-90,000	50,000	9 000,00	-4 500,00	0,00	4 500,00	-4 500,00	-50,00%
		<i>Množství dle skutečného zaměření na stavbě - silničním kolečkem</i>											
11	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	180,000	90,000	-90,000	50,000	9 000,00	-4 500,00	0,00	4 500,00	-4 500,00	-50,00%
		<i>Množství dle skutečného zaměření na stavbě - silničním kolečkem</i>											
12	89921-2	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŠACHTY, VPUSTI, POKLOPY	KS	1,000	1,000	0,000	5000,000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
13	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	187,500	187,500	0,000	155,000	29 062,50	0,00	0,00	29 062,50	0,00	0,00%
14	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM (VČ. ODVOZU)	M2	700,000	700,000	0,000	45,000	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00%
15	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	t	396,000	396,000	0,000	5,000	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00%
		Položka zahrnuje : Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodu odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.											
16	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU DO 0,25M3/M S ODVOZEM	m	850,000	660,000	-190,000	110,000	93 500,00	-20 900,00	0,00	72 600,00	-20 900,00	-22,35%
		<i>Množství dle skutečného zaměření na stavbě - silničním kolečkem</i>											
17	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	900,000	827,000	-73,000	90,000	81 000,00	-6 570,00	0,00	74 430,00	-6 570,00	-8,11%
		<i>Množství dle skutečného zaměření na stavbě - silničním kolečkem</i>											
		Nové položky											
				0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Celkem						2 694 492,50	- 40 970,00	0,00	2 653 522,50	- 40 970,00	-1,52%



PORR a.s.

Vaše značka:
Váš dopis ze dne:
Naše značka:
Náš dopis:

Objednatel

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11,
150 21 Praha 5 - Smíchov

V Praze dne 17.09.2024

Dílo (veřejná zakázka): „III/0048 Na Dole od konce mostu - Zbenice konec obce“

Označení/číslo smlouvy objednatele: SMLD-0447/00066001/2024

Věc: Žádost o pokyn k předložení ZBV 1

Dobrý den,

Společnost PORR a.s. podala nabídku na realizaci veřejné zakázky „III/0048 Na Dole od konce mostu - Zbenice konec obce“. Po vyhodnocení všech nabídek byla naše nabídka vyhodnocena jako nejvýhodnější a následně byla dne 13.07.2024 uzavřena smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky. Zhotovitel zahájil práce v souladu s rozhodnutím o DIO.

Zhotovitel následně provedl stavbu v souladu se Smlouvou o dílo a provedl konečné vyčíslení. Zde bylo zjištěno, že u některých položek rozpočtu dojde k nedofakturaci zasmělněného množství (méněpráce) viz příložený návrh rozdílového soupisu prací stavby. Navrhovaná výše méněprací je – **40 970,- Kč bez DPH**.

Tímto Vás žádáme o pokyn k dalšímu postupu k výše popsanému.

Děkuji

S pozdravem
Za Zhotovitele

.....
Borek Růžek
Vedoucí provozu JIH
PORR a.s.

Přílohy:

Návrh rozdílového soupisu prací

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/0048 Na Dole od konce mostu - Zbenice konec obce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: III/0048 Na Dole od konce mostu- Zbenice konec obce								III/0048 Na Dole od konce mostu- Zbenice konec obce					
Číslo a název rozpočtu: III/0048 Na Dole od konce mostu- Zbenice konec obce								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	113761	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	180,000	90,000	-90,000	50,000	9 000,00	-4 500,00		4 500,00	-4 500,00	-50,00%
		Fakturace dle skutečného zaměření											
10	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPAR ASF. ZÁLIVKOU	M	180,000	90,000	-90,000	50,000	9 000,00	-4 500,00		4 500,00	-4 500,00	-50,00%
		Fakturace dle skutečného zaměření											
11	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	180,000	90,000	-90,000	50,000	9 000,00	-4 500,00		4 500,00	-4 500,00	-50,00%
		Fakturace dle skutečného zaměření											
16	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU DO 0,25M3/M S ODVOZEM	m	850,000	660,000	-190,000	110,000	93 500,00	-20 900,00		72 600,00	-20 900,00	-22,35%
		Fakturace dle skutečného zaměření											
17	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	900,000	827,000	-73,000	90,000	81 000,00	-6 570,00		74 430,00	-6 570,00	-8,11%
		Fakturace dle skutečného zaměření											
		Celkem						201 500,00	- 40 970,00	0,00	160 530,00	- 40 970,00	- 1,80

Začátek přeposílané zprávy:

Od: Milan Jonszta

Datum: 19. září 2024 v 8:03:11 SELČ

Komu: Ruzek Borek

Kopie: Jiří Brzoň

Předmět: RE: [EXTERN]RE: Zbenice návrh claimu

Dobrý den, se zaslaným oznámením změn souhlasíme.

Jelikož se jedná o doměrky, budeme zařazovat do skupiny 1 a proto bude zpracováno do Evidence změny.

Prosím Vás tedy o zpracování do přiloženého souboru Evidence změny. Evidenci změny prosím pošlete v otevřeném formátu, ostatní přílohy v jednom PDF souboru.

Děkuji a jsem s pozdravem,

Bc. Milan Jonszta

Vedoucí manažer

Zástupce vedoucího oblasti Benešov

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oblastní pracoviště: Křižíkova 1351, 256 01 Benešov

tel.:

e-mail:

www.ksus.cz