

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Evidenční číslo Objednatele: D952240025

Číslo akce objednatele: 139230001

Evidenční číslo Zhotovitele:

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatel: Povodí Labe, státní podnik
Sídlo: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473,
ID datové schránky: dbyt8g2
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
a
Zhotovitelem: Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc, s.r.o.
Sídlo: Čp. 11, 412 01 Trnovany
IČO: 03028666
DIČ: CZ03028666
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34141
ID datové schránky: tcbik53
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: Radek Rosenkranc, jednatel, Petra Rosenkrancová, jednatel

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku 1 ke smlouvě o dílo Evidenční číslo Objednatele D952430025 na akci „**VD Štětí, oprava dna VPK**“ v jednotlivých člancích takto:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 146 802,72 Kč bez DPH.

| Změnový list | Stavební objekt | Dodatečné stavební práce |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|
| ZL č. 1 | SO 01 | 146 802,72 Kč |
| CELKEM: | | 146 802,72 Kč |

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši -300 575,50 Kč bez DPH.

| Změnový list | Stavební objekt | Nerealizované stavební práce |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------|
| ZL č.1 | SO 01 | -300 575,50 Kč |
| CELKEM: | | -300 575,50 Kč |

4. PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA

Stávající text:

Přijatá smluvní částka je 3 068 476,98 Kč bez DPH,

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Přijatá smluvní částka této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku č. 1 činila 3 068 476,98 Kč bez DPH.

Dodatečné stavební práce dle ZL 1 v celkové výši 146 802,72 Kč bez DPH.

Nerealizované stavební práce dle ZL 1 v celkové výši -300 575,50 Kč bez DPH.

Nová přijatá smluvní částka činí 2 914 704,20 Kč bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla:

Jedná se o změnu rozsahu objemu prací v důsledku upřesnění po zahrazení, vyčerpání a vyčištění velké plavební komory VD Štětí od nánosů, a to v souladu se Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu Obecné podmínky, First Edition 1999, a se Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky povodí a Ředitelství vodních cest, První vydání, 1999, dle článku 10 „Variace a claimy“.

Změna rozsahu prací spočívá v upřesnění rozsahu ploch pro bourání a betonáž poškozených částí dna a v odečtení čerpacích vrtů, které byly po čerpací zkoušce vyhodnoceny jako nadbytečné.

Vzhledem ke skutečnosti, že výskyt výše popsaných záležitostí v době zpracování zadávací dokumentace nebylo možno předpokládat, obě strany se dohodly na provedení výše popsaných dodatečných a nerealizovaných prací a dodávek.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952240025 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

Povodí Labe, státní podnik

Radek Rosenkranc
jednatel

**Manipulace Investice Konstrukce
ROsenkranc, s.r.o.**