

včetně 626 780,- Kč,
(slovy : šestsetdvacet tisíc sedm set osmdesát Kč)

Z toho:

- plnění bodu A20 000,- Kč bez DPH,
- plnění bodu B.1 105 000,- Kč bez DPH,
- plnění bodu B.2 48 000,- Kč bez DPH,
- plnění bodu B.3 72 000,- Kč bez DPH,
- plnění bodu C.1 25 000,- Kč bez DPH,
- plnění bodu C.2 48 000,- Kč bez DPH,
- plnění bodu D 155 000,- Kč bez DPH,
- plnění bodu E20 000,- Kč bez DPH
- plnění bodu F - hodinová sazba 500,- Kč bez DPH x 50 hodin =maximální výše ceny předmětu plnění bodu F25 000,- Kč bez DPH,
která bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. Odst. 1.2. bod F SMLOUVY.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„bez DPH 568 087,- Kč,
(slovy : pětsetšedesátšest tisíc Kč)

DPH 21% 119 298,- Kč,

včetně 687 385,- Kč,
(slovy : šestset osmdesát čtyř tisíc osmdesát Kč)

Z toho:

- plnění bodu A20 000,- Kč bez DPH,
- plnění bodu B.1 105 000,- Kč bez DPH,
- plnění bodu B.2 48 000,- Kč bez DPH,
- **plnění bodu B.3 122 087,- Kč bez DPH,**
- plnění bodu C.1 25 000,- Kč bez DPH,
- plnění bodu C.2 48 000,- Kč bez DPH,
- plnění bodu D 155 000,- Kč bez DPH,
- plnění bodu E20 000,- Kč bez DPH
- plnění bodu F - hodinová sazba 500,- Kč bez DPH x 50 hodin =maximální výše ceny předmětu plnění bodu F25 000,- Kč bez DPH,
která bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. Odst. 1.2. bod F SMLOUVY.“

2) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 2 vypouští text:

„bod B. 3 do 15 dnů od majetkoprávního vypořádání s Povodím Labe, s.p.

bod C. 1 do 30 dnů od majetkoprávního vypořádání s Povodím Labe, s.p.

bod C. 2 do 120 dnů od majetkoprávního vypořádání s Povodím Labe, s.p.

bod D do 150 dnů od majetkoprávního vypořádání s Povodím Labe, s.p.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

*„bod B. 3 do 90 dnů od vyrozumění o uzavření majetkoprávních vztahů,
bod C. 1 do 105 dnů od vyrozumění o uzavření majetkoprávních vztahů,
bod C. 2 do 90 dnů od ukončení plnění bodu C. 1,
bod D do 30 dnů od ukončení plnění bodu C. 2“*

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. **S/ŘVC/058/P/SoD/2015** (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. **(N 60/15) 15113** (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 22.4.2015 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 25.9.2015 a DODATKU č. 2 ze dne 29. 10. 2015 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne2017

V Brně dne 2017

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel, na základě
pověření ze dne 15.11.2016
AQUATIS a.s.

Ing. Radek Maděříč
technický ředitel, na základě
pověření ze dne 15.11.2016
AQUATIS a.s.

Uveřejněno v registru smluv:

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt:	Přístaviště Malé Žernoseky						
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č. 1			
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1			
Datum vydání:	17.07.2017	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Navýšení prací (znovu zajištění stanovisek) z důvodu dlouhotrvajícího majetkoprávního vypořádání majetku mezi ŘVC ČR a Povodí Labe, s.p.						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Projektová dokumentace "Přístaviště Malé Žernoseky" k vydání stavebního povolení						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					21.05.2016	
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Malé Žernoseky" projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle uzavřené č. S/ŘVC/058/P/SoD/2015 (evid.č.objednatele), (N 60/15) 15113 (evid.č.zhotovitele). Je odevzdán koncept dokumentace, dále byly zajištěny stanoviska a vyjádření DOSS, ovšem z důvodu sporů mezi Povodím Labe, s.p. a ŘVC ČR nemohl být uzavřen smlouvním vztah "Právo k pozemku" a zajištěn odkup daleb od soukromého subjektu. Povolení stavby nelze zajistit bez vypořádání těchto majetkoprávních vztahů. Projektové práce byly pozastaveny do vypořádání těchto sporů. Spor mezi Povodím Labe, s.p. a ŘVC ČR je řešen na úrovni Ministerstva Dopravy a Ministerstva Zemědělství již od roku 2014 a až nyní dochází k posunu a postupnému uzavírání potřebných smluv. Dle informace objednatele o uzavření smlouvy v horizontu dvou měsíců a v důsledku propadnutí již zajištěných stanovisek je nutnost znovuoobnovení vyjádření správců sítí, DOSS a ostatních dotčených organizací, tedy nových podkladů pro zajištění stavebního povolení. Za zajištění stanovisek a z nich vyplývající prací žádáme o navýšení smluvní ceny bodu B.3, cenová kalkulace je přílohou č.1. Zároveň žádáme o prodloužení termínu plnění bodu B3 a to právě z důvodu potřeby zajištění nových vyjádření. Nutnost zajištění nových stanovisek se nedala předvídat a není chybou ze strany Zhotovitele. Dodatečné práce, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky tj. získání povolení stavby.</p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: <i>Není relevantní</i></p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Ano, finanční limit změny odpovídá hodnotě 50 087,- Kč bez DPH, což z celkové hodnoty zakázky 518 000,- Kč bez DPH činí 9,7 %</i></p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>							
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i></p>							
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i></p>							
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i></p>							

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	518 000,- Kč	
Cena SoD po změně	568 087,- Kč	
jedná se o změnu o 9,7 %	50 087,- Kč	
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>Má vliv na dokončení díla. B.3 do 90 dnů od vyrozumění o zajištění smluvního vztahu s Povodím Labe, s.p., bod C. 1 do 105 dnů od vyrozumění o uzavření majetkoprávních vztahů, bod C. 2 do 90 dnů od ukončení plnění bodu C. 1, bod D do 30 dnů od ukončení plnění bodu C. 2</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny a termínu dle tohoto změnového listu</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/058/P/SoD/2015	<i>předpokládaný výdaj v Kč</i>	<i>Předpokládaný termín úhady</i>
<i>týká se bodu : B.3</i>	50 087,- Kč	2017
garant smlouvy: Ing. Nina Větrovská	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	

Přístaviště Malé Žernoseky - propočet navýšení nákladů za inženýrskou činnost

	Stanoviska k existenci inženýrských sítí	Stanoviska dotčených orgánů státní správy	Stanoviska celkem
Celkem	15	8	23
Platných	0	7	7
Neplatných	15	1	16
Nutno zaslat znovu [%]	100	12,5	70

Původní cena za inženýrskou činnost (bod B3 SoD)	Navýšení ceny za inženýrskou činnost	Cena po navýšení
72 000	50 087	122 087

	Bez DPH	S DPH
Původní cena za dílo	518 000	626 780
Upravená cena za dílo	568 087	687 385
Změna ceny v %	9,7	

