

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo:

Zastoupená:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

telefon, fax:

E-mail:

Zástupce ve věcech technických:

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

společnosti

25488627

CZ25488627

Obchodní rejstřík:

(dále jen „**Objednatel**“)

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

a

POHL cz, a.s.

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Telefon, fax:

E-mail:

Zástupce ve věcech technických:

Obchodní rejstřík:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Na Pomezí 2483, 525 63 Roztoky

vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934

I.

Smluvní strany, na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Nová budova laboratoří - modulární stavba, krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk - Design & Build**“ uzavřely dne 23. 11. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla představujícího realizaci investičního záměru Objednatele výstavby objektu - modulární stavby laboratoří formou „Design & Build“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“).

II.

- 1) Smluvní strany mají mezi sebou teda za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba úpravy rozsahu Díla spočívající ve vícepracích a méněpracích v důsledku změny rozsahu Díla.
- 2) Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XVIII. odst. 8 ve spojení s čl. XIX. odst. 4 a čl. VII odst. 3 Smlouvy dohodly na změně Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě v důsledku výslovně vyžádaných víceprací Objednatelem při realizaci díla.

- 3) Strany konstatují, že tyto vícepráce byly Objednatelem výslovně vyžádány a odsouhlaseny v rámci projednání celkové koncepce realizace Díla a Zhotovitelem budou realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 2 a 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 2 TEZCCL byly v rámci méněprací realizovány činnosti dle
 - a) přílohy č. 1 - Změnový list 001-Odpočet PD Demoliční výměr - neobstarání rozhodnutí/souhlasu s demolicí garáží (byl obstarán Zhotovitelem) v rozsahu -38 046 Kč, kdy se jedná o vyhrazenou změnu ve smyslu čl. II odst. 2 písm. a) Smlouvy.
- 5) Ve smyslu § 222 odst. 4 72ZN7. byly v rámci víceprací realizovány činnosti dle
 - a) přílohy č. 2 - Změnový list 002-Vyklizení a odvoz nábytku - zajištění vyžádaného vyklizení, odvozu a likvidace, a s tím související vedlejší režijní náklady +59 342,78 Kč,
 - b) přílohy č. 3 - Změnový list 003-Odvoz N odpadu - zajištění vyžádaného vyklizení, odvozu a odborné likvidace nebezpečného odpadu s demolovanými garážemi, a s tím související režijní náklady v rozsahu +26 470,01 Kč,
 kdy se jedná o změnu - dodatečné činnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 85 812,79 Kč.

III.

Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy zvyšuje o 47 766,79 Kč bez DPH. Tímto dodatkem č. 2 se tímto mění čl. VII odst. 1 Smlouvy tak, že nově zní

„Cena za provedení všech činností dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a čínských...”

	<i>Cena bez DPH</i>
<i>Činnosti dle čl. II. odst. 2. písm. a) této smlouvy</i>	<i>1 520 413 Kč bez DPH</i>
<i>Ostatní činnosti dle této smlouvy</i>	<i>17 305 130,79 Kč bez DPH</i>
<i>Cena CELKEM</i>	<i>18 825 543,79 Kč bez DPH</i>

IV.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne:

.....

Přílohy:
 Změnový list ZL001Odpočet PD demoliční výměr
 Změnový list ZL002_Vyklizení a odvoz nábytku
 Změnový list ZL003_Odvoz N odpadu