

# DODATEK č. 3

## ke smlouvě o dílo

č. S/ŘVC/215/ROZ/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. 1-0266-00 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)  
(dle ustanovení § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., v platném znění)

## **Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem – státní hranice ČR/SRN – Plavební stupeň Děčín** (číslo projektu 3275200007)

Zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení a  
stavebnímu povolení včetně související činnosti pro Plavební stupeň  
Děčín

### SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

**Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR**

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy  
České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů  
České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998  
(Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998, ve znění  
Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8)

Sídlo:

Praha 3, Vinohradská 184, PSČ 130 52

Zastoupený:

Ing. Jan Skalický – pověřen řízením

Osoba oprávněná

jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jan Skalický – pověřen řízením

Osoba oprávněná

jednat ve věcech obchodních:

Ing. Jan Skalický

Osoba oprávněná

jednat ve věcech technických:

Ing. Martin Vavříčka - vedoucí oddělení přípravy

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ:

67981801

(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

sdružení **Děčín PD**

*zastoupené vedoucím členem sdružení*

**VPÚ DECO PRAHA a.s.**

Sídlo:

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

Statutární orgán:

Ing. Petr Nosek, předseda představenstva

Ing. Milan Kubeš, místopředseda představenstva

Ing. Jiří Schindler, člen představenstva

Osoba oprávněná

jednat ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná  
jednat ve věcech technických:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

60193280

CZ60193280

*člen sdružení*

**HYDROPROJEKT CZ a.s.**

Sídlo:

Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326

Statutární orgán:

Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Marika Mocková, členka představenstva

Osoba oprávněná  
jednat ve věcech technických:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

26475081

CZ26475081

*člen sdružení*

**Pöyry Enviroment a.s.**

Sídlo:

Botanická 834/56, 602 00 Brno

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 775

Statutární orgán:

Ing. Pavel Kutálek, předseda představenstva

Ing. Radek Maděříč, místopředseda představenstva

Ing. Alois Polišenský, člen představenstva

Osoba oprávněná  
jednat ve věcech technických:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

46347526

CZ46347526

(dále jen „Zhotovitel“, OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně dále jen „SMLUVNÍ STRANY“, nebo každý jednotlivě též „SMLUVNÍ STRANA“)

## I. ZMĚNY SMLOUVY

1. Čl. II. bod 1.2. písm. A se za bod a.12. doplňuje text:

a13. - Zpracování a vyhodnocení tzv. alternativní varianty PSD (bezjezová varianta). Práce budou zahrnovat zejména návrh technického řešení bezjezových variant zlepšení plavebních podmínek na Labi a to ve třech variantách s vyhodnocením technických možností řešení, dopadů na město a plavbu a po provedených výpočtech reálnost jednotlivých variant.

a14. - Modelový výzkum bezjezových variant. Jedná se o hydraulické výpočty pomocí dvojrozměrného modelu všech výše uvedených variant a porovnání se stávajícími úrovněmi hladin pro průtoky Q345, Q180 a Q1. Výpočty budou provedeny na kalibrovaném modelu.

a15. - Analýza možných údržbových úprav po VD Střekov. V rámci těchto prací bude provedena analýza stávajícího stavu Labe mezi Křešicemi a VD Střekov, budou vytipována kritická místa a budou navrženy úpravy pro zlepšení plavebních podmínek. Práce budou provedeny nad stávajícími podklady k výpočtům zpracovávaným firmou DHI a zaměření plavidlem Střekov. Pro návrhy nebudou prováděny žádné hydraulické výpočty.

2. Čl. IV. bod 1. – SMLUVNÍ CENA DÍLA se zvyšuje o 4 250 000,- Kč na hodnotu:

**bez DPH 112 178 000,- Kč,**

(slovy: stodvanáctmilionůstosedmdesátosmtisíc Kč)

DPH 20% 22 435 600,- Kč

**včetně DPH 134 613 600,- Kč,**

(slovy: stotřicetčtyřmilionůšestsetřinácttisícšestset Kč)

Dále za bod a12. se doplňuje text:

a13 - Zpracování a vyhodnocení tzv. alternativní varianty PSD .. 1 200 000,- Kč bez DPH

a14. – Modelový výzkum bezjezových variant ..... 1 640 000,- Kč bez DPH

a15. – Analýza možných údržbových úprav po VD Střekov ..... 1 410 000,- Kč bez DPH

3. Čl. V. bod 2.za bod a12 se doplňuje text:

a13 - Zpracování a vyhodnocení tzv. alternativní varianty PSD ..... 20.12.2013

a14. – Modelový výzkum bezjezových variant ..... 20.12.2013

a15. – Analýza možných údržbových úprav po VD Střekov .....20.12.2013

Dále se mění termín plnění u bodů:

a.6 – Řešení zakládání vodního díla ve formě konceptu bez podrobných výpočtů

levý břeh a jez ..... do 4 měsíců po předání kompletního IGP

a.6 – Řešení zakládání vodního díla ve formě čistopisu

levý břeh a jez ..... do 5 měsíců po předání kompletního IGP

a.12 – Zpracování kalkulace objemů stavebních prací a nákladů

SO a PS 01 (vyjma PK a jezu), SO 02, SO 03,

SO 04, SO 05, SO 06, SO a PS 08..... 31.03.2014

SO a PS 01 – PK a jez ..... do 6 měsíců od předání kompletního IGP

Při vydání závěru procesu EIA do 30.09.2014, při posunu v čase vydání se o tuto lhůtu následující termíny prodlužují.

- b1.Dokumentace pro územní řízení ..... koncept 25.10.2014,  
..... čistopis 25.11.2014

- b2. Zajištění rozhodnutí o umístění STAVBY ..... 27.04.2015
- b3. Smluvní zajištění budoucích majitelů infrastruktury ..... 18.06.2015
- zahájení prací na části C - na základě pokynu OBJEDNATELE..... 28.04.2015  
(při posunu v čase vydání pokynu se o tuto lhůtu následující termíny prodlužují)
- c1. Dokumentace pro stavební povolení ..... koncept 29.09.2015  
čistopis 27.10.2015
- c4. Řešení koncepce monitoringu ..... 05.08.2015
- c5. Zajištění stavebního povolení ..... 30.03.2016
- c6. Aktualizace vizualizací ..... 25.11.2015
- c7. Zpracování přehledné dokumentace ..... 29.12.2015
- zahájení prací na části D - na základě pokynu OBJEDNATELE..... 31.03.2016  
(při posunu v čase vydání pokynu se o tuto lhůtu následující termíny prodlužují)
- D. dokumentace pro výběr zhotovitele ..... 03.08.2016
- E. Autorský dozor při STAVBĚ.....dle průběhu STAVBY, orientačně do 31.12.2019

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V rozsahu, v jakém neodporují tomuto dodatku č. 3 SMLOUVY, zůstávají dosavadní ujednání SMLOUVY vč. dodatku č. 1 a 2 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 3 SMLOUVY nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem oběma SMLUVNÍMI STRANAMI.
3. Tento dodatek č. 3 SMLOUVY je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží OBJEDNATEL i ZHOTOVITEL po dvou.

V Praze dne 4. 12. 2012

Za OBJEDNATELE

**Ing. Jan Skalický**  
pověřen řízením

Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

**Ing. Milan Kubeš**

místopředseda představenstva  
VPÚ DECO PRAHA a.s.

**Ing. Jiří Schindler**

člen představenstva  
VPÚ DECO PRAHA a.s.