

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2024-43 „PS 0226 – havarijní oprava záchytných stěn odražených střel č. 2, 3, 4 objektu č. 55“, uzavřené dne 29. srpna 2024, (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněn k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Hatala, vedoucí OdP Pardubice, tel.: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
- ve věcech BOZP: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: [REDACTED]

Adresa pro doručování:

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: datová schránka: [REDACTED] – Fakturace (ministerstvo obrany),
popř. e-mailová schránka: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. ZOOM INVEST s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246164

Sídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
IČO: 04339487
DIČ: CZ04339487
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 43394871/550
Zastoupená: Martin Dvořák, jednatel společnosti

Kontaktní osoba:

-ve věcech smluvních: Martin Dvořák, jednatel společnosti, tel.: [REDACTED]
-ve věcech technických: Martin Dvořák, jednatel společnosti, tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: [REDACTED]
Adresa pro doručování: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento **Dodatek č. 1** ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

II.

Účel dodatku

Účelem dodatku je **narovnaní skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále též „méněpráce a vícepráce“), a v jejichž důsledku došlo k navýšení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.**

Dodatkem č. 1 se **navyšuje** celková cena díla o částku **7.686,64 Kč bez DPH**, přičemž **méněpráce** činí **27.320,00 Kč** (tj. 3,57 % z původní ceny díla bez DPH) a **vícepráce** činí **35.006,64 Kč** (tj. 4,58 % z původní ceny díla bez DPH).

Méněpráce:

V době přípravy položkového rozpočtu bylo uvažováno s odstraněním původního nátěru ocelové konstrukce záchytných stěn opálením a broušením. Při provádění prací bylo přistoupeno k metodě broušení ocelovými kotouči, která je dostatečná a opalování již není nutné.

Jedná se o snížení položky č. 19 stěny č.3
položky č. 20 stěny č.4
položky č. 18 stěny č.2

a

Jedná se o nové položky v rozpočtu víceprací č. 8,9,10

Vícepráce:

Při provádění demontáže dřevěného obložení stěn a bourání původních poškozených desek PZD bylo konstatováno, že u stěny č. 4 jsou popraskané i další desky PZD délky 150 cm v počtu 7 ks a je nutné i tyto vyměnit. V čase tvorby položkového rozpočtu a výkazu výměr bylo uvažováno s jejich zachováním.

Jedná se o nové položky v rozpočtu víceprací č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Podrobný popis rozsahu **méněprací a víceprací** je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku – „Položkový rozpočet s vyznačením méněprací a víceprací“.

Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu provedení díla.

Vzhledem k termínům dodávky 7 ks stropních desek PZD od výrobce, bude termín dokončení díla prodloužen oproti původnímu termínu dokončení díla do 40 pracovních ode dne předání staveniště (tj. do 4.11.2024) o 5 pracovních dnů, tj. do 45 pracovních dnů ode dne předání staveniště.

III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14. 6. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž **doplňují čl. 2 smlouvy** („Předmět smlouvy“) o **méněpráce a vícepráce**, v čehož důsledku se **mění čl. 3 smlouvy** („Cena za dílo“) o nově stanovenou **celkovou cenu za dílo**, a to takto:

- 1. Článek 2. smlouvy** („Předmět smlouvy“) se v souladu s čl. 2.7 smlouvy v bodě 2.1.1. smlouvy **nemění**. Všechny uvedené činnosti se provádějí v menším nebo větším rozsahu. Rozsah prací je uveden v Příloze č.1 Dodatku č.1 smlouvy: „Položkový rozpočet s vyznačením víceprací a méněprací“
- 2. Článek 3 smlouvy** („Cena za dílo“) se, v důsledku změny smlouvy ve výše uvedeném čl. 2. smlouvy **mění a zní nově takto:**

3. 1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

772.125,90 Kč bez DPH

(slovy: sedm set sedmdesát dva tisíce sto dvacet pět sedmdesát korun českých a devadesát haléřů).

- 3.1.1. Cena za dílo je stanovena podle **přílohy č. 1** tohoto dodatku (Položkový rozpočet s vyznačením víceprací a méněprací).
- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku č. 1 smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **162.146,44 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **934.272,34 Kč.**

Ostatní body v **čl. 3** smlouvy zůstávají beze změny.

- 3. Článek 4 smlouvy („Čas a místo plnění“) se v důsledku změny termínu dokončení plnění, tedy termínu pro předání a převzetí díla, v článku 4.3 smlouvy mění a nově zní takto:**

- 4.3 Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 45 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

Ostatní odstavce v **čl. 4** smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, spolu se svými přílohami, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a je uložen v NEN.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto její níže, prostý omylu, lsti a tísně jako správný podepisují
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy: - Položkový rozpočet s vyznačením víceprací a méněprací – počet stran: 18

za objednatele

*Ing. Peter Hatala
vedoucí OdP Pardubice*

*Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem*

Ing. Peter Hatala
Digitálně podepsal
Ing. Peter Hatala
Datum: 2024.10.30
09:36:28 +01'00'

za zhotovitele

*Martin Dvořák
jednatel společnosti*

Martin Dvořák
Digitálně podepsal
Martin Dvořák
Datum: 2024.10.23
08:57:24 +02'00'

