

DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 07/2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující
smluvní strany

OBJEDNATEL

Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2
se sídlem: Plzeň, 30100, Jižní Předměstí, Petáková 2055/2
IČO: 49778099
DIČ:
zastoupený: Mgr. Radimem Skočným
bankovní spojení:
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL

Kypta - Stavoservis s.r.o.
se sídlem: Ke střílně 331, 330 08 Zruč - Senec
IČO: 25213750
DIČ: CZ25213750
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C9017 uvedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený: Vratislavem Kypitou
bankovní spojení:
Autorizovaná osoba pověřená
vedením stavby: Ing. Lubomír Hess - obor pozemní stavby
Dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 07/2023

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku 6., odstavec 6.14. a 6.15. Smlouvy o dílo č.07/2023 dohodly na rozšíření a změně předmětu díla o práce a dodávky, které jsou uvedeny v OZNÁMENÍ ZMĚNY č.3. OZNÁMENÍ ZMĚNY č.3 je přílohou tohoto dodatku č.4 k SOD č. 07/2023. Změna díla se týká těchto případů:

1. Výměna vadné ležaté kanalizace.
2. Neobsazeno.
3. Repase stávajících oken O03, O04, O05 a O06 místo výroby nových.
4. Sanace zdiva - větší tloušťka zdi.
5. Větší plocha stropu na půdě.
6. Aktualizace SDK konstrukcí v podkroví .
7. Prohlídka a zkouška elektrického zařízení TIČR.
8. Drážky a prostupy pro VZT odvětrání m.č. 1.30.
9. Vstup do podkroví.
10. Změna dveří PO05.
11. Odpočet dlažby v m.č. 5.01.
12. Komunikace - aktualizace dle PD z 28.8.2024.
13. Dveře D03 nová obložková zárubeň.
14. Změna dlažby ve vstupu do výtahu.
15. DMTZ a zpětná MTZ kazetového stropu.

Změny SOD č. 07/2023 uvedené v dodatku č.4 k SOD jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4.

2. ZMĚNA CENY ZA PROVEDENÍ DÍLA

Cena za provedení změn díla specifikovaných v OZNÁMENÍ ZMĚNY č.3 činí celkem bez DPH:

197 318,69 Kč Kč

Celková cena díla se mění takto:

	bez DPH	vč. DPH
Cena dle SOD vč. dodatku č.1, 2 a 3	22 717 704,27 Kč	27 488 422,17 Kč
Cena dodatek č. 4	197 318,69 Kč	238 755,61 Kč
Cena celkem dle SOD a dodatku č.1- 4	22 915 022,96 Kč	27 727 177,78 Kč

Navýšení celkové ceny díla není ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Podkladem pro stanovení ceny je odsouhlasené OZNÁMENÍ ZMĚNY č. 3, které je přílohou tohoto dodatku č.4 k SOD.

3. TERMÍN PLNĚNÍ

Termín dokončení kompletního díla se tímto dodatkem č. 4 k SOD nemění.

4. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 07/2023 ze dne 31.7.2023 zůstávají beze změny.

Přílohy ke Smlouvě:

- Příloha č. 1 - OZNÁMENÍ ZMĚNY č. 3 vč. položkového rozpočtu změny

v Plzni

v Plzni

Mgr.
Radim
Skočný

Digitally signed
by Mgr. Radim
Skočný
Date: 2024.10.24
09:32:25 +02'00'

.....
Mgr. Radim Skočný
ředitel

Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2

za objednatele

VK I" I I Digitálně podepsal
Vlislav Vratislav Kypta

v Kypta

Datum: 2024.10.14
16:04:33 +02'00'

.....
Vratislav Kypta
jednatel společnosti

Kypta - Stavoservis s.r.o.

za zhotovitele

Příloha č. 1

DODATKU č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 07/2023

OZNÁMENÍ ZMĚNY č. 3 včetně položkového rozpočtu změny