

## Změnový list č. 1 ze dne 24.10.2024

Název stavby:	Projektová dokumentace pro provádění stavby na akci: <b>MŠ Marie Pujmanové, Most – rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni.</b>		
Číslo smluvního vztahu:	943/OI/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:		Zhotovitel:	
Statutární město Most		Ing. Radek Fokt	
Radniční 1/2		<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	
434 01 Most		434 01 Most	
IČO: 00266094		IČO: 43242995	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu XII smlouvy o dílo. Změna se týká ceny díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
1) V cenové nabídce na zpracování PD nebyl zahrnut návrh nového osvětlení kuchyně a výpočet denního a umělého osvětlení.			
<u>Nové řešení:</u>			
1) V rámci PD bude zpracován návrh nového osvětlení kuchyně a výpočet denního a umělého osvětlení.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
1) Po průzkumu v kuchyni navrhl projektant řešit i nové osvětlení kuchyně. V místě stávajícího konvektomatu koliduje svítidlo s novou digestoří. Proto vznikla potřeba svítidlo přeložit. Z důvodu splnění všech hygienických požadavků na osvětlení pracoviště bude následně zpracován návrh osvětlovací soustavy v kuchyni včetně výpočtů denního a umělého osvětlení.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Původní cena díla bez DPH:	47 000,00 Kč
Původní cena díla vč. DPH:	56 870,00 Kč
<del>Ponížení</del> /navýšení ceny díla bez DPH:	6 000,00 Kč
<del>Ponížení</del> /navýšení ceny díla vč. DPH:	7 260,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	53 000,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	<b>64 130,00 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.10.2024
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): **Ing. Radek Fokt**

Datum: 24.10.2024

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 24.10.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 24.10.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 24.10.2024

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 24.10.2024

Podpis:

Příloha změnového listu: cenová nabídka