

číslo registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel): D700/21000/00055/24/01

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci:

**Demolice povrchových objektů v bezpečnostním pásmu jámy č. 6,
areál Lazy**

I.

Smluvní stran

DIAMO, státní podnik	127279
Vytvořeno: 29.10.2024 v 13:22:06 Čj.: DIAMO-D550/101610/2024	
Listů: 4 Příloh: 1 Druh: písemné	Zprac.



Objednatel: DIAMO, státní podnik
se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná
se sídlem Sirotky 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. ú. 409037423/0300

Zastoupený: [Redacted]

Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:

[Redacted]

Osoba oprávněná k věcnému jednání:

[Redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Karviná
Sirotky 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
nebo elektronicky: [Redacted]

Zhotovitel: SMOLO Recycling s.r.o.
se sídlem nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 64377
IČO: 04606884 **DIČ:** CZ04606884, plátce DPH
Bankovní spojení: [Redacted]

Zastoupený: [Redacted] ednatel společnosti

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[Redacted]

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany sjednaly dne 11. 04. 2024 smlouvu o dílo na „Demolice povrchových objektů v bezpečnostním pásmu jámy č. 6, areál Lazy“, č. smlouvy objednatele: D700/21000/00055/24/00 (dále jen „**smlouva**“).
2. Zhotovitel bere na vědomí, že v důsledku interní reorganizace státního podniku DIAMO byl zrušen odštěpný závod DARKOV, státního podniku DIAMO, a od 01.09.2024 se týká plnění ze smlouvy odštěpného závodu Karviná, státního podniku DIAMO. Sjednaná práva a povinnosti smluvních stran se tím nemění.
3. S ohledem na důvody, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vznikly zhotoviteli vícepráce projednané s objednatelem. V souvislosti s výše uvedeným a souladu s ujednáním o případných vícepracích, čl. IV. odst. 3. smlouvy, sjednávají smluvní strany tento dodatek (dále jen „**dodatek**“).

III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. I. Smluvní strany se v části na straně objednatele „Osoba oprávněná k smluvnímu jednání“, části „Osoba oprávněná k věcnému jednání“ a části Fakturační a korespondenční adresa“ mění text následujícím novým zněním:

„Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:

[REDACTED]

„Osoba oprávněná k věcnému jednání:

[REDACTED]

„Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Karviná
Siroťčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
nebo elektronicky: [REDACTED]

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 2. smlouvy (Doba a místo plnění) se zcela nahrazuje a nově zní:
„2. Termín ukončení kompletního díla: **do 29. 11. 2024.**“
3. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 3. písm. c) smlouvy (Doba a místo plnění) se zcela nahrazuje a nově zní:
„c) III. fáze – ukončení demolice objektu SO 12 a SO 11 v bezpečnostním prostoru jámy č. 6 vč. likvidace základových konstrukcí nejpozději do 31. 8. 2024 a provedení ostatních prací spojených s likvidací odpadů nejpozději **do 29. 11. 2024.**“
4. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 2. smlouvy (Cena díla) se nahrazuje a nově zní:

„2. Celková cena bez DPH činí **5 463 615,- Kč**. Rozpočet tvoří Přílohu č. 3 k této smlouvě.“

5. Smluvní strany se dohodly, že příloha tohoto dodatku, označená jako Příloha č. 3 nahrazuje Přílohu č. 3 smlouvy.
6. Smluvní strany se dohodly, že příloha tohoto dodatku, označená jako Příloha č. 5 nahrazuje Přílohu č. 5 smlouvy.
7. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. V. odst. 5. smlouvy se zcela nahrazuje novým zněním, které zní:

„5. Zhotovitel doručí fakturu - daňový doklad neprodleně po odsouhlasení soupisu provedených prací, nejpozději do dvou následujících dnů. Fakturu - daňový doklad lze zaslat elektronicky na [REDACTED]“

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu tohoto dodatku před nabytím jeho účinnosti se považují za plnění dle tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že je srozumitelný a určitý, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 3 – Podrobný položkový rozpočet zohledňující všechny technologické postupy prováděných prací realizaci projektu metodou *Design & Build*, **(minimálně v rozsahu dle jednotlivých SO, nakládka šrotu, recyklace sutin, příprava a odstranění dopadové plochy)**

Příloha č. 5 – Časový harmonogram prací (zohledňující podmínky čl. III., odst. 1, 2, 3 SoD)

<Podpisová strana Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo Demolice povrchových objektů v bezpečnostním pásmu jámy č. 6, areál Lazy uzavřené dne 11. 04. 2024, č. smlouvy objednatele D700/21000/00055/24/00.>

V Ostravě dne: 16 -10- 2024

Za objednatele:




vedoucí odštěpného závodu Karviná

V Ostravě dne:

16.10.2024

Za zhotovitele:



SMOLO Recycling s.r.o.
nám. Svobody 527
73961 Třinec - Lyžbice

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 240007

Zakázka: DIAMO_Demolice povrchových objektů Lazy

Komentář:

FIRMY


---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---


ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 5 463 615 Kč



DIAMO_Demolice povrchových objektů Lazy - Realizace

Popis	Cena
Diamo: Demolice	5 463 615
11: SO 11 - Popílkové hospodářství na pozemku parc. č. [REDACTED]	543 970
12: SO 12 – Budova těžní věže jámy č. 6 - skip na pozemku parc. č. [REDACTED]	2 727 262
15: SO 15 – Degazační stanice na pozemku parc. č. [REDACTED]	12 219
16: SO 16 – Kuličkové uzávěry na pozemku parc. č. [REDACTED]	60 983
17: SO 17 – Oplocení na pozemku parc. č. [REDACTED]	20 000
18: SO 18 – Dílna elektro + most na pozemku parc. č. [REDACTED]	325 681
O: Odpady za všechny objekty	1 515 000
tch: technologické zařízení třídícího pracoviště na pozemku parc. č. [REDACTED]	147 500
VPC: Vícepráce - převoz štoru	111 000
Celkem (bez DPH)	5 463 615



DIAMO_Demolice povrchových objektů Lazy - Realizace

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			Diamo: Demolice				5 463 615
Objekt			11: SO 11 - Popílkové hospodářství na pozemku parc. č. [REDACTED]				543 970
1	SP	X9444	Demolice	kpl	1,000	543 970,00	543 970
Objekt			12: SO 12 – Budova těžní věže jámy č. 6 - skip na pozemku parc. č. [REDACTED]				2 727 262
2	SP	[REDACTED]					
3	SP						
3	SP						
10	SP						
Objekt			15: SO 15 – Degazační stanice na pozemku parc. č. [REDACTED]				12 219
5	SP	[REDACTED]					60 983
Objekt			16: SO 16 – Kuličkové uzávěry na pozemku parc. č. [REDACTED]				
6	SP	[REDACTED]					20 000
Objekt			17: SO 17 – Oplocení na pozemku parc. č. [REDACTED]				
7	SP	[REDACTED]					325 681
Objekt			18: SO 18 – Dílna elektro + most na pozemku parc. č. [REDACTED]				
8	SP	[REDACTED]					1 515 000
Objekt			O: Odpady za všechny objekty				
4	SP	[REDACTED]					
11	SP						
12	SP						
Objekt			tch: technologické zařízení třídícího pracoviště na pozemku parc. č. 1522/3 a 1522/1				147 500
9	SP	[REDACTED]					111 000
Objekt			VPC: Vícepráce - převoz štoru				
13	H	X94413	VCP – převozy kovového odpadu v místě	hod	92,500	1 200,00	111 000

